

Starfshópur um undirbúning búsetukjarna

Starfshópurinn hefur nú fengið nýjan hópstjóra þar sem Ingunn Árnadóttir lét af störfum í byrjun nóvember sl. María Rúnarsdóttir, verkefnastjóri á skrifstofu velferðarmála, tók við hópnum og leiðir nú vinnu hópsins.

Hópurinn hefur fundað 12 sinnum frá því í ágústlok og er næsti fundur hópsins á nýju ári, 7. janúar. Fyrirliggjandi eru tillögur um staðsetningar sjö búsetukjarna í hverfum borgarinnna og felst vinna hópsins einkum í því að undirbúa húsnæðið svo það verði laust til afhendingar og endurbóta eða breytinga eftir þörfum samkvæmt tímaáætlun Straumhvarfaverkefnisins. Vinna hópsins gengur vonum framár og er þess vænst að fyrsti búsetukjarninn verði tilbúinn til innflutnings í febrúarlok og svo koll af kolli fram á vor. Tveir síðustu búsetukjarnarnir eru á áætlun í nóvember og desember árið 2009.

Hver erum við?

María Rúnarsdótt, Velferðarsvið

Birgir Ottósson, Félagsbústöðum

Guðmundur Friðriksson, PMLH

Ella K. Karlsdóttir, ÞÁG

Birna Sigurðardóttir,