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1. INNGANGUR 
 
Í þessari skýrslu eru kynntar niðurstöður greiningar á húsnæði grunnskóla Reykjavíkur sem 
ætlað er að vera grundvöllur fyrir áætlanir og ákvarðanir um viðbyggingar og endurbætur á 
húsnæði skólanna til næstu ára. Fjallað er um áherslur um gerð húsnæðis, stöðugreiningu 
ásamt tillögum um hvern skóla og að lokum eru settar fram tillögur að forgangsröðun og 
vinnuferli við undirbúning bygginga á næstu árum.  
 
Greiningin er unnin á vegum Fasteignastofu Reykjavíkurborgar og Fræðslumiðstöðvar 
Reykjavíkur að frumkvæði samráðsnefndar þessara tveggja stofnana og undir hennar stjórn.  
 
Í samráðsnefnd um grunnskólabyggingar sitja:  
Stefán Jón Hafstein, formaður fræðsluráðs 
Björk Vilhelmsdóttir, formaður stjórnar Fasteignastofu Reykjavíkurborgar 
Gerður G. Óskarsdóttir, fræðslustjóri 
Guðmundur Pálmi Kristinsson, forstöðumaður Fasteignastofu Reykjavíkurborgar 
 

1.1 Aðdragandi og vinnufyrirkomulag 
 
Áætlunin er unnin samkvæmt tillögu sem staðfest var í fræðsluráði Reykjavíkur 26. ágúst 
2002. Henni er ætlað að taka við af fimm ára áætlun um einsetningu grunnskóla árin 1997 – 
2002 og byggja m.a. á stefnumörkun fræðsluyfirvalda í Reykjavík um málefni grunnskóla 
og rýmisathugun sem unnin var árið 2002 um húsnæði grunnskóla í Reykjavík. Í tillögu 
fræðsluráðs er m.a. gert ráð fyrir að áætlunin nái til nýbygginga, viðbygginga, breytinga og 
endurskipulagningar á núverandi húsnæði skóla, viðhalds, skólalóða, skólamötuneyta, 
tölvumála og búnaðar.  
 
Skipaður var starfshópur til þess að stýra vinnunni. Samkvæmt erindisbréfi staðfestu af 
samráðsnefnd um grunnskólabyggingar þann 28. ágúst 2002 (fskj.1) voru meginverkefni 
starfshópsins eftirfarandi:  

• Að gera tillögur um mögulegar lausnir og framkvæmdir við alla þá skóla sem 
framkvæmda er þörf við samkvæmt rýmisathugun frá árinu 2002.  Tillögurnar verði 
unnar í samstarfi við skólastjórnendur viðkomandi skóla og byggi á stefnumörkun 
fræðsluyfirvalda í Reykjavík og stefnu skólans 

• Að móta viðmið um framkvæmdaröð og tillögur í samræmi við þau 
• Að setja fram tillögu um vinnubrögð við undirbúning bygginga 

 
Starfshópinn skipuðu:  
Sighvatur Arnarsson Fasteignastofu, verkstjóri hópsins 
Anna Kristín Sigurðardóttir, Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, ritari og ritstjóri skýrslu  
Rósa Magnúsdóttir, Umhverfis– og heilbrigðisstofu Reykjavíkur 
Rúnar Gunnarsson, Fasteignastofu 
Þórður Kristjánsson, Skólastjórafélagi Reykjavíkur   
Egill Guðmundsson, arkitekt frá arkitektastofunni Arkís starfaði með hópnum sem ráðgjafi. 
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Skipaðir voru fjórir undirhópar sem unnu afmörkuð verkefni og voru ráðgefandi við 
starfshópinn. Þeirra verkefni voru um skólalóðir, skólamötuneyti, tölvumál, viðhald 
húsnæðis og búnaðarmál. Gerð er grein fyrir vinnu undirhópanna í sérstökum skýrslum 
fyrir hvern þeirra, einungis útdráttur og helstu tillögur þeirra eru birtar í þessari skýrslu.   
 
Starfshópurinn hélt samtals 50 fundi, frá september 2002 til apríl 2004. Fulltrúar úr hópnum 
heimsóttu alla grunnskóla borgarinnar og ræddu við skólastjórnendur. Kynningarfundur var 
haldinn fyrir skólastjórnendur í Reykjavík, í desember 2002 þar sem vinnufyrirkomulag var 
kynnt og óskað eftir ábendingum. Samráðsnefnd og fulltrúar í starfshópum fjölluðu um 
drög að öllum skýrslunum á vinnudegi í nóvember 2003. Jafnframt var leitað til fjölmargra 
aðila vegna afmarkaðra þátta og er þeirra getið í skýrslunum eftir því sem við á hverju 
sinni.  
 

1.2  Almennar forsendur 
 
Þessi greining á húsnæði grunnskóla Reykjavíkur byggir á eftirtöldum meginforsendum:  
 

• Nemendaspá sem unnin er á þróunarsviði á Fræðslumiðstöð Reykjavíkur. Hún er í 
sífelldri endurskoðun og því getur þörf fyrir húsrými fyrir hvern skóla breyst með 
breytingum í nemendaþróun.  Fjallað er um þróun í nemendafjölda í grunnskólum 
Reykjavíkur í kafla 1.3 og á fylgiskjali 2 þar sem er birt nemendaspá fyrir hvern 
skóla.  

 
• Metin þörf fyrir viðbyggingar við skóla byggir á Rýmisathugun 2002 sem unnin var 

af Arkís ehf fyrir Fasteignastofu Reykjavíkurborgar og Fræðslumiðstöð 
Reykjavíkur. Þar er m.a. miðað við að heildarrýmisþörf skóla sé um 10 – 11 fm á 
nemanda. Nauðsynlegt er þó að skoða gerð húsnæðisins í því sambandi. Almennt er 
miðað við þær áherslur fræðsluyfirvalda að varanlegt húsnæði skólans skuli rúma 
nemendafjölda miðað við hverfi í jafnvægi. Húsnæðisþörf umfram það er leyst 
tímabundið með færanlegu húsnæði.  

 
• Stefna fræðsluyfirvalda í Reykjavík hefur óhjákvæmilega áhrif á húsnæði skólanna. 

Hún birtist í starfsáætlun fræðslumála ár hvert. Fjallað er um hana í kafla 2 og 
hvernig hún gæti haft áhrif á húsnæði og búnað skólanna.  Stefnan hefur afleiðingar 
fyrir heildarrýmisþörf og gerð húsnæðis og búnaðar.  

 
Við forgangsröðun ræður fjárhagsrammi Reykjavíkurborgar ár hvert mestu um umfang 
og hraða framkvæmda. En jafnframt er nauðsynlegt að hafa í huga atriði eins og ástand 
húsnæðisins og öryggis- um umhverfismál byggingarinnar.  

 

1.3  Þróun nemendafjölda í grunnskólum Reykjavíkur 
 
Nemendum í grunnskólum Reykjavíkur hefur fjölgað stöðugt frá árinu 1992. Mest var hún 
á árum 1997 - 2002, eða um 900 börn samtals. Í Starfsáætlun fræðslumála Reykjavíkur fyrir 
árið 2004 kemur fram að búast má við að nemendafjöldi nái hámarki á árinu 2004 og fari 
síðan hægt niður á við. Þróunin í nemendafjölda fer þó eftir því hve mörg börn í árgangi 
skila sér í skólann. Tafla 1 sýnir þróun nemendafjölda til skólaársins 2008 – 2009 eins og 
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hún birtist í starfsáætlun 2003. Hér er miðað við að 90% fæðingarárgangs skili sér  í 1. 
bekk, aðrir árgangar verði eins og á haustönn 2002.  
 
Tafla 1: Þróun nemendafjölda í grunnskólum Reykjavíkur til skólaársins 2007 – 2008 

 
skólaár 2003 – 

2004 
2004 - 
2005  

2005 - 
2006 

2006 -
2007  

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

nemendafjöldi 15.551 15.759 15.657 15.678 15.643 15.436 
 
Eins og sjá má á töflunni hér að ofan er ekki gert ráð fyrir fjölgun nemenda á 
grunnskólaaldri í Reykjavík næstu fimm árin. Það kemur þó ekki í veg fyrir að 
húsnæðisvandi skapist í sumum grunnskólum né að byggja þurfi nýja grunnskóla. Ástæður 
þess eru einkum þrjár. Hverfisskólar eru skilgreindir þannig að fækkun eða fjölgun 
nemenda í hverfinu hefur alla jafna einungis áhrif á viðkomandi grunnskóla. Jafnframt eru 
margar færanlegar stofur við suma skóla sem þarf að skipta út fyrir varanlegt húsnæði. 
Loks má nefna breytta áherslur í skólastarfi sem í sumum tilfellum kallar á aukna 
húsrýmisþörf s.s. skólamötuneyti. 
 
Áætlanir um viðbyggingaþörf byggja á nemendaspá sem unnin er á þróunarviði 
Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur. Í fylgiskjali 2 er að finna spá um áætlaðan nemendafjölda 
í grunnskólum Reykjavíkur eftir skólahverfum.  
 

1.4  Reglubundnar úttektir á húsnæði grunnskóla Reykjavíkur 
 
Ýmsar reglubundnar úttektir eru gerðar á húsnæði grunnskóla Reykjavíkur. Niðurstöður 
margra þeirra voru nýttar í þessari vinnu og er því gerð stutt grein fyrir þeim hér, auk þess 
sem þær hafa mikil áhrif á áætlanir, framkvæmdir og viðhald á húsnæði grunnskólanna. 
Um er að ræða þrenns konar eftirlit sem framkvæmt er af þremur mismunandi aðilum. 
Eftirlit með eldvörnum sem Forvarnadeild slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins sér um, 
heilbrigðiseftirlit unnið af heilbrigðisfulltrúum Umhverfis- og heilbrigðisstofu Reykjavíkur 
og eftirlit með vinnuumhverfi starfsmanna unnið af starfsmönnum Vinnueftirlits ríkisins.  
Verksvið vinnueftirlits og heilbrigðiseftirlits skarast nokkuð þar sem heilbrigðiseftirlitið 
skoðar húsnæði og lóð  með tilliti til skólabarnanna en vinnueftirlitið út frá vinnuumhverfi 
starfsfólks.  Í gildi eru leiðbeinandi vinnureglur um verkaskiptingu þessara eftirlitsaðila frá 
1997 og eru hlutverk þannig:   

Heilbrigðiseftirlit: Hefur eftirlit með öllu því er snertir aðbúnað nemenda, hreinlæti 
og meðferð matvæla og öryggismál utanhúss.    
Vinnueftirlit: Hefur eftirlit með aðbúnaði og öryggismálum starfsmanna, þ.e 
öryggismálum er varða bæði starfsfólk og nemendur innanhúss. 
  

Með breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir er eftirlit með öryggisþáttum 
nú skilgreint sem hlutverk heilbrigðiseftirlits og á það sérstaklega við um þar sem börn eiga 
í hlut. 

Umhverfis- og heilbrigðisstofa Reykjavíkur 
 
Skólar eru eftirlits- og starfsleyfisskyldir skv. lögum nr 7/1998 um hollustuhætti og 
mengunarvarnir. Umhverfis- og heilbrigðisstofa Reykjavíkur, UHR, gefur út starfsleyfi, 
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hefur reglubundið eftirlit með skólum og sinnir kvörtunum og ábendingum sem berast 
vegna skóla. Við eftirlit skoðar heilbrigðisfulltrúi almennt ástand húsnæðis með tilliti til 
þrifa, umgengni og viðhalds.  Athuguð eru loftgæði og loftskipti, hljóðvist, aðbúnaður og 
annað sem hefur áhrif á heilbrigði og vellíðan nemenda.  Öryggismál nemenda falla undir 
verksvið heilbrigðisfulltrúa þ.e. önnur en Vinnueftirlit ríkisins fylgist með. Mötuneyti og 
meðferð matvæla eru skoðuð og fylgt eftir kröfum um innra eftirlit í eldhúsum.  Notkun og 
meðferð efnavöru er skoðuð svo og frágangur sorps. 
 
Undanfarin ár hafa allir skólar í Reykjavík verið heimsóttir a.m.k. einu sinni á ári og oftar 
ef þurfa þykir, oftast í upphafi árs.  Í lok eftirlitsferðar skrifar heilbrigðisfulltrúi skýrslu sem 
skólastjóri eða umsjónarmaður fasteignar undirritar. Ef ástæða þykir til er athugsemdum og 
kröfum einnig komið á framfæri við Fræðslumiðstöð varðandi rekstrarþætti og  
Fasteignastofu varðandi viðhald húsnæðis. Almennt má segja að viðhald og ástand 
húsnæðis sé í góðu lagi þó alltaf komi fram við eftirlit ábendingar og kröfur um 
lagfæringar. Endurbætur sem gera þarf samkvæmt kröfu UHR eru settar inn á 
viðhaldsáætlun skólans nema kröfur um tafarlausar endurbætur.   

Vinnueftirlit ríkisins  
 
Vinnueftirlit ríkisins hefur eftirlit með grunnskólum. Skólarnir eru heimsóttir í reglubundnu 
eftirliti árlega og oftar eftir þörfum. Vinnueftirlitið skoðar húsnæðið með tilliti til 
aðbúnaðar og vinnuumhverfis starfsmanna. Það hefur einnig eftirlit með raungreinastofum 
og  smíðastofum, þ.e. þeim vélum og tækjum sem þar eru og öryggisþáttum þeim tengdum.  
Í lok eftirlits er gerð skýrsla þar sem Vinnueftirlitið kemur með ábendingar og gerir kröfur 
um það sem betur má fara til skólastjóra og Fasteignastofu. Þeim er síðan forgangsraðað 
eftir mikilvægi. 
 

Forvarnardeild slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins 
 
Forvarnadeild slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins sér um reglubundið eftirlit með eldvörnum 
í skólum og hafa allir skólar verið heimsóttir a.m.k. einu sinni síðan árið 2000. 
Forvarnadeildin fylgist einnig með framkvæmdum í skólunum og heimsækir skólana oftar á 
meðan þær standa yfir. Við eftirlit er m.a. skoðað brunakerfi, flóttaleiðir og brunahólfun 
byggingar og má segja að ástand í grunnskólum Reykjavíkur sé almennt gott, einna best í 
nýjustu skólunum. Alvarlegustu athugasemdirnar sem gerðar eru varða oftast brunahólfun 
byggingarinnar og komið hefur fyrir að tilskyldar flóttaleiðir hafi verið tepptar. 
Forvarnadeildin mælir með því að brunaæfingar séu haldnar reglulega en slíkar æfingar eru 
á ábyrgð skólastjóra. Forvarnardeild kemur með ábendingar og gerir kröfu um það sem 
betur má fara til skólastjóra og Fasteignastofu. Þeim er síðan forgangsraðað eftir mikilvægi. 
 



Húsnæði grunnskóla Reykjavíkur  
Desember 2004                                                                                              

Fasteignastofa Reykjavíkurborgar 
Fræðslumiðstöð Reykjavíkur - 8 - 

2. STEFNA REYKJAVÍKURBORGAR Í FRÆÐSLUMÁLUM 
 
 
Stefna Reykjavíkurborgar í málefnum grunnskóla birtist í starfsáætlun fræðslumála ár hvert 
og í stefnumarkandi ályktunum fræðsluráðs Reykjavíkur og borgarstjórnar Reykjavíkur. 
Umfjöllun hér er byggð á þessum gögnum en að auki á Aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 
og lögum um grunnskóla frá 1996 og áherslum fræðsluráðs og Fræðslumiðstöðvar um 
grunnskólabyggingar frá 2001.  
   
Í starfsáætlun fræðslumála 2004 eru sett fram eftirfarandi megin leiðarljós:   
Að börnunum okkar líði vel og þau öðlist menntun fyrir líf og starf í nútímasamfélagi. 
 
Til að stuðla að þessu eru sett fram leiðarljós í sex liðum fyrir grunnskóla Reykjavíkur:   

• Að grunnskólar borgarinnar séu í hópi bestu skóla innan lands og utan. 
• Að faglegur metnaður móti allt skólastarf.  
• Að allir nemendur njóti alhliða menntunar við hæfi hvers og eins og fái hvatningu 

til náms í samræmi við þroska sinn og áhuga.  
• Að skólastarfið í grunnskólum Reykjavíkur stuðli að heilbrigðum lífsháttum og 

lífsgildum og efli siðgæðisvitund.  
• Að grunnskólinn sé lifandi miðstöð í hverfinu og í virkum tengslum við umhverfi 

sitt – náttúru, atvinnulíf og menningu í borginni. Skólastarf sé sýnilegt í borgarlífinu 
og stuðlað sé að jákvæðum viðhorfum til grunnskólans, m.a. með útgáfu 
kynningarefnis og tengslum skóla við grenndarsamfélagið.  

• Að grunnskólanámið sé grunnur að símenntun allra nemenda allt lífið.  
 
Í grunnskólalögum er gert ráð fyrir að allir grunnskólar séu einsetnir og samkvæmt þeim 
hefur vikulegur kennslutími barna verið að lengjast jafnt og þétt undanfarin ár. Því til 
viðbótar hefur verið samið við kennara um lengingu skólaárs um 10 daga. Börnin dvelja því 
mun lengur í skólanum en þau gerðu áður, dagleg viðvera er lengri og jafnframt fleiri 
skóladagar á hverju ári. Skólatími nemenda hefur lengst um rúmlega 20% síðan 1996 sem 
samsvarar um tveimur skólaárum.  
 
Fræðsluráð Reykjavíkur leggur áherslu á góða nýtingu húsnæðis m.a. með samnýtingu 
aðila innan og utan skólans og sveigjanleika í skólastarfinu. Húsnæði skólans á því að vera 
til afnota fyrir íbúa hverfisins samkvæmt samkomulagi á hverjum stað. 
 
Í starfsáætlun fræðslumála í Reykjavík hefur á undanförnum árum verið mörkuð 
framtíðarsýn til næstu 10 ára eða svo um fimm meginþætti er varða grunnskólann – 
námsvörður til að vísa veginn fram. Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim ásamt 
hugsanlegum afleiðingum fyrir húnsæði grunnskólanna.  
  

2.1  Þróun kennsluhátta  
 
Til næstu 10 ára er lögð áhersla á að skólar viðhafi opna og sveigjanlega kennsluhætti með 
áherslu á einstaklingsmiðað nám og samvinnu nemenda. Nemendur vinna einir eða saman í 
misstórum hópum að þemabundnum verkefnum í samræmi við einstaklingsbundnar 
námsáætlanir hvers og eins. Greiður aðgangur að tölvu- og samskiptatækni er 
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grundvallaratriði. Áhersla er lögð á samkennslu árganga og að kennarar vinni saman um 
nemendahópa og beri sameiginlega ábyrgð. Námsefni verður í auknum mæli á netinu og er 
áhersla á að nemendur læri að velja og hafna og nýta sér það efni.  
 
Áherslur í kennslu ýmissa sérgreina, s.s. tæknimennt, textíl og myndmennt hafa að sama 
skapi breyst. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er nú lögð áhersla á að nemendur læri að 
hanna þá hluti sem þau síðan búa til. Fjölbreytni í efnisvali og vinnubrögðum er mikilvæg. 
Eins og í annarri kennslu er áhersla lögð á sveigjanleika og einstaklingsmiðað nám.  
 
Áhrif á  húsnæði og búnað  
 
Sveigjanleiki þarf að vera í stærð kennslurýma sem skapar nemendum möguleika á að 
starfa saman í misstórum hópum og einstaklingslega. Hið hefðbundna bekkjarkerfi er nú 
ekki eins niðurnjörvað og áður og það færist í vöxt að árgöngum sé skipt upp á mismunandi 
vegu eftir viðfangsefnum og nemendum jafnvel skipt í hópa þvert á árganga. Til að 
auðvelda þessa uppstokkun og styðja jafnframt við markmið um samábyrgð og samstarf 
kennara um námshópa þarf vinnuaðstaða kennara að vera í nánd við kennslusvæðið. Benda 
má á að núverandi húsnæði grunnskóla er misjafnlega í stakk búið til þessa að hvetja til  
breyttra kennsluhátta, erfiðast er að koma því við í elstu skólunum.  
 
Skólasafn er miðstöð þekkingar og upplýsingaöflunar og þarf því að vera staðsett miðlægt í 
skólahúsinu. Þangað koma nemendur ýmist í hópum eða til að vinna sjálfstætt.  
 
Greiður aðgangur nemenda að tölvum víðsvegar um kennslusvæðið er grundvallaratriði. 
Skjávarpi  kemur í stað kortabrauta og myndvarpa í kennslurými á næstu árum. 
 
Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 gerir ráð fyrir talsvert breyttum áherslum í kennslu 
verk- og listgreina, sérstaklega í smíði sem nú heitir tæknimennt. Megináhersla er lögð á að 
nemendur tileinki sér vinnubrögð við að raungera hugmynd frá fyrstu hugdettu að 
lokaafurð. Til viðbótar koma svo áherslur fræðsluyfirvalda í Reykjavík um sveigjanleika í 
kennsluháttum og einstaklingsmiðað nám. Þetta felur í sér breytingar á húsnæði og búnaði 
frá því sem nú er. Til að auka sveigjanleika mætti líta á það rými sem ætlað er til kennslu í 
textilmennt, tæknimennt og myndmennt sem eitt verkstæði og opna meira á milli þeirra til 
að skapa möguleika á meiri fjölbreytni í vinnubrögðum og sveigjanleika. Nemendur eru að 
vinna ólík verkefni og dreifast um svæðið, einir eða í minni hópum efir því sem hæfir þeirra 
viðfangsefni. Tryggja þarf eðlilega yfirsýn kennara yfir svæðið. Miðlægt eða í góðum 
tengslum við verkstæðið þarf að vera aðstaða til hönnunar með tölvum og forritum til 
hönnunar. Vinnuaðstaða kennara þarf líka að vera í góðum tengslum við kennslurýmið með 
góðri yfirsýn.  
 
Dans er nú komin inn í alla grunnskóla sem námsgrein. Kennslan fer fram í fjölnýtisal 
skólans ásamt tónlist og leiklist. Því eru góð tengsl tónlistarstofu og salar með sviði 
mikilvæg.  
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2.2  Skóli án aðgreiningar – sérkennsla 
 
Skipulagsbreytingar standa nú yfir á sérkennslu í grunnskólum borgarinnar. Þær ná til 
almennrar sérkennslu, sérdeilda og sérskóla. Þessar breytingar hafa áhrif á húsnæðisþörf 
allra skóla.  
 
Stefnt er að skóla án aðgreiningar í sýn til næstu 10 ára. Nemendur með fötlun eða 
alvarlegan hegðunarlegan eða námslegan vanda sækja sinn heimaskóla að svo miklu leyti 
sem kostur er. Þó er gert ráð fyrir að um 1% nemenda verði í sérúrræðum, sérskólum eða 
sérhæfðum sérdeildum. Sérkennsluver verður í hverjum skóla sem er miðstöð 
sérkennsluþjónustu skólans.  
 
Áhrif á  húsnæði og búnað 
 
Aðstaða fyrir sérkennsluver þarf að vera í hverjum skóla en á móti kemur að almennar 
sérdeildir sem þjónað hafa fleiri en einum skóla hafa verið lagðar niður. Í sérkennsluveri 
þarf að vera aðstaða fyrir stjórnanda sérkennslu, kennslu minni hópa, gögn, búnað, ráðgjöf 
og viðtöl. Það getur verið staðsett á fleiri en einum stað í húsinu.  
 
Hreyfihömluð börn koma nú í auknum mæli inn í almenna grunnskóla, því er enn 
mikilvægara en áður að ferlimál fatlaðra í skólabyggingum séu í góðu lagi.  
 
Sérhæfðar sérdeildir sem þjóna nemendum úr allri borginni með fötlun á ákveðnu sviði 
verða starfræktar áfram og nýjar bætast við. Þær taka að hluta til við nemendum sem annars 
væru í sérskólum eða eru þar nú. Sérhæfðum sérdeildum er jafnframt ætlað að gegna 
hlutverki ráðgjafamiðstöðvar fyrir almenna grunnskóla, hver á sínu sviði.   
 
Ráðgert er að eftirtaldar sérhæfðar sérdeildir verði starfandi á næstu árum:  

• Blindradeild fyrir blind og alvarlega sjónskert börn sem nú er í Álftamýrarskóla. 
• Táknmálssvið fyrir heyrnarlausa og heyrnarskerta nemendur sem nú er í Hlíðaskóla. 
• Deildir fyrir einhverfa nemendur eru nú tvær eða í Hamraskóla í Grafarvogi 

(borgarhluta 4) og í Langholtsskóla (borgarhluta 2). Ákveðið hefur verið að stofna 
þá þriðju voð Fellaskóla í Breiðholti (borgarhluta 3). 

• Deildir fyrir nemendur með alvarlegan atferlisvanda verði í hverjum borgarhluta, 
alls fjórar deildir, sbr. tillögur sem liggja nú fyrir. Þær verði m.a. í Breiðholtsskóla 
(borgarhluta 3)  og Réttarholtsskóla (borgarhluta 2). 

• Stefnt er að því að tvær sérdeildir verði fyrir þroskahefta nemendur. Hér er um að 
ræða nemendahóp sem nú er að stórum hluta í Öskjuhlíðarskóla. Rými gæti verið 
fyrir þessar deildir t.d. í Víkurskóla fyrir borgarhluta 3 og 4 og við einhvern skóla 
vestan Elliðaár.  

  
Auk þess er ákveðið er að ein deild fyrir nýbúa verði í hverjum borgarhluta eftir því sem 
þeim fjölgar. Nú eru starfandi þrjár slíkar, í Háteigsskóla, Austurbæjarskóla og í 
Breiðholtsskóla.  
 
Í töflu 2 má sjá yfirlit yfir núverandi sérhæfðar sérdeildir og mögulega staðsetningu þeirra 
sem áætlað er að stofna.  
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Tafla 2: Sérhæfðar sérdeildir í borgarhlutum – áætlun.  

 
Sérhæfðar 
sérdeildir fyrir: 

Borgarhluti 1 Borgarhluti 2 Borgarhluti 3 Borgarhluti 4 

Blinda - Álftamýrarskóli - - 
Heyrnarskerta - Hlíðaskóli - - 
Einhverfa - Langholtsskóli Fellaskóli Hamraskskóli 
Atferlistruflaða óákveðið Réttarholtsskóli Breiðholtsskóli óákveðið 
Þroskahefta - óákveðið - óákveðið 
Móttöku nýbúa Austurbæjarskóli Háteigsskóli Breiðholtsskóli óákveðið 
 

2.3  Sterk sjálfsmynd nemenda og félagsfærni 
 
Stefnt er að því að í öllum grunnskólum borgarinnar verði unnið markvisst að því að styrkja 
sjálfsmynd nemenda og félagsfærni, sem hluta af daglegu starfi. Það felur m.a. í sér 
markvissa þjálfun nemenda í félagsfærni og samskipum, fræðslu til foreldra og að 
nemendur búi við öruggt starfsumhverfi og uppbyggjandi skólaanda.  
 
Liður í þessu markmiði er áhersla á nemendalýðræði þar sem nemendur bera ábyrgð á eigin 
námi og taka virkan þátt í að móta námið og daglegt skólastarf. Þessi markmið eru í 
samræmi við markmið um einstaklingsmiðað nám og samvinnu nemanda.  
 
Áhrif á húsnæði og búnað 
 
Nauðsynlegt er að leggja áherslu á öryggi bæði í húsnæði og á skólalóð. Hönnun 
húsnæðisins þarf að gera ráð fyrir mikilli samvinnu nemenda sem ætlað er að styrkja 
félagsfærni og samstarf. En ekki er síður mikilvægt að nemendur hafi sína persónulegu 
aðstöðu í skólanum til að styðja við öryggi, næði  og „heimatilfinningu“. Þessi aðstaða 
getur verið útfærð með mismunandi hætti eftir aldri og aðstæðum.  
 
Mikilvæg svæði hvað varðar vellíðan og félagsþroska eru félagsrými nemenda þ.m.t. 
fjölnotasalur og skólalóð. Þar þarf að gera ráð fyrir að vinsamleg samskipti geti farið fram 
með fjölbreyttu sniði. Í þessu sambandi má nefna aðstöðu fyrir tómstundastarf á vegum ÍTR 
s.s.  setkróka, borðtennis o.fl.  

2.4  Tengsl skóla og grenndarsamfélags 
 
Lögð er áhersla á náin tengsl við grenndarsamfélagið sem, samkvæmt sýn til 10 ára, felur 
einkum í sér þrennt. Í fyrsta lagi nánari tengsl við foreldra sem taka virkan þátt í námi barna 
sinna m.a. með netsamskiptum og heimsóknum í skólann. Gert er ráð fyrir að allir  skólar 
verði með virka upplýsingamiðlun til foreldra á heimasíðu.  Í öðru lagi samstarf við íbúa, 
fyrirtæki og stofnir í hverfinu og vettvangsnám um náttúru og sögu nánasta umhverfis. Í 
þriðja lagi er stefnt að því að skólinn verði frístunda- og menningarmiðstöð fyrir íbúa 
hverfisins í ríkari mæli en nú er. Í samræmi við það fer tómstundastarf unglinga á vegum 
Íþrótta- og tómstundaráð í auknum mæli fram innan skólana og rekur það nú 
frístundaheimili yngri barna í skólanum eftir að skóla lýkur.  
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Áhrif á húsnæði og búnað 
 
Til að auðvelda netsamskipti við foreldra, þurfa kennarar greiðan aðgang að nettengdri 
tölvu.  
 
Gera má ráð fyrir aukinni umferð fólks í húsnæði skólans, því þarf að tryggja þægilega 
aðkomu að húsinu, s.s. með betri merkingum, áherslu á aðalinngang, gott aðgengi að 
afgreiðslu sem þarf að vera í nálægð við aðalinngang.   
 
Leggja þarf áherslu á að húsnæði sé þannig skipulagt að unnt sé að nýta hluta þess um 
kvöld og helgar fyrir íbúa og félagasamtök í hverfinu.  Hér er einkum um að ræða sal og 
sérgreinastofur, s.s. tónlistastofu, myndmenntastofu og verkgreinastofur.  
 
Rými fyrir frístundaheimili og tómstundastarf í skólunum er að stórum hluta samnýtt með 
skólanum. En þó þarf að gera ráð fyrir svipuðu rými fyrir frístundaheimili og var fyrir 
skóladagvist, miðju eða hjarta starfsins. Umsjónamaður tómstundastarfsins þarf jafnframt 
að hafa aðstöðu fyrir sig.  

2.5  Sjálfstæðir skólar – styrk stjórnun og jafnræði í umgjörð. 
 
Lögð er áhersla á faglegt og fjárhagslegt sjálfstæði skólanna innan ramma laga og 
reglugerða. Skólar móta sjálfir sína framtíðarsýn og marka sérstöðu skólans. Með hliðsjón 
af þessu hefur stöðugildum stjórnenda í skólum verið fjölgað á undanförnum árum.   
 
Í sýn til 10 ára er lögð áhersla á samræmi í umgjörð grunnskólanna í Reykjavík, s.s, 
húsnæði, búnað, mötuneyti og aðgang að tölvum, eftir því sem kostur er.  Í því felst að 
nemendur í grunnskólum Reykjavíkur eigi kost á sambærilegri menntun óháð því hvaða 
skóla þau sæki.  
 
Í endurskoðaðri tölvustefnu er stefnt að því að haustið xxx verið fimm nemendur um hverja 
tölvu og tölvur verði í öllum kennslustofum. Frá hausti 2004 verður öllum nemendum 
skólanna boðið upp á heitan mat í hádegi, maturinn verði eldaður á staðnum, þar sem því er 
mögulega við komið.  
 
Áhrif á húsnæði og búnað 
 
Þrátt fyrir samræmi í umgjörð þarf að gera ráð fyrir a fyrirkomulag á námi og annarri 
starfsemi skóla verði með ólíkum hætti milli skóla vegna aukins sjálfstæðis þeirra. Því er 
enn mikilvægara en áður að vera í nánu samráði við skólastjórnendur hvers skóla um 
hönnun og útfærslur, bæði hvað varðar húsnæði og búnað.  
 
Meira rými þarf jafnframt fyrir stjórnendur skóla, fjöldi þeirra er þó misjafn eftir stærð og 
áherslum hvers skóla.  
 
Framleiðslueldhús þarf að vera í hverjum skóla sem getur framleitt heitan mat fyrir alla 
nemendur. Reiknað er með að matar sé neytt í fjölnýtisal sem rúmi a.m.k. fjórðung 
nemenda í einu.  
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3. UMHVERFISMÁL 
 
Í þessum kafla er fjallað um hvernig tekið verður tillit til umhverfisþátta við hönnun, 
byggingu og viðhald skólabygginga og skólalóða í grunnskólum Reykjavíkur.  

 
Vakning hefur orðið í umhverfismálum hér á landi undanfarin ár sem hefur haft áhrif víða í 
samfélaginu m.a. á starfsemi skóla. Ljóst er að umhverfismál verða æ áleitnari við skipulag 
skólastarfs. Margir grunnskólar borgarinnar eru þegar komnir vel á veg í umhverfisstarfi og 
áhugi meðal annarra skóla fer vaxandi. Hönnun skóla getur átt stóran þátt í að auðvelda 
þeim að vinna að auknum umhverfisáherslum í rekstri og námi. Því er mikilvægt að taka 
tillit til umhverfissjónarmiða í áætlanagerð um skólabyggingar. Það er einnig í samræmi við 
stefnu borgarinnar í umhverfismálum.   

3.1 Umhverfisstefna Reykjavíkurborgar 
 
Í umhverfisstefnu  Reykjavíkur segir m.a. að stefnt sé að því að Reykjavík verði vistvænsta 
höfuðborg norðursins, það umhverfi sem við búum í skuli vera aðlaðandi og heilnæmt með 
aukna vellíðan borgarbúa að leiðarljósi og að sjónarmið umhverfisverndar skulu höfð að 
leiðarljósi í rekstri, stjórnun og uppbyggingu borgarinnar. Í umhverfisáætlun Reykjavíkur, 
Staðardagskrá 21, er markmiðið að koma á sjálfbæru samfélagi sem auðgar lífsgæði fólks 
án þess að rýra möguleika komandi kynslóða. Áhersla er lögð á að samþætta umhverfisleg, 
félagsleg og efnahagsleg sjónarmið svo að lausnir á einu sviði skapi ekki vanda á öðru. 
 
Fræðslumiðstöð og Fasteignastofa eru hluti af borginni og skulu því starfa í samræmi við 
umhverfisstefnu Reykjavíkurborgar. Auk þess hefur Fræðslumiðstöð sett sér sérstaka 
umhverfisstefnu sem kveður á um að umhverfissjónarmið skuli höfð að leiðarljósi í allri 
starfsemi stofnunarinnar. Í umhverfisstefnu Reykjavíkurborgar felst m.a. að tekið skuli tillit 
til umhverfissjónarmiða við hönnun, byggingu og viðhald skóla. Einnig að skipulega sé 
unnið að því að setja umhverfiskröfur við innkaup á vörum og þjónustu fyrir stofnanirnar 
borgarinnar. Hjá Fasteignastofu er unnið eftir vinnuferlum sem tryggja að ávallt sé tekið 
mið af lögum og reglugerðum sem m.a. vinnueftirlit, eldvarnareftirlit og heilbrigðiseftirlit 
hafa umsjón með.  

3.2 Helstu áhersluþættir við hönnun, byggingu og viðhald skóla 
 
Við hönnun, byggingu og viðhald skóla í Reykjavík skal leitast við að umhverfi innan- og 
utanhúss stuðli að heilbrigði og vellíðan þeirra sem þar dveljast jafnframt því að sjónarmið 
umhverfisverndar verði höfð að leiðarljósi. Ávallt skal reynt að samræma öryggis-, gæða-, 
hagkvæmis-, heilsu- og umhverfissjónarmið. Sérstök áhersla er lögð á eftirfarandi þætti. 

Góð staðsetning 
 
Mikilvægt er að skóli í nýju hverfi sé staðsettur miðlægt í hverfi og að lóð sé nægilega rúm 
til að koma fyrir þeim þáttum í starfinu sem nauðsynlegir eru. Við staðsetningu skóla þarf 
að gæta þess að ekki verði óþarfa ónæði frá umferð, atvinnurekstri eða annarri starfsemi. 
Mikilvægt er að aðkomuleiðir séu öruggar og greiðfærar fyrir gangandi börn en einnig fyrir 
bifreiðar og hjólandi vegfarendur.   



Húsnæði grunnskóla Reykjavíkur  
Desember 2004                                                                                              

Fasteignastofa Reykjavíkurborgar 
Fræðslumiðstöð Reykjavíkur - 14 - 

Innra fyrirkomulag 
 
Mikilvægt er að haga heildarskipulagi skólabygginga þannig að innra fyrirkomulag þeirra 
endurspegli heildarlausnir á umhverfisþáttum bygginganna með tilliti til 
umhverfissjónarmiða.  Þetta á við staðsetningu rýma innbyrðis, að gönguleiðum sé haldið í 
lágmarki og góðri yfirsýn yfir húsnæði skólans bæði fyrir nemendur, kennara og annað 
starfsfólk.  Einnig er mikilvægt að staðsetning innganga taki mið af tengslum við skólalóð 
og veiti skjól gegn ríkjandi vindáttum. Nauðsynlegt er að tryggja dagsbirtu sem víðast i 
skólabyggingum. Leitast skal við að koma fyrir náttúrulegri loftræsingu eins og kostur  til 
þess að minnka þörf á vélrænni loftræsingu. 

Vandað val á byggingarefnum og byggingaraðferðum 
 
Efni sem notuð eru til skólabygginga og á skólalóðum þurfa að standast öryggis-, 
heilbrigðis-, umhverfis- og gæðakröfur. Lögð er áhersla á að nota traust, endingargóð og 
vistvæn byggingarefni sem hafa litla viðhaldsþörf. Forðast verður eftir fremsta megni að 
nota byggingarefni sem innihalda efni sem talin eru geta verið skaðleg fyrir heilsu og/eða 
umhverfi. Við byggingarframkvæmdir í skólum ætti ávallt að leitast við að nota aðferðir 
sem auðvelda viðhald og gera flokkun/endurnýtingu úrgangs við niðurrif auðvelda.  

Orkuþörf haldið í lágmarki 
 
Við hönnun skólabygginga og viðhald þeirra er lögð áhersla á að orkuþörf  skólans verði 
sem minnst. Hönnuðir fái sérstök fyrirmæli um þetta og þeir beðnir að stilla upp nokkrum 
valkostum þar sem fram kemur áætlaður rekstrar-, viðhalds- og stofnkostnaður. Ávallt skal 
velja þann kost sem hefur minnsta orku- og viðhaldsþörf ef hann uppfyllir öll önnur skilyrði 
sem sett eru og stofnkostnaður hans er réttlætanlegur. Við hönnun loftræsikerfa í 
skólabyggingum er mikilvægt að halda orku- og viðhaldsþörf í lágmarki m.a. með því að 
taka innloft beint að utan í gegnum loftristar en ekki í gegnum stokka þar sem því verður 
við komið. Við hönnun og viðhald ljósabúnaðar skal leitast við að nota ljósaperur sem hafa 
litla orkuþörf og endast lengi. Lögð skal áhersla á að auðvelt sé fyrir starfsfólk skólans að 
kveikja og slökkva í rýmum í byggingunni. Við hönnun snjóbræðslukerfa á skólalóð skal 
miðað við að nýta afgangsvatn frá skólabyggingunni og forðast notkun sérstakrar 
innspýtingar fyrir snjóbræðslukerfið.  
   

Byggingarframkvæmdum lokið áður en húsnæði er tekið í notkun 
 
Reynt skal eftir fremsta megni að ljúka byggingarframkvæmdum áður en húsnæði er tekið í 
notkun til að hægt sé að halda uppi eðlilegri starfsemi og til að tryggja að þeir sem dveljast í 
skólanum verði ekki fyrir álagi né óþægindum sem stafa af framkvæmdum og efnanotkun. 
Við minni viðhaldsframkvæmdir eldri bygginga þarf að haga framkvæmdum þannig að þær 
valdi sem minnstri hættu, truflun og ónæði í skólastarfinu.  

Gott og öruggt  innanhússumhverfi 
 

Hafa verður að leiðarljósi við hönnun skólabygginga að innanhúsumhverfi sé heilnæmt og 
stuðli að öryggi, heilbrigði og vellíðan þeirra sem dveljast í byggingunni. Ennfremur að 
þjóna ólíkum einstaklingum með mismunandi þarfir og  að stuðla að góðri umgengni. Lögð 
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er áhersla á að dagsbirta eða lýsing sé góð og að loftræsing sé í samræmi við gildandi 
kröfur. Við hönnun skólabygginga skal tryggt að tekið sé tillit til hljóðvistar samkvæmt 
byggingarreglugerð. Opin og sveigjanleg kennslurými gera meiri kröfur til hljóðvistar en 
þar sem skólastofur eru lokaðar. Frágangur húsnæðis þarf að vera þannig að þrif séu 
auðveld og gerðar ráðstafanir til að óþarfa óhreinindi berist ekki inn í skólann. Í hverri 
kennslustofu skal vera handlaug / stálvaskur. Frestur til að uppfylla þessa kröfu er 1. janúar 
2006 samkvæmt reglugerð um hollustuhætti. Jafnt og þétt verði unnið að viðhaldi 
skólabygginga og þannig leitast við að húsnæðið standist ætíð heilbrigðis- og öryggiskröfur 
sem gerðar eru í lögum, reglugerðum og reglum sem vinnueftirlit, eldvarnareftirlit og 
heilbrigðiseftirlit hafa umsjón með. 

Vandað val á innréttingum og búnaði 
 

Við val á innréttingum og búnaði fyrir skóla innan- og utanhúss skal huga vel að gæða-, 
umhverfis-, heilsu- og öryggisþáttum, s.s. endingu, styrkleika, efnainnihaldi, orkunotkun, 
hávaða, geislun, framleiðsluaðferðum og slysahættu. Lögð verði áhersla á að velja sterkar 
og endingargóðar innréttingar og búnað. Forðast ber ef mögulegt er að innréttingar og 
búnaður innihaldi efni sem talin eru geta verið skaðleg fyrir heilsu og umhverfi. Ávallt skal 
reynt að velja vörur þar sem orkunotkun, hávaði og geislun eru í lágmarki uppfylli þær 
aðrar gæðakröfur sem settar eru.  

Aðstaða og búnaður auðveldi umhverfisáherslur í námi 
 

Mikilvægt er að tekið sé sérstakt tillit til mötuneyta þar sem aðstaða til sorpmeðhöndlunar 
þarf að vera bæði auðveld og aðgengileg. Flokkunaraðstöðu fyrir úrgang skal komið fyrir í 
hverri kennslustofu auk þess sem aðgengileg og sýnileg flokkunarmiðstöð verði sett upp 
miðsvæðis í skólanum. Þar verði gert ráð fyrir ýmsum úrgangsflokkum og að góð tengsl 
séu við sorpgeymslu. Í hverri kennslustofu væri æskilegt að hafa stálvask til að auðvelda 
þær kennsluaðferðir sem fela í sér föndur og ýmiss konar rannsóknarvinnu og til að 
auðvelda aukinn sveigjanleika í skólastarfinu. Mikilvægt er að gert sé ráð fyrir rúmgóðri og 
þægilegri aðstöðu nálægt útihurð fyrir útiföt og skó nemenda til að auðvelda útiveru í 
tengslum við frímínútur og útikennslu. 

Skólalóðir 
 
Við hönnun skóla er mikilvægt að gera ráð fyrir að flokkun úrgangs frá skólanum sé 
auðveld og aðgengileg. Í skýrslu um umhverfisátak Fræðslumiðstöðvar Reykjavikur vorið 
2003 er m.a. fjallað um umhverfisáherslur í starfi grunnskólanna. Hefur nokkrum skólum 
tekist að draga úr sorpmagni umtalsvert, sem getur orðið öðrum skólum fyrirmynd. Gert 
verði ráð fyrir rúmgóðum sorpgeymslum í byggingunum og/eða komið upp afgirtri og 
fallegri aðstöðu á skólalóð fyrir gáma. Þessi hönnun þarf að vera í samræmi við stefnu 
sveitarfélagsins um sorphirðu. 
  
Gera þarf ráð fyrir rúmgóðri útigeymslu þar sem hægt er að geyma áhöld og verkfæri til 
umhirðu skólalóða, leikföng og ýmsan búnað sem notaður er við útikennslu. Hjólagrindur 
ættu að vera til staðar við alla skóla. Við alla skóla verði komið fyrir góðum merkingum 
með nafni skólans og teikningu af skólanum. Einnig verði settar upp merkingar þar sem 
fólk er beðið að slökkva á bílvél meðan á erindi stendur.  
Nánar er fjallað um hvernig skólalóðir skulu hannaðar þannig að þær auðveldi 
umhverfisáherslur í kennslu í skýrslunni um skólalóðir. Þar er lögð áhersla á að skipulag 
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skólalóðarinnar taki mið af fjölþættu hlutverki hennar jafnt sem margvíslegum þörfum 
notendahópsins og að hún sé í samræmi við stefnu og áherslur hvers skóla. Mikilvægt er að 
nánasta umhverfi skóla sé aðlaðandi, styrki jákvæða ímynd skólans og bjóði fólk velkomið. 
Auk þess lét Fasteignastofa Reykjavíkur gera ýtarlega úttekt á ástandi skólalóða og liggur 
skýrsla fyrir.  
 
Umhverfis- og heilbrigðisstofa annast eftirlit með öryggi leikvallatækja og leiksvæða 
samkvæmt reglugerð frá janúar 2003.  Markmið hennar er að stuðla að öryggi barna og 
annarra með því að tryggja að leikvallatæki og leiksvæði séu hönnuð, frágengin og þeim 
viðhaldið á öruggan og viðurkenndan hátt. Í reglugerðinni er veittur frestur til 31. desember 
2006 til að endurgera leiksvæði sem eru starfrækt við gildistöku hennar þannig að þau 
uppfylli ákvæði reglugerðarinnar. Rekstraraðilar leiksvæða skulu setja tímasetta áætlun um 
endurgerð leiksvæða og senda heilbrigðisnefnd til umsagnar fyrir 1. janúar 2005. 
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4. NÝTING Á HÚSNÆÐI GRUNNSKÓLA 
 
Fræðsluyfirvöld í Reykjavík leggja áherslu á góða nýtingu á húsnæði grunnskólana jafnt 
sem góð tengsl við grenndarsamfélagið sem m.a. getur birst í aðgegni íbúa hverfisins að 
húsnæði grunnskóla. Nefnd hefur verið að störfum sem m. a. beitti sér fyrir því að skoðuð 
var núverandi nýting á skólahúsnæði og farin ferð til Noregs til að skoða stöðu þessara 
mála þar. Í nefndinni eiga sæti Guðmundur Pálmi Kristinsson forstöðumaður 
Fasteignastofu, Gerður G. Óskarsdóttir fræðslustjóri, Ómar Einarsson forstöðumaður ÍTR 
og Ellert Borgar Þorvaldsson skólastjóri Ártúnsskóla. Sérstakar skýrslur verða birtar bæði 
um núverandi nýtingu húsnæðis og um kynnisferð til Noregs sem nú þegar er komin út, 
samantekt hér byggir á þeim skýrslum.  
 

4.1  Núverandi samnýting á skólahúsnæði, samantekt úr skýrslu 
úttektaraðila.  

Úttekt á nýtingu skólahúsnæðis var unnin af starfshópi á vegum Fasteignastofu 
Reykjavíkurborgar, Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur og Fræðslumiðstöðvar 
Reykjavíkur.  Niðurstaða hans var að húsnæði flestra grunnskóla, s.s. kennslustofur og 
önnur rými, eru fullnýtt meðan á skólahaldi stendur. Aðstaða skólanna er misjöfn. Flestir 
skólanna hafa fjölnota sali sem nýtast sem mötuneyti, fundaraðstaða, hátíðarsalur, 
tómstundaaðstaða og fleira á meðan nokkrir hafa fleiri en einn sal til afnota. Önnur opin 
rými eða miðrými eru einnig nýtt til kennslu og annarrar starfsemi í mörgum skólum. 

Það vakti athygli úttektaraðila hve misgóð aðstaða skólanna er varðandi möguleika á 
útleigu. Nýju skólarnir eru almennt stærri og gert er ráð fyrir rýmum og svæðum sem hægt 
væri að nýta utan hefðbundins skólatíma. Í sumum eldri skólum er afar þröngt um 
skólastarfið. Gerð er grein fyrir möguleikum hvers skóla í skýrslu hópsins.  

Frístundaheimili og nokkrar félagsmiðstöðvar, sem reknar eru af ÍTR, hafa aðstöðu innan 
veggja skólanna. Þessi starfsemi nýtir sér ýmsa aðstöðu, s.s. kennslu- og verkgreinastofur, 
tölvuver, opin rými, fjölnota sali og íþróttahús. Frístundaheimilin eru opin eftir að 
skólatíma yngstu barnanna lýkur. Félagsmiðstöðvar eru opnar frá kl. 17.00- 22.00 á 
kvöldin. Tómstundastarf ÍTR fyrir aldurshópinn 10 – 12 ára fer fram seinnipart dags í 
skólunum. Skólarnir eru einnig með ýmiskonar félagsstarf og bekkjarkvöld en slík 
starfsemi fer að mestu fram utan hefðbundins skólatíma. Aðstaðan í skólunum er nokkuð 
misjöfn til að nýta eftir að skóladegi lýkur. Sumir skólar búa við þröngan kost og í öðrum 
eru rýmin það opin að erfitt getur verið að stjórna starfsemi og hafa yfirsýn. Samningur er 
milli Reykjavíkurborgar og Íþróttabandalags Reykjavíkur um nýtingu íþróttahúsa við 
skólana síðari hluta dags og á kvöldin.  

Salir og önnur stór miðrými eru gjarnan lánuð/leigð út í mörgum skólum. Sjaldgæft er 
núorðið að hefðbundnar kennslustofur og verkgreinastofur séu leigðar út til námskeiðahalda 
eða undir annars konar starfsemi. Helst eru það tölvustofur sem eru lánaðar eða leigðar út. 
Ástæðan fyrir lítilli notkun almennra kennslustofa og verkgreinastofa er sú að stofurnar eru 
núorðið vinnusvæði kennara. Öll þeirra vinna og gögn liggja þar inni.  
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Foreldrafélög og foreldraráð hafa aðgang í skólum að rýmum til fundarhalda. Einnig hafa 
flestir skólar opnað húsnæði, sali og fundarherbergi fyrir ýmsa hverfa- og kynningarfundi 
og hefur þá sjaldnast verið greidd leiga fyrir. 

Í mörgum skólum er tónlistarskóli eða tónlistarstarf af einhverjum toga með aðstöðu inni í 
kennslustofum og öðrum rýmum. Ýmist er þetta starf á skólatíma eða eftir að skóladegi 
lýkur. Þetta er nýting sem flestir skólastjórnendur eru sammála um að sé æskileg innan 
veggja skólanna. Fleiri dæmi um nýtingu á skólahúsnæði utan hefðbundins skólatíma eru 
jógatímar, danskennsla, leiklistaræfingar, kóræfingar o.fl. 

Í viðtölunum úttektaraðila við skólastjórnendur kom í ljós að þeir höfðu margir sömu 
hugmyndir og  áhyggjur varðandi nýtingu skólanna utan skólatíma. Eftirfarandi atriði komu 
fram hjá þeim flestum um það hvað helst hindraði samnýtingu eða útleigu: 

• Kennslustofur eru vinnustaður nemenda og kennara og hætta á að vinna þeirra fái ekki 
að vera í friði fyrir utanaðkomandi aðilum ef um útleigu er að ræða.  

• Reglur takmarka nýtingu mötuneytis og heimilisfræðiaðstöðu þar sem aðeins starfsfólki 
er leyfilegt að ganga þar um á meðan verið er að matreiða fyrir nemendur. 

• Óljóst hver eigi að hafa umsjón með nýtingu utan skólatíma.  
• Allir þurfa að fylgja reglum um bann við reykingum og meðferð áfengis.  
• Lyklamál þarf að athuga, hver hefði aðgang að húsinu o.s.frv. 
• Ýmsir veltu fyrir sér samkeppni við einkaaðila varðandi útleigu.  
• Ákveða þarf hver ber ábyrgð á útleigu, flestir voru á því að tryggja þyrfti sjálfstæði 

skóla og að þeir gætu sett sér sínar eigin reglur. Útleiga kallar á aukið álag á 
skólastjórnendur, umsjónarmenn og annað starfsfólk.  

• Aukinn kostnaður hlýst af nýtingu skólahúsnæðis utan skólatíma sem felur m.a. í sér 
umsjón með húsnæði, aukin þrif, rafmagns- og hitakostnað, viðhald á húsnæði, kostnað 
vegna skemmda og annan rekstur á húsnæðinu.  

• Öryggiskerfamál þarfnast athugunar við útleigu. Margar útgönguleiðir eru á skólum og 
á mörgum stöðum stendur allur skólinn opinn um leið og ein hurð er opnuð. Útleiga 
myndi kalla á dýrar breytingar á öryggiskerfum margra skóla. 

Flestir skólastjórnendur voru þó jákvæðir gagnvart aukinni nýtingu húsnæðis utan 
skólatíma og töldu að ímynd skólans myndi styrkjast og nánari tengsl myndu skapast milli 
foreldra, íbúa hverfis og skóla.  Þeir tóku það þó skýrt fram að slík starfsemi mætti á engan 
hátt koma niður á meginhlutverki húsnæðisins, þ.e. að hýsa skólastarfið sjálft.  

4.2  Kynnisferð til Noregs, samantekt úr skýrslu starfshóps 
 
Hópur starfsfólks af Fasteignastofu, Fræðslumiðstöð og ÍTR heimsótti nokkur sveitarfélög í 
Noregi í september 2003. Tilgangur ferðarinnar var að skoða samstarf skóla og 
grenndarsamfélags, samstarf skóla og listaskóla (kulturskolen) og nýtingu skólahúsnæðis 
utan skólatíma. Heimsóttir voru fimm almennir grunnskólar í Bergen, Asker og Osló, auk 
þess sem skrifstofa menningarmála í Ulriken bydel í Bergen og höfuðstöðvar Bergen 
Kulturskole voru heimsóttar. Nánar er fjallað um ferðina í skýrslu starfshópsins.  
 
Bergen kulturskole er listaskóli fyrir alla borgina og nýtir húsnæði grunnskólanna fyrir 
kennslu í tónlist, myndlist og dansi. Slík kennsla fer fram í 35 – 40 grunnskólum í borginna 
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af samtals 98 grunnskólum. Kennslan fer fram að mestu eftir skólatíma eða frá hádegi og 
notaðar eru kennslustofur. 
 
Skranevatnet skole og kultursenter er bæði grunnskóli og menningarmiðstöð og var byggð 
sem slík. Húsinu er skipt þannig upp að ákveðinn hluti er fyrst og fremst ætlaður 
menningarmiðstöðinni en nýttur fyrir skólastarf á skólatíma. Aðrir hlutar voru fyrst og 
fremst ætlaðir til kennslu en nýttir einnig til menningarstarfs utan skólatíma. Báðir aðilar 
þjóna grenndarsamfélaginu.  
 
Borgen skole og nærmiljösenter. Borgen skóli er unglingaskóli og safnskóli fyrir þrjá skóla 
í hverfinu. Gamla skólahúsnæðið sem byggt var um 1970 þarfnaðist gagngerrar 
endurbyggingar. Það sama var að segja um leikskóla, kirkjuna  og íþróttahús hverfisins. Því 
var ákveðið að rífa gamla skólann niður að grunni og byggja nýtt og stærra hús en um leið 
skipuleggja skóla, leikskóla, kirkju, heilsugæslu og íþróttamiðstöð sem eina heild, 
„nærmiljöcenter“, miðstöð náms, menningar og íþrótta þar sem fólk á öllum aldri með 
ólíkan bakgrunn hittist og getur myndað jákvæð tengsl. Lögð er áhersla á samnýtingu 
húsnæðisins til náms, menningarstarfsemi og fyrir samkomur af ýmsu tagi (fundi, 
námskeið, hópastarf), samvinnu um það að veita þjónustu og skapa gott uppeldisumhverfi. 
 
Í þeim skólum og stofnunum sem heimsóttar voru kom alls staðar fram mikil áhersla á 
samnýtingu skólahúsnæðis með hagsmuni nemenda og þjónustu við íbúa hverfisins að 
leiðarljósi. Mest var nýting á íþróttahúsnæði en sérgreinastofur voru einnig leigðar út. Í 
Skranevatnet skole var salur leigður út fyrir ráðstefnur og fundi fyrirtækja eða stofnana. 
Algengast var þó að skólahúsnæðið væri nýtt til funda foreldra eða klúbba í hverfinu. 
Skólahljómsveit og kórar svo og Kulturskolen nýta húsnæði skólanna og eru víða sérútbúin 
rými til nota fyrir tónlistarkennslu.  
 
Skólastjóri ber ábyrgð á útláni  og leigu húsnæðisins til annarrar starfsemi sem almennt er 
án endurgjalds fyrir opinbera þjónustu og frjáls félagasamtök. Greitt er þó vegna 
umsjónarmanns. 
 

4.3  Möguleg samnýting 
 
Úttekaraðilar ræddu við skólastjóra um mögulega samnýtingu á húsnæði gunnskólanna. 
Bent var að eftirfarandi möguleika á samnýtingu. 

Skólabókasöfn: Aðstaða er afar góð á mörgum skólabókasöfnum í grunnskólum 
Reykjavíkur en bókaúrvali ef til vill ábótavant. Ef fjölbreyttara efni og fleiri bókatitlar væru 
til staðar á bókasöfnum skólanna væri hægt að opna þau meira fyrir almenningi, þ.e. íbúum 
hverfisins.  

Salir – miðrými: Margir salir og/eða miðrými bjóða upp á ágætis útleigumöguleika, s.s. 
fyrir fundarhöld, fræðslu, fyrirlestra, tónlistarviðburði ýmiskonar, kórastarf, tónleika, 
dansnámskeið, leiklistarnámskeið, fermingarveislur og tómstundastarf. Vandi við að loka af 
salnum, salernisaðstöðu eða eldhúsaðstöðu hindrar ef til vill útleigu.  

Kennslustofur: Einna helst bjóða list- og verkgreinastofurnar sem og tölvustofur upp á 
útleigu fyrir námskeið. Hægt væri að halda námskeið í t.d. matreiðslu, textíl, smíðum, 
myndlist, leir- og glervinnu, ljósmyndun, tónlist og tölvuvinnu. Fullt samráð yrði að vera 
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við kennara og hann hefði jafnvel sjálfur umsjón með námskeiðum. Margar þessara 
kennslustofa eru glæsilega útbúnar og aðstaða til fyrirmyndar. Útleiga yrði í boði fyrir íbúa 
hverfis, foreldra, eldri borgara og aðra skóla, þ.e. kennara og annað starfsfólk. 

Skólalóð: Tilvalið væri að opna skólalóðina á sumrin fyrir börnin í hverfinu. Hægt væri að 
koma upp smíða- og gæsluvöllum á lóð, sérstaklega ef lítið annað er í boði fyrir börnin. 
Ráða þyrfti starfsfólk til að hafa umsjón með því starfi og skóli þyrfti að fá aukafjármagn til 
að sjá um viðhald og launakostnað, ef ábyrgð væri í höndum skólans.  

Sundlaug: Þeir skólar sem hafa yfir sundlaug að ráða vildu gjarnan leigja þær út til eldri 
borgara eða fyrir ungbarnasund. En þá þyrfti að bæta aðstöðuna, taka sundklefa í gegn og 
ráða umsjónarmann til að sjá um viðhald og eftirlit. 

Íþróttasalir: Þeir skólar sem ekki eru með samning við ÍBR gætu vel hugsað sér að auka 
útleigu enn frekar. Hægt væri að bjóða upp á ýmis íþróttanámskeið og jafnvel væri hægt að 
nýta sali undir veislur og fundarhöld. 

Skólamötuneyti: Hugmynd kom upp um að nýta mötuneyti skólans sem hálfgerðan 
veitingastað fyrir nágrennið. Hægt væri að bjóða ákveðnum hópum að nýta sér mötuneytið 
t.d. á sumrin og þegar eitthvað sérstakt er á döfinni í hverfinu.  
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5. VINNA UNDIRHÓPA OG SÉRSKÝRSLUR 
 
Fjórir undirhópar voru að störfum í tengslum við gerð þessarar stöðugreiningar. Verkefni 
þeirra fjölluðu um skólalóðir, lausan stofnbúnað, skólamötuneyti og tölvumál. Auk þess var 
gerð úttekt á viðhaldsþörf á húsnæði allra grunnskólanna sem byggðir eru eftir 1990. Gefin 
verður út sérskýrsla um hvert og eitt verkefni, en hér einungis gefið stutt yfirlit yfir vinnu 
og helstu tillögur hvers hóps.  

5.1  Skólalóðir 
 
Í vinnuhópi um skólalóðir sátu: 
Anna Kristín Sigurðardóttir, verkstjóri hópsins, Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 
Guðrún Þórsdóttir, ritari, Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 
Róbert Árni Róbertsson, Fasteignastofu Reykjavíkur 
Guðrún Sigríður Hilmisdóttir, Gatnamálastofu Reykjavíkur 
Þórólfur Jónsson, Umhverfis- og heilbrigðisstofu Reykjavíkur 
 
Samkvæmt erindisbréfi hópsins voru helstu verkefni hans:  

• Að móta tillögur um hlutverk skólalóða í skólastarfinu. 
• Að útfæra dæmigerða skólalóð fyrir tveggja hliðstæðna skóla sem samræmist 

hugmyndum hópsins þannig að unnt sé að reikna út kostnað. 
• Að gera tillögur að fyrirkomulagi á hönnun og ráðstöfun fjármagns vegna skólalóða.   
  

Jafnframt var gerð úttekt á ástandi allra skólalóða við grunnskóla Reykjavíkur í tengslum 
við vinnu hópsins og er skýrsla þar um fyrirliggjandi.  
  

Samantekt á helstu tillögum hópsins 
 
Hlutverk skólalóðar 

• Samkvæmt stefnu fræðsluráðs Reykjavíkur (samþykkt þann 31. mars 2003) hefur 
skólalóðin þríþætt hlutverk í skólastarfinu sem hefur áhrif á skipulag hennar:  Hún 
er félagslegur vettvangur þar sem hlúð er að þörfum einstaklinga og hópa, hún er 
námslegur vettvangur fyrir nemendur skólans, auk þess sem hún getur verið nýtt af 
öðrum íbúum hverfisins.  

• Skólalóðir taka mið af stefnu og áherslum hvers skóla, og verða því útfærðar með 
mismunandi hætti.  

• Mikilvægt er að nánasta umhverfi skóla sé aðlaðandi, styrki jákvæða ímynd skólans 
og bjóði fólk velkomið.  

 
Öryggismál 

• Með nýrri reglugerð um öryggi leikvallatækja og leiksvæða skulu rekstraraðilar 
skila tímasettri áætlun í árslok 2004 um endurgerð leiksvæða þannig að þau uppfylli 
ákvæði reglugerðarinnar.  

 
Skipulag skólalóðar 

• Skipulag skólalóðarinnar skal taka mið af fjölþættu hlutverki hennar jafnt sem 
margvíslegum þörfum notendahópsins.  
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• Nauðsynlegt er að lóðin sé skipulögð sem ein heild, en ekki eingöngu einstakir 
hlutar hennar,  með framtíðar hlutverk hennar í huga.  

• Kennslugarðar sem eru skipulagt svæði utandyra, verði settir upp á skólalóðum 
þeirra skóla sem leggja áherslu á útikennslu og umhverfisfræðslu. 

• Skógrækt á skólalóðum verði skipulögð sem grenndarskógur þar sem áhersla er 
lögð á nýtingu hans og ekki eingöngu skógarlundur i nágrenni skólans.  

 
Hönnun og framkvæmd 

• Lóðarhópur verði skipaður með hverju verki sem vinnur með hönnuðum og 
verkefnisstjóra Fasteignastofu  að gerð forsagnar. Í honum sitji auk hönnuða og 
verkefnisstjóra, skólastjóri og fulltrúar kennara, foreldra, Fræðslumiðstöðvar og 
ÍTR.  

• Tryggt verði að hönnuðir og verktakar fái tækifæri til að fylgja verkinu eftir yfir 
a.m.k. tvö sumur þannig að unnt sé að bæta úr því sem aflaga hefur farið eftir fyrsta 
veturinn.  

 
Fjármagn til viðhalds og endurgerðar 

• Lagt er til að tekið verði frá ákveðin fjárhæð á hverju ári í fimm ár sem ætluð er til 
endurgerðar / endurbóta á skólalóðum þ.m.t. gerð kennslugarða. Kallað verði eftir 
tillögum og áherslum hvers skóla. Gerð verði áætlun um framkvæmdir í samræmi við 
tillögur skólanna og ástand á skólalóðum.   

• Gera þarf sérstakt átak í almennu viðhaldi á skólalóðum vegna þess hve ástand margra 
lóða er slæmt. Gerð verði áætlun þar um til fimm ára og forgangsraðað miðað við 
ástand lóðanna.   

 
Ráðgjöf til skóla 

• Skólum verði tryggður aðgangur að ráðgjöf um plöntuval, umhirðu á plöntum og 
öðrum gróðri á skólalóðum, umhverfis– og útikennslu og fleira sem tengist nýtingu 
umhverfisins í kennslu.  

• Gerð verði tilraun í einum skóla með hönnun skólalóðar í samræmi við áherslur og 
þarfir notenda. Verkefnið verði unnið í samstarfi við skólafólk og hönnuði. 

 

5.2  Skólamötuneyti 
 
Í vinnuhóp um skólamötuneyti sátu:  
Júlíus Sigurbjörnsson, verkstjóri hópsins, Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 
Anna Kristín Sigurðardóttir, ritari hópsins, Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 
Bragi Guðmundsson, forstöðumaður framleiðslueldhúss að Lindargötu 59 
Karolína Einarsdóttir, iðnhönnuður hjá Arkís  
 
Samkvæmt erindisbréfi hópsins voru helstu verkefni hans eftirfarandi:   

• að endurskoða þarfagreiningu fyrir mötuneyti 
• að gera tillögur um hvað þarf að gera til að koma fyrir skólamötuneyti í þeim 

skólum þar sem ekkert er fyrir 
• að meta hvort og þá hvaða endurbætur þarf að gera á skólamötuneytum sem þegar 

eru komin  
• að setja fram tillögur að viðmiðum til forgangsröðunar.  
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Samantekt á helstu tillögum hópsins  
 
• Hópurinn leggur til að lokið verði við að setja fullnægjandi eldhús í alla skóla þar 

sem því verður mögulega við komið á árinu 2005 (í samræmi við áætlun). Almenna 
reglan verði sú að ákvarðanir og framkvæmdir við eldhús verði í samhengi við 
áform um aðrar endurbætur á skólahúsnæðinu eða viðbyggingar. 

• Hópurinn leggur fram tillögu að viðmiðunarlista fyrir búnað í eldhús sem annast 
matseld fyrir annarsvegar 200 – 450 manns og hins vegar fyrir 400 – 600 manns.  

• Hópurinn leggur fram endurskoðaða þarfagreiningu um húsnæði, innréttingar og 
tæki fyrir framreiðslueldhús miðað við breyttar áherslur frá fyrri þarfagreiningu. 

5.3  Laus stofnbúnaður 
 
Í vinnuhópi um lausan stofnbúnað í grunnskólum sátu: 
Anna Kristín Sigurðardóttir verkstjóri hópsins,  Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 
Júlíus Sigurbjörnsson, ritari hópsins, Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 
Sighvatur Arnarsson, Fasteignastofu Reykjavíkur 
Rúnar Gunnarsson, Fasteignastofu Reykjavíkur 
 
Samkvæmt erindisbréfi voru helstu verkefni hópsins þessi:  

• að endurskoða núverandi búnaðarlista um stofnbúnað í skólum 
• að gera tillögur að því hvernig hægt er að koma til móts við mismunandi 

vinnubrögð og skipulag í skólum 
• að gera tillögu að ferli við ákvarðanatöku varðandi búnaðarmál og kaup á búnaði 
• að fjalla um atriði sem varða búnað, s.s. gerð og umhverfissjónarmið.  

 

Samantekt á helstu tillögum og vinnu hópsins 
 

Viðmiðunarskrá 
• Hópurinn leggur fram tillögu að viðmiðunarskrár um stofnbúnað í skóla fyrir um 

400 nemendur. Listinn verði hafður til viðmiðunar við gerð búnaðarlist fyrir hvern 
skóla við kaup á stofnbúnaði. Hann verði endurskoðaður árlega að frumkvæði 
Fræðslumiðstöðvar.  

  
Tillögur að vinnuferli 
• Vinnuferli um samskipti Fræðslumiðstöðvar og Fasteignastofu við kaup á lausum 

stofnbúnaði í grunnskóla. Fasteignastofa gerir frumáætlun að upphæð til 
búnaðarkaupa fyrirfram og Fræðslumiðstöð ber ábyrgð á gerð búnaðarlista og 
innkaupum.  

• Vinnuferli um kaup á stofnbúnaði í viðbyggingu eða nýbyggingu 
grunnskólahúsnæðis eftir að búnaðarlisti liggur fyrir. Skilgreind eru ábyrgðarsvið 
starfsmanna Fræðslumiðstöðvar og samskipti við skólastjóra um kaupin.  

 
Gagnagrunnur um magn og ástand búnaðar í grunnskólum 
• Í tengslum við vinnu starfshópsins var gerð úttekt á magni og ástandi þess búnaðar 

sem til er í grunnskólum Reykjavíkur í mars 2003. Upplýsingar úr henni mynda 
gagnagrunn sem lagt er til að verði uppfærður með reglulegu millibili.  
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• Upplýsingar úr gagngrunni verði nýttar við forgangsröðun í endurnýjun búnaðar og 
byrjað þar sem ástandið er verst.  

• Gerðar verið reglur um afskrift búnaðar.   
 

5.4  Tölvur  
 
 Í vinnuhópi um tölvumál í grunnskóla sátu eftirtaldir:  

• Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, verkstjóri hópsins, Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 
• Einar H. Jónsson, Fasteignastofu Reykjavíkurborgar. 

 
Samkvæmt erindisbréfi voru helstu verkefni hópsins:  

• að endurskoða fyrirliggjandi stefnu í tölvumálum 
• að fara yfir stöðuna um lagnir og tölvumál í hverjum skóla 
• að gera tillögur að vinnuferli og verkaskiptingu milli Fræðslumiðstöðvar og 

Fasteignastofu m.a. um kaup og viðhald á tölvubúnaði og skilgreina stofnbúnað  
• að móta tillögur um viðmið að forgangsröðun í fimm ára áætlun. 

 
Gerð var úttekt á ástandi tölvulagna í öllum grunnskólum og skilgreindar þarfir fyrir 
tölvulagnir og búnað.   
 

5.5  Viðhaldsþörf 
 

Úttekt var gerð á viðhaldsþörf húsnæðis allra grunnskóla sem byggðir voru fyrir 1990. Hún 
var framkvæmd af Línuhönnun fyrir Fasteignastofu Reykjavíkur í mars 2003. Gerð var 
frumkostnaðaráætlun á viðhaldskostnaði innan- og utanhúss í grunnskólum í Reykjavík og 
sett fram áætlun sem tekin er saman í sérskýrslu. Undanfarin ár hafa miklar endurbætur 
verið framkvæmdir innan- og utanhúss. 

Áætlunin byggist á viðhaldsframkvæmdum sem nauðsynlegar geta talist á næstu fimm 
árum.  Skólunum er skipt upp í byggingaráfanga og þeir kostnaðareiknaðir með sömu 
skiptingu.  Ekki voru skoðaðir skólar sem eru yngri en 10 ára og framkvæmdir sem fóru 
fram í skólunum á árinu 2003 eru ekki inn í áætluninni.   

Innanhúss voru skoðaðir 21 grunnskóli. Áætlaður heildarkostnaður við viðhald innanhúss á 
næstu fimm árum er um 1.000  millj. kr. Stór hluti af kostnaðinum er endurnýjun á rafkerfi 
og ljósum, hurðum, s.s. í kennslustofum vegna reglugerðar um brunavarnir. 

Utanhúss voru skoðaðir 14 grunnskólar.  Áætlaður heildarkostnaður við viðhald utanhúss á 
næstu fimm árum er um 360 millj. kr.  
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6.  STAÐA Í EINSTÖKUM SKÓLUM OG TILLÖGUR UM 
FRAMKVÆMDIR  
 
Hér er fjallað um tillögur að framkvæmdum í grunnskólum sem byggja á rýmisathugun  
sem gerð var árið 2002, heimsóknum í alla skóla og viðræðum við skólastjórnendur.  Auk 
þess er fjallað um sérskóla og nýja grunnskóla. Í umfjöllun um hvern skóla er skoðuð þörf 
fyrir viðbótarrými og innri endurskipulagningu m.a. með hliðsjón af áherslum skólans og 
fræðsluyfirvalda og ástandi húsnæðisins. Fyrst er fjallað um grunnskóla sem fullnægja ekki 
rýmisþörf samkvæmt rýmisathugun 2002 (kafli 6.1), þá um aðra almenna grunnskóla (kafli 
6.2), sérskóla (kafli 6.3) og að lokum nýja grunnskóla (kafli 6.4). Í kafla 6.5 er síðan 
samantekt á öllum tillögum sem settar eru fram.  
  

6.1  Almennir grunnskólar sem fullnægja ekki húsrýmisþörf 
 
Í rýmisathugun frá árinu 2002 var gert ráð fyrir að 14 almennir grunnskólar þyrftu aukið 
húsrými og/eða verulega endurskipulagningu á núverandi húsnæði. Þessir skólar eru: 
Austurbæjarskóli, Breiðagerðisskóli, Breiðholtsskóli, Hagaskóli, Háteigsskóli, 
Langholtsskóli, Laugarnesskóli, Melaskóli, Réttarholtsskóli, Rimaskóli, Seljaskóli, 
Vesturbæjarskóli, Vogaskóli og Ölduselsskóli.  Við nánari skoðum kom í ljós að ekki er 
þörf á viðbótarrými við Háteigsskóla a.m.k. ekki næstu fimm árin auk þess sem rýmisþörf 
Rimaskóla þarfnast verulegrar endurskoðunar m.a. vegna breyttra áætlana um 
íbúasamsetningu. Við athugun á öllum skólum kom jafnframt í ljós að til viðbótar þarf 
aukið rými í Árbæjarskóla. Því er gert ráð fyrir aukinni rýmisþörf við 14 grunnskóla og er 
fjallað sérstaklega um þá í þessum kafla. 
 
Fjallað er um hvern og einn þessara 14 grunnskóla í stafrófsröð, viðbótarrýmisþörf hans, 
hvernig húsnæði samrýmist sérstöðu skólans og stefnu fræðsluyfirvalda, almennt ástand 
húsnæðis, lóðar og búnaðar, velt upp mögulegum lausnum, reynt að meta hversu aðkallandi 
úrbætur eru og loks settar fram ákveðnar tillögur um framkvæmdir á næstu árum. 
 
Upplýsingar um almennt ástand húsnæðis byggja á úttekt sem unnin var á vegum 
Fasteignastofu Reykjavíkur vorið 2003. Allir skólar voru heimsóttir og metin viðhaldsþörf 
innanhúss. Nánari niðurstöður um viðhaldsþörf eru birtar í sérskýrslu. Gerð hefur verið 
viðamikil framkvæmdaáætlun um úrbætur á eldvarnarmálum sem verið er að vinna eftir í 
tímasettum áföngum. Hún er byggð á úttektum eldvarnaeftirlits og er framkvæmdum 
forgangsraðað. 
 
Lítillega er fjallað um skólalóðir við hvern skóla sem byggir að mestu leyti á úttekt 
Fasteignastofu Reykjavíkur á ástandi lóða í maí 2003. Tölur um stærð lóða á hvern 
nemenda eru reiknaður út frá upplýsingum í skýrslu um einsetningu grunnskóla 
Reykjavíkur. Dregið er frá það svæði sem fer undir húsið sjálft og deilt með nemendafjölda 
haustið 2002. Nýtingarhlutfall lóðar er heildarbyggingamagn deilt með lóðarstærð. Að öðru 
leiti er vísað til sérskýrslu  um skólalóðir. Almennt ástand lóðar tekur til heildarmats á 
lóðinni, þar sem athugað var sérstaklega ástand girðinga, yfirborðs, lýsingar og leiktækja 
auk fleiri þátta. Ekki var tekin afstaða til gæða skipulags skólalóðanna. 
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Upplýsingar um lausan búnað eru unnar upp úr gögnum eftir úttekt á magni, aldri og 
ástandi á lausum búnaði í grunnskólum. Úttektin var gerð á vegum Fræðslumiðstöðvar 
Reykjavíkur á vorönn 2003. Hér er einungis birtur stuttur útdráttur um hvern skóla, nánari 
niðurstöður eru birtar í sérskýrslu um lausan búnað.  
 
Upplýsingar um stöðu tölvulagna í grunnskólum er samantekt úr spurningalista sem sendur 
var tölvuumsjónarmönnum allra skóla. Starfsmenn á tölvudeild Fræðslumiðstöðvar 
Reykjavíkur söfnuðu upplýsingunum á vorönn 2004. Nánari niðurstöður eru birtar í 
sérskýrslu um tölvumál. Upplýsingar um  fjölda nemenda um hverja tölvu eru teknar úr 
starfsáætlun fræðslumála 2004. 
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Austurbæjarskóli   
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt r ý misathugun 2002, vantar u.þ.b. um 300 m² upp á að skólinn fullnægi 
rýmisþörf. Ný nemendaspá gerir ráð fyrir um 820 nemendum í skólahverfinu til framtíðar 
miðað við áætlanir um þéttingu byggðar. Auk þéttingar byggðar skilar sér nú í skólann 
stærra hlutfall þeirra barna sem eiga lögheimili í hverfinu en áður var. Starfshópur fjallaðir 
um mögulegar úrbætur í skólamálum hverfisins, hann skilaði tillögum sínum í lok mars 
2004. Jafnframt auknu húsrými er þörf á endurskipulagningu stjórnunarálmu.  
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skóla 
Skólinn er staðsettur í miðborginni. Hann er móðurskóli í fjölmenningarlegum 
kennsluháttum, margt fólk af erlendum uppruna eru meðal starfsfólks og nemenda. Í 
skólanum er jafnframt ein af þremur nýbúadeildum í borginni. Skólinn er sérstakur í 
byggingalistarlegu samhengi.  
 
Litlar stofur eru í skólanum sem hefur bæði kosti og galla. Það hentar að mörgu leiti vel  
fyrir fjölmenningarlega kennslu og sveigjanlega kennsluhætti en á móti kemur að þær eru 
of litlar fyrir fjölmenna bekki eða hópa. Litlir sem engir möguleikar eru til að kenna í stærri 
hópum eða að samkenna bekkjum eða árgöngum. Mikið rými fer í ganga sem nýtist ekki til 
kennslu. Aukin áhersla er á blöndun nemenda og rými fyrir sérkennsluver hefur verið 
komið fyrir í risi.   
 
Stjórnunarrými þarfnast endurskipulagningar, lítið rými er fyrir millistjórnendur og þröngt 
er um afgreiðslu skólans.   
 
Aðgengi fyrir fatlaða er hvorki gott að aðalinngangi né um skólahúsnæðið, þá eru miklir 
stigar og engin lyfta. Skólinn er heldur ekki aðgengilegur fyrir fólk sem þangað á erindi 
hvað varðar merkingar, hann er ómerktur að utan og merkingum innandyra er ábótavant.  
Margvíslegt starf fer  fram í húsnæði skólans utan skólatíma, má þar nefna  ÍTR, sunddeild 
KR, lúðrasveit o.fl., þrátt fyrir að húsnæði henti ekki allskostar vel fyrir slíkt.  
Frístundaheimili er starfrækt í mataraðstöðu nemenda í kjallara. 
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Ástand húsnæðisins að utan er gott eftir umtalsverðar framkvæmdir á útveggjum og 
gluggum, sem þó er ekki lokið. Almennt ástand þess hluta húsnæðisins sem ekki hefur 
verið endurskipulagt er lélegt, viðhaldi undanfarinna ára hefur verið frestað vegna áætlana 
um endurskipulagningu. Á næsta sumri er áætlað umtalsvert átak í að bæta ástand 
kennslustofa, ljúka endurnýjun gólfdúka og rafljósa og málun, loft endurnýjuð, læga 
hljóðvist og þétta gluggar. Unnuið er að eldvarnarhönnun á byggingunni og úrbótum 
samkvæmt úttektum Eldvarnaeftirlits. Almennt ástand lagnakerfa er þokkalegt, þó þarf að 
setja nýjan öryggisbúnað á innstreymi á heitu vatni í sundlaug.. 
 
 
Mögulegar lausnir  
Húsnæðið býður ekki upp á mikla möguleika til viðbygginga eða breytinga, enda er það 
friðað að utan. Til umræðu hefur verið að skólinn fái aðstöðu í húsnæði í Vörðuskóla sem 



Húsnæði grunnskóla Reykjavíkur  
Desember 2004                                                                                              

Fasteignastofa Reykjavíkurborgar 
Fræðslumiðstöð Reykjavíkur - 28 - 

borgin á að hluta, það er nú nýtt af Iðnskólanum. Húsnæði Orkuveitu Reykjavíkur, við 
hliðina á skólanum, er ekki notað í dag en það þarfnast mikilla endurbóta. Þar mætti 
hugsanlega koma fyrir fjórum kennslustofum á tveimur hæðum og t.d. félagsrými fyrir 
nemendur, aðstöðu til að matast eða aðstöðu til tónlistarkennslu. Ennfremur er í athugun að 
skólinn fái rými til bráðabirgða í húsnæði Heilsuverndarstöðvarinnar við Barónsstíg. Vandi 
stjórnunarrýmis verður leystur með því að endurskipuleggja núverandi rými, í stað þess að 
færa það eins og fyrri tillögur gerðu ráð fyrir.  
 
Önnur leið er að reyna að takmarka nemendafjölda skólans. Má í því sambandi m.a. benda 
á að sérgreinastofur skólans eru nú nýttar að fullu og myndi fjölgun nemenda skapa þörf 
fyrir aukið sérgreinarými. Mörk skólahverfa Austurbæjarskóla og Háteigsskóla skarast 
nokkuð, það sama gildir um mörk Laugarnesskóla og Austurbæjarskóla. Jafnframt hefur 
verið nefndur möguleiki á sérstökum miðborgarskóla sem yrði ekki endilega hverfisskóli, 
heldur tæki við nemendum úr mörgum hverfum. Sérstakur hópur er að störfum, eins og 
áður hefur komið fram sem er að fara yfir þessa möguleika.   
  
B. Lóð 
 
Skólalóð Austurbæjarskóla er tæpir 20 m² á hvern nemanda að meðaltali. Nýtingarhlutfall 
lóðar er 0,32. Lóðin er að stærstum hluta malbikuð og almennt ástand hennar er þokkalegt. 
Lagfæra þarf girðingar og yfirborð lóðar að hluta. Lýsingu þarf að bæta. Mögulega þarf að 
bæta við leiktækjum. Lóðin er mikið nýtt utan skólatíma Nýlegur gervigrasvöllur er á 
lóðinni sem nýtist skólanum vel m.a. í íþróttakennslu.  
 
C. Búnaður 
 
Tölvur 
Haustið 2003 voru um 16 nemendur um hverja tölvu í skólanum. Tölvulagnir og tengingar 
vantar í nokkur rými. Í flestum kennslustofum eru fjórir tenglar, þar af aðeins einn virkur. 
Tengingar eru illa merktar auk þess sem þær vika illa vegna þess að vegalengdir frá 
mörgum stofum í lagnaskáp eru of langar. Á þetta við um helming kennslustofa. 
Nauðsynlegt er að endurskoða allar tölvulagnir skólans.  
 
Laus búnaður 
Stærstur hluti nemendahúsgagna er í ágætu ásigkomulagi þó hluti þeirra sé nokkuð kominn 
til ára sinna og þarfnast endurnýjunar. Kennaraborð og stólar hafa að stórum hluta verið 
endurnýjuð. Töflur og sýningartjöld þarfnast endurnýjunar að stórum hluta. Skápar og 
hillur eru í ágætu lagi þegar á heildina er litið. Hluti búnaðar þarfnast endurnýjunar á næstu 
árum.  
 
D. Skólamötuneyti 
 
Skólamötuneyti er í þröngri aðstöðu í kjallara hússins og getur ekki annað matseld fyrir alla 
nemendur skólans. Nú er nemendum í 1. – 7. bekk boðið upp á heita máltíð daglega. Það 
þarf að líða nokkur tími á milli hópa vegna þess að tæki eldhússins eru afkastalítil. 
Nauðsynlegt er að fá afkastameiri tæki í eldhúsið, þó er erfitt að koma öllum þeim tækjum 
fyrir sem nauðsynleg eru. Meira rými þarf til þess að unglingarnir geti matast líka. 
Hugmyndir eru um að setja matarlyftu úr eldhúsi og upp í ris. Gangi það ekki þarf að finna 
aðrar leiðir til að fullnægja þörf fyrir mataraðstöðu.  
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E. Tillögur 
 
Aðkallandi er að gera úrbætur í húsnæðismálum skólans sérstaklega vegna mikilla þrengsla 
og fyrirsjáanlegrar fjölgunar á næstu tveimur árum. Skortur er á sérhæfðum rýmum og 
húsnæðið þarfnast viðhalds og endurbóta.  
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• stjórnunarrými verði endurskipulagt á núverandi stað. 
• skólinn fá aukið rými til bráðabirgða haustið 2004 auk þess sem gerðar verði 

áætlanir um framtíðarlausnir.  
• gerðar verði nauðsynlegar úrbætur í eldvarnarmálum.   
• tækjakostur í eldhúsi verði bættur til að auka afköst þess og bætt við rýmið þar sem 

nemendur matast.  
• lokið verði við umfangsmikið viðhald á húsnæðinu.  
• tölvulagnir verði endurbættar. 
• aðgengi fatlaðra verði leyst.  
• gerðar verði endurbætur á lóð í samræmi við athugasemdir. 
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Árbæjarskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf  og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 var gert ráð fyrir að ný viðbygging og innri breytingar 
myndu fullnægja húsnæðisþörf skólans miðað við framtíðar nemendaspá. Samkvæmt nýrri 
spá vantar þó enn almennt kennslurými miðað við áætlaðan fjölda nemenda, eða um 240 
m², þrátt fyrir að stækkun og innri breytingum sé lokið. Nemendafjöldi sveiflast nokkuð til 
á milli ára. 
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Árbæjarskóli er safnskóli á unglingastigi og heildstæður grunnskóli. Áhersla er lögð á 
tölvu- og upplýsingamennt og var skólinn móðurskóli á landsvísu á því sviði í nokkur ár. 
Sérkennsluver er ekki við skólann, en hægt að koma því fyrir. Frístundaheimili og hluti af 
almennri kennslu er í lausum stofum. Í miðri byggingunni er opinn garður þar sem 
möguleiki er að koma upp kennslugarði til náttúrufræðikennslu.  
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Almennt ástand utanhúss er þokkalegt. Eftir er að gera við útveggi 3. áfanga, íþróttahúss,  
sundlaugar og hluta útveggs á 2. áfanga. Ástand innanhúss er misjafnt eftir áföngum, en á 
heildina litið er ástand hússins orðið gott.  Áfangar I, II og IV eru í góðu lagi.  Endurnýja 
þarf lýsingu í III. áfanga og eitthvað af gólfdúkum. Endurnýja þarf loftræstikerfi 
íþróttasalar. Ástand eldvarnamála er í góðu lagi. 
 
Mögulegar lausnir 
Kanna þarf hvernig koma mætti fyrir fleiri almennum kennslustofum ef með þarf, en 
auðvelt virðist að bæta þeim við skólann með viðbyggingu. Frístundaheimili má koma fyrir 
í félagsmiðstöðinni Árseli. Þar mætti einnig koma fyrir einhverri kennslu.  
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Árbæjarskóla er rúmlega 12 m² á hvern nemanda eftir að byggt var við skólann. 
Nýtingarhlutfall á lóðinni er 0,51. Almennt ástand hennar er þokkalegt. Endurbæta þarf að 
hluta lýsingu, girðingu, yfirborð og leiktæki. Fleiri bílastæði vantar við skólann. Búið er að 
endurgera hluta lóðarinnar og tengist hún Árbæjartorgi. Möguleiki er á að setja upp 
kennslugarð í innigarði.  
 
C. Búnaður 
 
Tölvur 
Í skólanum voru rúmlega 12 nemendur um hverja tölvu haustið 2003. Nýlegar tölvulagnir 
eru í flest rými skólans sem eru í ágætu lagi. Ljósleiðaratengingar eru í allar tölvur í 
nýbyggingu og í stjórnunarálmu. Bæta þarf ástand lagna í elsta hluta skólans og í 
lagnaherbergi við inngang.  
 
Laus búnaður 
Búnaður skólans er í góðu ástandi en ljúka þarf við endurnýjun á húsgögnum. Töflur og 
sýningartjöld þarf að endurnýja að stærstum hluta.  
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D. Skólamötuneyti 
 
Nýlegt mötuneyti er við skólann fyrir alla nemendur og fullnægir þörfum hans.  
  
E. Tillögur 
 
Framkvæmdum við skólann er lokið. Viðbótarkennslurými verði leyst með færanlegum 
kennslustofum eða með því að flytja frístundaheimili í Ársel.  
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 
• Frístundaheimili verði starfrækt í Árseli a.m.k. þar til fækkar í skólanum.  
• Lokið verði viðhaldi á 3. áfanga og íþróttahúsi. 
 



Húsnæði grunnskóla Reykjavíkur  
Desember 2004                                                                                              

Fasteignastofa Reykjavíkurborgar 
Fræðslumiðstöð Reykjavíkur - 32 - 

Breiðagerðisskóli  
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf  og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 er viðbótarrýmisþörf skólans um 900 m² miðað við að 
Staðarborgin, sem var leikskóli við hlið skólalóðarinnar, væri nýtt áfram til kennslu. Síðar 
var ákveðið að Staðarborgin verði ekki n  ýtt áfram fyrir skólann og hafnar eru framkvæmdir 
við um 1.145 m² viðbyggingu. Nauðsynlegt er að endurskipuleggja stjórnunarrými og 
stóran hluta kennslurýmisins. Ekki er gert ráð fyrir miklum breytingum á nemendafjölda 
næstu árin. Nú er kennt í fimm lausum kennslustofum auk Staðarborgar.  
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Breiðagerðisskóli er móðurskóli í sveigjanlegum kennsluháttum og einstaklingsmiðaðri 
kennslu yngri barna. Hefðbundnar bekkjareiningar eru stokkaðar upp og stefnt að blöndun 
árganga og sameiginlegri ábyrgð kennara á nemendahópum. Húsnæði skólans hentar ekki 
alls kostar fyrir slíkt skipulag, það  bíður ekki upp á kennslu í misstórum hópum nema að 
takmörkuðu leyti. Þó hefur verið opnað fram á gang í einni stofu í vesturálmu með    því að 
taka einn vegg.   
 
Sérkennsluver er nú í fyrrverandi húsvarðaríbúð í risi. Í samræmi við stefnu skólans er vilji 
fyrir að dreifa  aðstöðu fyrir sérkennslu um skólann á kennslusvæðin til að styðja við 
markmið um blöndun.  
 
Aðkoma að aðalinngangi skólans er greinileg og skólinn er merktur að utan. Litlar 
merkingar eru að innan og afgreiðsla skólans er óaðgengileg fyrir þá sem eiga erindi í 
skólann. Salur á 2. hæð er n ýttur á kvöldin af öðrum aðilum. Frístundaheimili er alfarið 
starfrækt í kennsluhúsnæði 1. bekkjar, og hefur enga sérstaka aðstöðu, utan mjög litla og 
óvistlega kompu sem umsjónarmaður n ýtir.  
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Húsið að utanverðu er í gott. Innanhúss er ástand þess lélegt. Ekki hefur verið farið í 
lagfæringar innanhúss vegna fyrirhugaðrar endurskipulagningar innanhúss í tengslum við 
viðbyggingu sem nú er í smíðum. Víða þarfa að mála innanhúss, endurnýja ljósabúnað og 
loft í kennslustofum.  Loftræstikerfi í sundlauginni er orðið lélegt. Brunahólfa þarf 
bygginguna, endurnýja hurðir  á skólastofum í samræmi við eldvarnareglugerð og setja 
brunaslöngur á viðeigandi stöðum. 
 
Mögulegar lausnir 
Unnið er að viðbyggingu við skólann, sem áætlað er að taka í notkun haustið 2005.  
Viðbyggingin mun leysa húsnæðisþörf skólans. Áætlað er að opna fleiri kennslustofur til að 
skapa möguleika á sveigjanleika. Unnið er að tillögu um endurskipulagningu eldra 
skólahúss.   
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Breiðagerðisskóla er um 44 m² á nemanda. Nýtingarhlutfall er 0,19. Almennt 
ástand hennar er gott. Bæta þarf aðkomu að skólanum. Nokkrar lagfæringar þarf að gera á 
girðingu, yfirborði og lýsingu. Leiktæki þarf að endurnýja.  
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C. Búnaður 
 
Tölvur 
Í skólanum voru um 8 nemendur um hverja tölvu haustið 2003. Bráðabirgða tölvulagnir eru 
í Breiðagerðisskóla nema í stjórnunarálmu.  
 
Laus búnaður 
Ástand á búnaði skólans er slæmt. Mikillar endurnýjunar er þörf á nánast öllum húsgögnum 
og búnaði.  
 
D. Skólamötuneyti 
 
Unnið hefur verið að gerð skólamötuneytis en framkvæmdur lauk í desember 2004.  
 
E. Tillögur  
 
Aðkallandi er að ljúka framkvæmdum við viðbyggingu og gera endurbætur á eldri hluta 
húsnæðis m.a. vegna   þrengsla og ástands húsnæðis. Eldvarnarmál þarfnast jafnframt 
endurbóta.  
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Lokið verði við 1.145 m2 viðbyggingu, samkvæmt fyrirliggjandi tillögum. 
• Breytingar innanhúss, s.s. endurskipulagning stjórnunarálmu verði framkvæmdar 

jafnhliða viðbyggingu.  
• Farið verði í umfangsmiklar endurbætur vegna viðhalds og eldvarnarmála á eldra 

húsnæði í beinu framhaldi af viðbyggingu.  
• Búnaður og tölvulagnir verði endurnýjaður samhliða endurbótum.  
• Hafnar verði viðhaldsframkvæmdir á skólalóð í samræmi við fyrirliggjandi tillögur.  
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Breiðholtsskóli   
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf og endurskipulagning innanhúss  
Samkvæmt rýmisathugun 2002 vantar um 800 m² til að húsnæðið fullnægi rýmisþörf 
skólans, aðallega almennt kennslurými. Nú eru tíu færanlegar stofur á lóð. Gert er ráð fyrir 
að tvær sérdeildir verði áfram starfandi við skólann og þarf því að endurskoða rýmisþörfina 
í samræmi við það. Allt bendir til að nemendafjöldi muni haldast nokkuð óbreyttur til næstu 
15 ára og því vantar framtíðarhúsnæði. Talsvert vannýtt húnæði er í kjallara sem þó er erfitt 
að nýta. Þörf er á nokkurri endurskipulagningu innanhúss.  
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skóla  
Í skólanum er starfrækt sérstök starfsdeild fyrir unglinga með félagsleg vandamál og 
nýbúadeild. Þær eru nú í færanlegu húsnæði en gera þarf ráð fyrir þeim í nýrri 
húsrýmisáætlun.  
   
Húsnæði skólans hentar ekki vel fyrir skóla án aðgreiningar né fyrir einstaklingsmiðað nám 
og sveigjanlega kennsluhætti. Húsnæði fyrir sérkennsluver vantar og ferlimál fatlaðra eru 
ekki í lagi, en verið er vinna að úrbótum þar. Jafnframt vantar rými fyrir millistjórnendur. 
 
Miðrými skólans er nú nýtt sem matsalur sem kemur niður á félagsaðstöðu fyrir unglinga. 
 
Aðkoma að skólanum er góð og er hann vel merktur að utan, en merkingar vantar við götu. 
Afgreiðsla skólans er nokkuð aðgengileg. Salur er með hallandi gólfi sem takmarkar 
nokkuð nýtingarmöguleika hans, þó hægt sé að nýta hann t.d. sem fyrirlestrarsal og leikhús. 
Skólahljómsveit Breiðholts hefur aðstöðu í skólanum.  
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Almennt ástand húsnæðis að utanverðu er gott, nema suðurhlið barnaálmu og tengigangs 
íþróttahúss, en nokkuð er um steinsteypuskemmdir, þó ekki sé aðkallandi að fara í 
viðgerðir.  Ástand húsnæðis að innanverðu er nokkuð gott . Helst er að endurnýja þarf loft í 
eldri áföngum hússins. Ástand málningar og lagnakerfis er viðunandi. Loftræstikerfi í B-
álmu er orðið lélegt.  Huga þarf bráðum að endurnýjun ljósa í kennslustofum.   Unnið er að 
eldvarnarhönnun af byggingunni. Æskilegt er að brunahólfa eldri skólastofur frá öðrum 
rýmum í eldri hluta hússins. 
 
Mögulegar lausnir  
Byggja þarf við skólann. Mögulegt er að byggja ofan á nýjustu álmuna, sem var hönnuð 
með það í huga. Jafnframt mætti stækka miðrými til norðurs. Kanna þarf betur möguleika á 
nýtingu á rými í kjallara skólans, t.d. fyrir geymslur. Í tengslum við viðbyggingu þarf að 
endurskipuleggja önnur rými, t.d. fyrir námsráðgjafa og sálfræðing.  
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Breiðholtsskóla er um 33 m² á hvern nemanda. Nýtingarhlutfall er 0,26. Bílastæði 
vantar við skólann. Almennt ástand lóðar er gott og ekki þörf á umfangsmiklu viðhaldi 
nema í við færanlegar kennslustofur.  
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C. Búnaður 
 
Tölvur 
Haustið 2003 voru um 16 nemendur um hverja tölvu í skólanum. Tölvulagnir vantar í 
nokkur rými skólans t.d. í aðstöðu hjúkrunarfræðings, tónlistarkennara og íþróttakennara, 
einnig í allar færanlegar kennslustofur, á ganga þar sem hugmyndir eru uppi um að setja 
upp vinnuaðstöðu fyrir nemendur og á kaffistofu starfsmanna. Frágangur lagna og tenginga 
er í ólagi í álmu eldri barna og á bókasafni.  
 
Laus búnaður 
Endurnýja þarf stóran hluta af húsgögnum í skólanum sem og töflur og sýningartjöld.  Tæki 
eru hins vegar í góðu lagi.   
 
D. Skólamötuneyti 
 
Nýlegt eldhús er í skólanum og er nú öllum nemendum skólans boðið upp á heita máltíð í 
hádegi. Matast er í miðrými skólans sem um leið er anddyri. Miðrýmið er frekar lítið og 
væri stækkun á því æskileg.   
 
E. Tillögur 
  
Aðkallandi er að bæta við húsnæði skólans þar sem nú þegar eru tíu færanlegar stofur við 
hann og sumar  þeirra í slæmu ástandi.  
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Byggð verði um 800 m² viðbygging við skólann.  
• Gerðar verði nauðsynlegar innri breytingar á núverandi húsnæði. 
• Gert verði átak í endurnýjun á búnaði og tölvulögnum.  
• Bílastæðum við skólann verði fjölgað eftir því sem unnt er.  
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Hagaskóli  
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf og  endurskipulagning innanhúss  
Samkvæmt rýmisathugun 2002 vantar um 850 m² til að fullnægja rýmisþörf. Þar af mætti 
leysa um 150 – 200 m² með endurskipulagningu í kjallara auk þess sem gert var ráð fyrir 
sérstökum matsal sem ekki er gert ráð fyrir nú.  Því er ljóst að rýmisþörfin er talsvert minni. 
Nýbyggingaþörf er því talin vera um 650 fm Von er á lítilsháttar fjölgun nemenda. 
Endurskipulagning á ákveðnum rýmum er nauðsynleg. Skoða þarf rýmisþörf skólans í 
samhengi við aðra skóla í Vesturbæ.  
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Hagaskóli er stór unglingaskóli. Mikið framboð er á valgreinum í skólanum, þar er 
eingöngu  faggreinakennsla og þar af leiðandi engar heimastofur. Skólinn er safnskóli fyrir 
Melaskóla, Grandaskóla og Vesturbæjarskóla. 
 
Komið er til móts við markmið um sveigjanlega kennsluhætti með því að bjóða upp á mikið 
val í 9. og 10. bekk, auk þess er ferðakerfi í 10. bekk miðað við getu nemenda, þar sem 
farið er  á mismunandi hraða yfir námsefnið. Ein lítil stofa er notuð undir sérkennslu og 
þarf að stækka þá aðstöðu til að stofna sérkennsluver. Einnig er aðstaða fyrir 
millistjórnendur þröng. Ekkert miðrými er í skólanum og bókasafn mætti endurskipuleggja 
til að það henti betur sem tölvu- og upplýsingaver í unglingaskóla. 
 
Aðkoma að skólanum er góð. Skólinn er vel merktur að utan þó aðalinngangur sé ekki 
merktur sérstaklega. Afgreiðsla er illa staðsett, innarlega á gangi á efri hæð og í þröngu 
rými. Húsið er illa til þess fallið að leyfa öðrum aðilum að nýta það um kvöld og helgar þar 
sem erfitt er að loka hluta þess.  
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Almennt ástand húsnæðis að utan- og innanverðu er gott.  Halda þarf áfrma að skipta út 
móðugleri sem er víða. Töluverð endurnýjun hefur farið fram á rafkerfi skólans.  
Vélbúnaður loftræstikerfis í íþróttahúsi þarfnast endurnýjunar. Endurnýja þarf hurðir og loft 
á gangi í eldri hluta hússins, til samræmis við kröfur reglugerðar um brunavarnir.  Einnig 
þarf að skipta húsinu niður í eldhólf. Eldvarnarhönnun er til af skólahúsnæðinu en ekki af 
íþróttahúsinu.  
 
Mögulegar lausnir 
Endurskipuleggja má stjórnunarrými þannig að afgreiðsla færist á stigapall á efri hæð og 
verði þannig aðgengilegri fyrir fólk sem á erindi í húsið. Finna þarf vinnuaðstöðu kennara 
annað rými sem og aðstoðarskólastjóra sem nú er með skrifstofu í einni kennslustofu.  
 
Endurskipuleggja þarf skólasafn í núverandi aðstöðu, t.d. að opna fram á gang eða tengja 
við tölvuver til að fá stærra rými og hentugri aðstöðu fyrir einstaklingsmiðað nám. Þörf er 
fyrir aukið kennslurými. Hana mætti e.t.v leysa með því að koma fyrir fyrirlestrasal sem 
rúmaði 50 – 70 nemendur. Hann gæti komið í viðbyggingu eða jafnvel í kjallara og stofu 
beint fyrir ofan.  Fyrirlestrarsalur kæmi í staðinn fyrir kennslustofu, fjölnýtistofu og 
tónlistastofu sem vantar í skólann samkvæmt rýmisathugun. Gangar skólans eru ekki nýttir 
nema sem umferðarými.  
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Í kjallara er ónotað rými. Ef á að nýta það þarf að grafa frá fyrir gluggum og gera flóttaleið. 
Þar mætti t.d. koma fyrir fundaraðstöðu, vinnuaðstöðu fyrir kennara, bókageymslu eða 
félagsrými fyrir nemendur. Viðbyggingamöguleikar við skólann eru takmarkaðir en þó væri 
hægt að byggja við hann m.a. til norðurs að Hagatorgi. 
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Hagaskóla er rétt um 13 m² á nemanda. Nýtingarhlutfall er 0,51. Almennt ástand 
hennar er þokkalegt. Lóðin er malbikuð að stærstum hluta. Endurbæta þarf girðingar og 
yfirborð að hluta.  Bæta þarf lýsingu. Aðstöðu fyrir unglinga vantar á lóðina.   
 
C. Búnaður 
 
Tölvur 
Haustið 2003 voru um 14 nemendur um hverja tölvu. Fullnægjandi tölvulagnir eru um allan 
skólann.  
 
Laus búnaður 
Almennt ástand á húsgögnum og búnaði er gott. Borð og stólar fyrir nemendur og kennara 
eru nokkuð komin til ára sinna en ástand þeirra er þó almennt gott. Töflur eru ágætar en 
komið er að endurnýjun á sýningartjöldum. Skólinn er vel búinn tækjum sem eru í ágætu 
ásigkomulagi.  
 
D. Skólamötuneyti 
 
Mötuneyti var tekið í notkun í nóvember 2004 
 
E. Tillögur 
  
Aðkallandi er  að endurskipuleggja skólann innanhúss.   
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Endurskoðuð verði forsögn fyrir skólann miðað við breyttar forsendur.   
• Útbúin verði félagsaðstaða fyrir nemendur.  
• Gerðar verði breytingar á afgreiðslu skólans.   
• Skólasafn verði stækkað og endurskipulagt, samnýtt með tölvuveri og komið upp 

aðstöðu fyrir nemendur til að vinna einstaklingsbundið eða í minni hópum.  
• Eldvarnir verði bættar í samræmi við ábendingar slökkviliðs.  
• Endurbætur verði gerðar á skólalóð.   
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Langholtsskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf og endurskipulagning innanhúss  
Framkvæmdum við 400 m² viðbyggingu lýkur í lok árs  2004.  Unnið er að hönnun á  
endurskipulagningu eldri hluta skólabyggingarinnar og stjórnunar.  Nemendafjöldi er í 
jafnvægi en þó fyrirsjáanlegt að nemendum fjölgi lítillega á næstu árum. 
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Í skólanum er lögð áhersla á samkennslu í yngstu árgöngum. Húsnæðið hentar ekki sérlega 
vel til sveigjanlegra kennsluhátta eða samkennslu árganga. Rými vantar fyrir 
millistjórnendur og vinnuaðstöðu fyrir kennara.  Sérkennsluver hefur aðstöðu í risi.  
 
Aðkoma að skólanum er ekki góð, hann er ómerktur og erfitt er að rata að aðalinngangi. 
Þegar inn er komið er afgreiðsla illa staðsett og litlar merkingar innandyra. Ferlimál fatlaðra 
þarfnast endurskoðunar, aðeins er ein pallalyfta við miðrými skólans. Lítil notkun er á 
húsnæði skólans eftir að skóla lýkur utan þess að íþróttasalur er leigður út.  
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Almennt ástand hluta húsnæðisins að utanverðu er lélegt að hluta, en áætlað er að 
endurbótum utanhúss ljúki árið 2005. Almennt ástand innanhúss er óviðunandi, þar ræður 
mestu um frestun viðhalds vegna gagngera endurbóta, sem unnar verða vegna 
endurskipulagningar innanhúss. Halda þarf áfram endurnýjun raflagna, raflýsingar, 
eldvarnarhurða og brunalokana. Málun er sumstaðar ábótavant, ástand frárennslislagna er 
lélegt undir A-álmu,  gólfdúkar eru víða farnir að láta á sjá. Unnið er að eldvarnarhönnun í 
tengslum við endurskipulagningu.  Eins og í öðrum eldri skólum þarf að endurnýja hurðir á 
skólastofum í samræmi við núverandi eldvarnareglugerð. 
 
Mögulegar lausnir 
Mötuneytiseldhús og salur verða í viðbyggingu, auk þess sem gert er ráð fyrir nýjum 
inngangi. Fyrirhugað er að breyta aðkomu að skólanum þannig að hún verði frá Holtavegi. 
Nauðsynlegt er að gera innri breytingar í kjölfar viðbyggingar til að fá betri nýtingu á 
kennslurými. Jafnframt þarf að endurskipuleggja stjórnunarrými og afgreiðslu m.t.t. 
viðbyggingar. Aðstöðu til verkgreinakennslu verður komið fyrir í kjallara.  
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Langholtsskóla er rétt um 28 m² á nemanda. Nýtingarhlutfall er 0,29.  Almennt 
ástand lóðarinnar er lélegt. Girðingar, yfirborð og leiktæki þarfnast töluverðs viðhalds og 
bæta þarf lýsingu. Fyrirhugað er að aðkoma og bílastæði skólans verði við Holtaveg.  
 
C. Búnaður  
 
Tölvur 
Samtals voru um 13 nemendur um hverja tölvu í skólanum haustið 2003. Tölvulagnir eru í 
flest rými skólans og í ágætu lagi. Þó þarf að bæta við tenglum í nokkur rými. Skipta þarf út 
netskiptum.  
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Laus búnaður 
Almennt ástand á húgögnum og búnaði er lélegt. Endurnýja þarf nemendaborð og stóla, 
verulegan hluti af kennarahúsgögnum og öðrum húsgögnum.  Sýningartjöld eru í þokkalegu 
lagi en töflur þarfnast endurnýjunar. 
 
D. Skólamötuneyti 
 
Skólamötuneyti var tekið í notkun í desember 2004.   
 
E. Tillögur 
   
Lokið verður við viðbyggingu sumarið 2004 og tekinn í notkun salur, mötuneyti o.fl. 
Aðkallandi er að framkvæma innri endurskipulagningu í tengslum við viðbyggingu, 
sérstaklega þar sem kennslurými skerðist eftir framkvæmdir og víða er komið að viðhaldi. 
Sú endurskipulagning er hafin.  
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Lokið verði við viðbyggingu og innri breytingar, einkum á stjórnun, kjallara og 
kennslurými.  

• Umfangsmiklu viðhaldi sem staðið hefur yfir verði lokið.   
• Átak verði gert í endurnýjun á búnaði.  
• Lóð skólans verði lagfærð og endurskipulögð með tilkomu viðbyggingar.  
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Laugarnesskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf og endurskipulagning innanhúss  
Samkvæmt rýmisathugun 2002 fullnægir skólahúsnæðið ekki rýmisþörf í dag. Fimm 
færanlegar stofur eru á lóðinni. Hafnar eru framkvæmdir við um 1.550 m² viðbyggingu. 
Auk þess er þörf á endurskipulagningu á stórum hluta núverandi húsnæðis, sérstaklega elsta 
hluta þess. Fjölgun nemenda er fyrirsjáanleg á næstu árum m.a. vegna uppbyggingar í 
Sóltúnshverfi. 
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Húsnæði Laugarnesskóla hefur byggingasögulegt gildi. Í starfi skólans er byggt á gömlum 
hefðum, þar er t.d. skipulagður morgunsöngur á hverjum morgni. Jafnframt skapar nágrenni 
við Laugardalinn ákveðna sérstöðu, sem m.a. lýsir sér í áherslu á umhverfisfræðslu og 
útikennslu. Stofur eru litlar og erfitt er að nýta ganga til kennslu. Rými vantar fyrir 
sérkennsluver og óhagræði og þrengsli eru í stjórnunarrými.  
 
Aðkoma að skólanum er þokkaleg en skólinn er ekki merktur að utan og aðalinngangur er 
ekki greinilegur. Afgreiðsla er óaðgengileg þegar inn er komið. Erfitt er að veita öðrum 
aðgang að húsinu eftir að skóla lýkur, vegna þess hve húsnæði er opið og ekki hægt að loka 
af einstökum hlutum þess. Ferlimál eru ekki góð og lyftu vantar í húsið. Lúðrasveit 
hverfisins notar þó miðrýmið. Öflugt foreldrastarf er við skólann. 
  
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Almennt ástand húsnæðis að utanverðu er ágætt, en nú er lokið viðgerðum á útveggjum, 
gluggum og endurnýjun þaks á 1. áfanga. Almennt ástand innanhúss er ekki gott vegna 
frestunar viðhalds þar sem  fyrirhugað er að endurskipuleggja innra rými hússins.  
Endurnýja þarf rafmagn, vatns-, hita- og frárennslislagnir í austurálmu. Skipta þarf um 
lampa í vesturálmu, um gólfefni í vesturálmu og nýtt parkett á íþróttasal. Bæta þarf 
eldhólfanir. Unnið er að eldvarnarhönnun samhliða viðbyggingu 
 
Mögulegar lausnir 
Fyrirliggjandi eru teikningar að viðbygginu og stefnt að því að framkvæmdir hefjist á árinu 
2004. Þær gera ráð fyrir að byggt verði utan á elsta hluta skólans að norðanverðu auk 
gagngerra breytinga á þeim hluta.    
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Laugarnesskóla er rúmir 36 m² á nemanda. Nýtingarhlutfall er 0,14. Almennt 
ástand hennar er þokkalegt. Lóðin er  að hluta óskipulögð með trjágróðri og náttúrulegu 
umhverfi. Endurbætur þarf að gera á girðingum, yfirborði, lýsingu og leiktækjum að hluta. 
Unnið er að hönnun á nýrri aðkomu og bílastæðum.  
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C. Búnaður 
  
Tölvur 
Í skólanum voru um 17 nemendur um hverja tölvu haustið 2003. Ágætar tölvulagnir eru í 
flestum rýmum skólans, nema í smíðahúsi og í einni færanlegri kennslustofu. Þá er og 
lögnum ábótavant í tölvustofu.   
 
Laus búnaður 
Almennt ástand á húsgögnum og búnaði í skólanum er slæmt og ljóst að það þarf að 
endurnýja þau að mjög miklu leyti.  
 
D. Skólamötuneyti 
 
Ekkert eldhús er í skólanum en gert er ráð fyrir því í viðbyggingu.    
 
E. Tillögur 
 
Aðkallandi er að bæta úr húsnæðisþörf skólans m.a. vegna þrengsla og vöntunar á 
sérhæfðum rýmum. Elsti hluti (austurhluti) hússins þarfnast viðhalds. Eldvarnarmál 
þarfnast jafnframt endurbóta.   
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Byggð verði um 1.550 m² viðbygging við skólann, þar sem m.a. verði kennslurými og 
mötuneyti. 

• Stjórnunarrými verði endurskipulögð samhliða viðbyggingu.  
• Gert verði átak í viðhaldi á eldri hluta hússins.  
• Nauðsynlegar úrbætur verði gerðar á eldvarnarmálum.  
• Aðkoma að skólanum  verði bætt og bílastæðum fjölgað.  
• Átak verði gert í endurnýjun búnaðar.  
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Melaskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbyggingaþörf og endurskipulagning innanhúss   
Samkvæmt rýmisathugum 2002 vantar um 400 m² til að fullnægja rýmisþörf, auk 
kennslurýmis til bráðabirgða til að leysa hámark í nemendafjölda. Nokkur nemendafjölgun 
er fyrirsjáanleg á næstu árum. Heppilegast væri að þurfa ekki að byggja við skólann þar 
sem byggingin er friðuð og lóðin lítil. Endurskipulagningar er þörf innan húss vegna 
óhagræðis sérstaklega í stjórnunarrými. Áætluðum breytingum innanhúss er ólokið. Stöðu 
skólans þarf að skoða í samhengi við rýmisþörf í öðrum grunnskólum í hverfinu. 
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Melaskóli er móðurskóli í náttúrufræði / tækni og vísindakennslu. Hann er fjölmennur yngri 
barna skóli sem starfar í tveimur húsum og er innangengt á milli þeirra um undirgöng. Eldri 
hluti húsnæðisins hefur byggingasögulegt gildi sem gefur honum ákveðna sérstöðu. 
Húsnæðið í eldri hluta skólans býður ekki upp á mikinn sveigjanleika í kennsluháttum þar 
sem stofur eru litlar og þrengsli víða í húsnæði. Sérkennsluver og aðstöðu fyrir 
frístundaheimili vantar við skólann. Stjórnun er í þröngri aðstöðu og dreifð um skólann.  
 
Aðkoma að skólanum er góð. Þó er aðalinngangur ógreinilegur vegna þess að inngangur 
sem snýr að bílastæði er ekki notaður. Skólinn er ómerktur að utan auk þess sem afgreiðsla 
skólans er illa staðsett. Húsnæði er ekki hentugt fyrir notkun utan skólatíma en er þó 
talsvert nýtt af öðrum aðilum. Ferlimál eru ekki í lagi og lyftu vantar í húsið. Kórar æfa í 
skólanum, tónlistarskóli, lúðrasveit, ÍTR o.fl. nýta húsnæði skólans.  
  
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Almennt ástand húsnæðis er gott, enda vel vandað til byggingarinnar í upphafi. Helstu 
endurbætur felast í viðhaldi á tréþiljum, rafkerfi og endurmálun húss. Ástand pípulagna er 
þokkalegt og loftræstikerfi er í ágætu lagi. Bæta þarf bruanhólfun húsnæðisins en taka 
verður mið af verndunarsjónarmiðum. Unnið er að eldvarnarhönnun af byggingunni.   
 
Mögulegar lausnir 
Litlir möguleikar eru á að byggja við skólann vegna þrengsla á lóð, auk þess sem húsið er 
friðað. Því er æskilegt að þurfa ekki að byggja við skólann. Til greina kemur þó lág 
bygging meðfram Hagamel. Hugmyndir hafa verið uppi um að breyta íþróttahúsi í 
kennslustofur og leysa íþróttakennslu með öðrum hætti. Önnur hugmynd er að byggja ofan 
á tengigang í nýju bygginguna þar sem t.d. mætti koma fyrir stjórnun. Enn önnur leið er að 
takmarka nemendafjölda t.d. með stofnun miðborgarskóla, Skerjafjarðarskóla eða að flytja 
fleiri árganga yfir í Hagaskóla. Það síðastnefnda myndi kalla á viðbyggingu við þann skóla. 
Fyrirliggjandi eru hugmyndir að innri endurskipulagningu sem þarfnast nánari skoðunar.  
  
B. Lóð 
 
Skólalóð Melaskóla er um 10 m² á hvern nemanda að meðaltali. Nýtingarhlutfall er 0,46. 
Hún er að stærstum hluta malbikuð. Almennt ástand lóðar er þokkalegt, hún hefur verið 
endurbætt í tengslum við viðbyggingu. Girðingar, yfirborð, lýsing og leiktæki eru í 
þokkalegu lagi en leiktækjum þarf að fjölga.   
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C. Búnaður 
 
Tölvur 
Í skólanum voru um 10 nemendur um hverja tölvu haustið 2003.  Tölvulögnum skólans er 
ábótavant, og vantar í nokkur rými, s.s. stjórnun, aðstöðu húsvarðar og fleiri starfsmanna og 
í Kringluna þar sem hluti af vinnuaðstöðu kennara er.  Fleiri tengla vantar í kennslustofur 
og víðar. Bæta þarf tengingar í skáp og endurnýja og fjölga netskiptum.  
 
Laus búnaður 
Almennt ástand á húsgögnum og búnaði er gott. Þó þarf að endurnýja stóran hluta af 
húsgögnum í eldri hluta skólans þar sem þau eru komin til ára sinna. Töflur og 
sýningartjöld og tæki eru almennt í góðu ástandi.  
 
D. Skólamötuneyti 
 
Skólamötuneyti er við skólann. Eldhúsi hefur verið komið fyrir í kjallara skólans og er nú 
öllum nemendum boðið upp á heita máltíð daglega.  Matast er í litlum sal og í holi í 
nýbyggingu. Þröngt er um aðstöðu til að matast.   
 
E. Tillögur 
 
Aðkallandi er að ljúka innri endurskipulagningu vegna óhagræðis í húsnæði. Jafnframt er 
aðkallandi að bæta við kennsluhúsnæði eða að draga úr nemendafjölda. 
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Lokið verði við innri endurskipulagningu.   
• Endurbætur verði gerðar á tölvulögnum skólans.  
• Aukin húsnæðisþörf skólans á næstu árum verði leyst með bráðabirgðahúsnæði og 

jafnframt unnið að tillögum fyrir framtíðarlausn.   
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Réttarholtsskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf og endurskipulagning innanhúss   
Samkvæmt rýmisathugun 2002 vantar um 250 m² til að skólinn fullnægi rýmisþörf til 
framtíðar. Bent hefur verið á að hana megi leysa t.d. með því að flytja úr húsinu einhverja 
af þeirri starfsemi sem þegar er í því og þjónar allri borginni. Lokið er við hluta af áætlaðri 
endurskipulagningu innanhúss s.s. flutning á skólasafni.  Áætlað er að nemendum fjölgi 
lítillega á næstu árum en fækki síðan aftur.  
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans  
Réttarholtsskóli hefur lagt áherslu á fjölbreytt val- og ferðakerfi, þar sem farið er yfir 
námsefnið á mismunandi hraða og áhersla lögð á verkmenntagreinar. Myndver og fjölnám 
eru í skólanum sem þjónar öllum skólum borgarinnar. Skólinn er safnskóli á unglingastigi 
fyrir Breiðagerðisskóla og Fossvogsskóla.   
 
Kennslustofur eru litlar og allar í sömu stærð, vandi hefur skapast í almennu kennslurými 
vegna þessa. Verkmenntastofur eru hins vegar rúmar. Reynt hefur verið að koma til móts 
við stefnu um sveigjanlega kennsluhætti með fjölbreyttu vali. Sérhæfð sérdeild fyrir 
nemendur í félagslegum vanda er í Bjarkarhlíð, gömlu húsi við Bústaðaveg sem tilheyrir 
Réttarholtsskóla. Húsnæðið þarfnast gagngerra endurbóta. 
  
Aðkoma að skólanum er góð og er hann merktur að utan. Aðkoma að afgreiðslu er ekki 
aðgengileg og merkingar innandyra eru ógreinilegar. 
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Almennt ástand húsnæðisins að utan er gott nema útveggir lágbyggingar og norðurhliðar 
stjórnunarálmu. Almennt ástand innanhúss er viðunandi. Endurnýja þarf víða málun og 
gólfefni. Endurnýjun rafmagns er nánast lokið. Ástand loftræstikerfis er lélegt. 
Eldvarnarhönnun af byggingunni er nýlega lokið, bæta þarf m.a. brunahólfun skólastofa og 
samkomusalar.  
 
Mögulegar lausnir 
Leita þarf lausna við að fullnægja rýmisþörf skólans án þess að byggja við hann, s.s fyrir 
skólamötuneyti sem koma mætti fyrir í stofu nálægt sal skólans. Ef starfsemi sem þjónar 
nemendum í allri borginni er flutt úr skólanum, s.s. myndver eða fjölnám, væri nægilegt 
rými til staðar.  
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Réttarholtsskóla er um 64 m² á nemanda. Nýtingahlutfall er 0,22. Almennt ástand 
hennar er þokkalegt. Endurbæta þarf girðingar, yfirborð, lýsingu og leiktæki.  Gerð hefur 
verið tillaga að endurskipulagningu og endurbótum. Gervigrasvelli hefur verið komið fyrir 
á lóðinni. Aðstaða er til að koma upp kennslugarði á lóð.  
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C. Búnaður 
 
Tölvur 
Haustið 2003 voru um 10 nemendur um hverja tölvu í skólanum. Tölvulagnir eru í flest 
rými skólans og í ágætu lagi. Tengingu vantar við Bjarkarhlíð. Fleiri tengla vantar í 
kennslustofur. Skipta þarf út netskiptum. 
 
Laus búnaður 
Almennt ástand á húsgögnum og búnaði er fremur slæmt. Talsverðrar endurnýjunar er þörf 
á kennarahúsgögnum, sýningartjöldum og töflum. Nemendahúsgögn eru talsvert komin til 
ára sinna en eru þó í þokkalegu ástandi. Tækjabúnaður er í góðu lagi.  
 
D. Skólamötuneyti 
 
Skólamötuneyti er í skólanum. 
 
E. Tillögur  
 
Aðkallandi að gera úrbætur m.a.   vegna ástands húsnæðis og óhagræðis, auk þess sem 
mötuneyti vantar við skólann.  
 
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Mögulegar breytingar á innra skipulag í kennsluhúsnæðis verði kannað betur, 
þannig að það samræmist betur þörfum skólans og  stuðli að betri nýtingu. 

• Gerðar verði nauðsynlegar úrbætur í eldvarnarmálum. 
• Gert verði átak í viðhaldi.  
• Gert verði átak í endurnýjun búnaðar.  
• Skólalóð verði endurskipulögð í samræmi við fyrirliggjandi tillögu.   
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Rimaskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótar rýmisþörf og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 vantar talsvert upp á að skólinn fullnægi framtíðarrýmisþörf 
samkvæmt nemendaspá. Vegna breyttra forsendna í íbúasamsetningu í nýju íbúðahverfi á 
fyrrum lóð Gufunesradíós er ljóst að viðbótarrýmisþörf er nokkru minni en áætlað var eða 
um, 600 - 700 m². Nú eru tíu lausar stofur á lóðinni og ljóst að þeim þarf að fjölga. 
Skólahúsið er nýlegt og ekki þörf fyrir endurskipulagningu innanhúss að neinu marki.  
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans  
Rimaskóli er einn af stærstu skólum borgarinnar með rúmlega 800 nemendur. Áhugi er 
fyrir að koma til móts við markmið um sveigjanlega kennsluhætti og er húsnæðið að mörgu 
leyti hentugt til þess. Áhersla er á kennslu í verklegum greinum, en þó er nú alveg á 
mörkunum að rými til sérgreinakennslu sé nægilegt fyrir þann nemendafjölda sem er í 
skólanum.  Góð aðstaða er til sérkennslu, þó vantar minni rými eða hópherbergi. Með 
fjölgun stjórnenda var fundaraðstaða tekin undir skrifstofur stjórnenda, því vantar 
fundaraðstöðu.   
 
Rimaskóli var upphaflega hugsaður sem félags- og menningarmiðstöð í hverfinu og var 
hannaður sem slíkur. Það hefur gengið eftir og er mikil notkun á húsinu á kvöldin. Er það 
nýtt m.a. af  ÍTR, kirkjunni og skátum. 

 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Almennt ástand húsnæðisins að utan, sem innanhúss er gott. Einn fárra skóla á landinu sem 
stóðst skoðun Brunamálastofnunar í viðamikilli yfirferð sem fram fór fyrir nokkrum árum. 
Eldvarnarhönnun er ekki til af byggingunni.  
 
Mögulegar lausnir 
Hugmyndir eru uppi um viðbyggingu við skólann sem rúma myndi tvo árganga auk 
fjögurra deilda leikskóla. Slík eining gæti tengst núverandi skólahúsi með tengigangi og 
nýtt þannig ýmis rými sem eru í skólanum. Verði af því þarf að endurskipuleggja nýtingu 
núverandi húsnæði með hliðsjón þar af.   
 
B. Lóð 
 
Lóð Rimaskóla er um 50 m² á nemanda. Nýtingarhlutfall er 0,16. Hún var vel búin 
leiktækjum sem nú eru farin að láta á sjá og þarfnast endurnýjunar. Lóðin er einnig 
grenndarvöllur Rimahverfis. Almennt ástand hennar er gott að stærstum hluta. Endurbæta 
þarf girðingar og yfirborð sérstaklega við færanlegar kennslustofur, þar sem girðingar eru 
til bráðabirgða. Endurbæta þarf leiktæki. Mikið álag er á lóðinni. Áætlun er um að gera 
gerfigrasvöll á lóðinni.    
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C. Búnaður 
  
Tölvur 
Í skólanum voru um 23 nemendur um hverja tölvu, haustið 2003. Tölvulagnir eru um allan 
skólann í þokkalegu lagi. Bæta þarf lagnir í tölvustofu. Flestar færanlegar kennslustofur eru  
enn án tölvulagna. Netskipta vantar.  
 
Laus búnaður 
Almennt ástand á húsgögnum og öðrum búnaði er mjög gott.  
 
D. Skólamötuneyti 
 
Skólamötuneyti er í skólanum. Lokið er nauðsynlegaum lagfæringum til að auka 
afkastagetu þess.   
 
E. Tillögur 
 
Aðkallandi er að gera úrbætur í húsnæðismálum m.a.   vegna mikillar fjölgunar nemenda í 
skólanum.  
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Byggð verði um 1.300m² viðbygging við skólann sem rúmi fyrstu tvo árganga hans 
auk fjögurra deilda leikskóla. 

• Fundaraðstöðu verði komið fyrir í tengslum við stjórnun.  
• Framkvæmdum á lóð verði lokið þegar færanlegar kennslustofur fara.  
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Seljaskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf og endurskipulagning innanhúss   
Samkvæmt rýmisathugun 2002 fullnægir skólinn ekki rýmisþörf í dag, fimm færanlegar 
kennslustofur eru á lóðinni. Hönnun að um 700 m² viðbyggingu er hafin auk 
endurskipulagningar á eldra húsi. Miðrými eru í einstökum einingum  byggingarinnar sem 
eru lítið nýtt í dag.  Nemendafjöldi er í jafnvægi. 
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Í skólanum er lögð áhersla á samvinnu árganga, sérstök áhersla er á yngri barna kennslu og 
samstarf við leikskóla. Ekki er hægt að opna á milli stofa til að auðvelda sveigjanleika og 
samvinnu árganga. Ekkert sameiginlegt miðrými er í skólanum. Nokkur minni rými eru nýtt 
í sérkennslu sem eru dreifð um skólann og henta illa fyrir sérkennsluver.  Með fjölgun 
stjórnenda var fundaraðstaða tekin undir skrifstofur stjórnenda og því vantar fundaraðstöðu.    
 
Aðkoma að skólanum er góð, skólinn er vel merktur sem og aðalinngangur. Afgreiðsla 
skólans er illa staðsett en góðar merkingar bæta það að nokkru upp. Lyftu vantar í skólann. 
Margar útgönguleiðir eru á húsinu sem kallar á mikla gæslu.   
  
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Ástand húsnæðisins að utan er gott. Eftir er að endurbæta álfellur á þaki á einu húsanna. 
Almennt ástand innanhúss er þokkalegt. Klæða þarf öll loft í kennslustofum skólans. Víða 
er endurmálunar þörf. Mikil endurnýjun hefur farið fram á raflýsingu. Unnið er að 
eldvarnarhönnun í tengslum við viðbyggingu og tillögur að endurskipulagningu innanhúss.  
 
Mögulegar lausnir 
Verið er að hanna viðbyggingu sem tengir núverandi samkomuhús við aðra hluta skólans. 
Auk þess verða gerðar ýmsar innri breytingar, fjölnýtisalur og skólamötuneyti verði í einu 
af núverandi húsum en núverandi salur nýttur sem kennslurými og fyrir frístundaheimili. 
Jafnframt verði útbúið sérstakt verkmenntahús og opnað á milli stofa til að nýta miðrýmin 
betur.  
 
Ferlimál fatlaðra þarf að laga, halli á skábrautum er of mikill, þannig að nemendur í 
hjólastól geta ekki notað þær, auk þess sem lyftu vantar í skólann. 
 
 B. Lóð 
 
Skólalóð Seljaskóla er rúmlega 50 m² á hvern nemanda að meðaltali. Nýtingarhlutfall er 
0,16. Stærsti hluti hennar er malbikaður og býður ekki upp á mikla fjölbreytni í 
viðfangsefnum. Almennt ástand hennar er lélegt. Laga þarf girðingu og lýsingu í tengslum 
við öryggismyndavélar.  Fjölga þarf leiktækjum á lóð. Hægt er að koma kennslugarði fyrir í 
einum innigarðanna.  
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C. Búnaður 
  
Tölvur 
Í skólanum voru um 16 nemendur um hverja tölvu haustið 2003. Tölvulagnir og tengla 
vantar í nokkur rými skólans og endurnýja þarf hluta af þeim sem fyrir eru. Bæta þarf 
ástand lagna að skápum og á milli þeirra.  
 
Laus búnaður 
Almennt ástand á húsgögnum og búnaði er ekki gott. Endurnýja þarf hluta 
nemendahúsgagna og kennaraborða sem eru talsvert komin til ára sinna. Önnur húsgögn 
þarf að endurnýja að hluta á næstu árum. 
 
D. Skólamötuneyti 
 
Áætlað er að framkvæmdum við mötuneyti ljúki í byrjun árs 2005. 
 
E. Tillögur 
  
Aðkallandi er að byggja við skólann og að fá mötuneytisaðstöðu og þau sérgreinarými sem 
vantar. Framkvæmdir við skólann hafa verið lengi í undirbúningi. Úrbætur þarf að gera í 
eldvarnarmálum.  
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Byggð verði um 700 m² viðbygging við skólann. 
• Endurskipulagning innanhúss verði framkvæmd samhliða viðbyggingu í samræmi 

við fyrirliggjandi tillögur.  
• Gerðar verði nauðsynlegar endurbætur í eldvarnarmálum. 
• Lyftu verði komið fyrir í núverandi húsnæði skólans. 
• Átak verið gert í viðhaldi.   
• Tölvulagnir verði endurbættar.  
• Endurbætur verði gerðar á skólalóð og leiktækjum fjölgað.  
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Vesturbæjarskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugum 2002, vantar um 200 m² við skólann til að hann fullnægi 
rýmisþörf, þ.m.t. eldhús og kennslurými. Lítils háttar fjölgun nemenda er fyrirsjáanleg á 
næstu árum en síðan fækkun aftur. Lítil þörf er fyrir endurskipulagningu innanhúss. Tvö 
gömul íbúðarhús sem eru á lóð hafa verið nýtt fyrir skólastarfið. Verði ákveðið að gera það 
áfram, þarf að gera á þeim miklar endurbætur. 
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Í skólanum er m.a. lögð áhersla á sveigjanlega kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám og 
samstarf árganga. Húsnæðið hentar að mörgu leyti vel fyrir slíka kennslu. Aðeins ein 
kennslustofa í skólahúsnæðinu býður þó upp á að þar megi kenna fjölmennari 
nemendahópum. Aðstöðu fyrir sérkennsluver vantar en sérkennsla fer fram inni í bekkjum 
og í litlum hópum. Aðstaða til þess er á tveimur stöðum í skólanum, í fremur þröngum 
stofum og er önnur þeirra gluggalaus. 
 
Aðkoma að skólanum er góð og hann merktur að utan. Aðalinngangur er greinilegur og 
aðgengi að skrifstofu gott. Ferlimál fatlaðra eru í lagi. Félags- og tómstundastarf fer fram í 
íþróttasal og samkomusal eftir kl. 17:00. Sérgreinastofur og bekkjastofur eru einnig nýttar 
til þessara starfa. Frístundaheimili er rekið á vegum ÍTR og hefur aðstöðu á Vesturvallagötu 
10 og 12 auk þess sem Skólahljómsveit Vesturbæjar hefur þar aðstöðu.   
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Ástand húsnæðis er gott að utan, þótt nokkuð sé um lausa steiningu á útveggjum. Almennt 
ástand innanhúss er gott. Loftræstikerfi í skólanum þarfnast skoðunar vegna hávaða.  
Eldvarnarhönnun er ekki til af byggingunni.   

   
Mögulegar lausnir 
Skólalóðin er mjög lítil og leyfir ekki stóra viðbyggingu. Unnt er að byggja litla 
viðbyggingu fyrir mötuneyti út frá sal. Það leysir ekki allan húsnæðisvanda skólans, þyrfti 
e.t.v. frekar að skoða möguleika á að takmarka nemendafjölda. Lögð hefur verið fram 
hugmynd um að að byggja við skólann í útjaðri lóðarinnar með tengibyggingu út frá sal. Sú 
viðbygging myndi rúma frístundastarf, mötuneyti o.fl. Verði það gert verður að rífa 
íbúðarhúsin á lóðinni. Gæta þarf þess að hanna viðbyggingu fyrir skólamötuneyti þannig að 
það komi ekki í veg fyrir frekari viðbyggingarmöguleika.  
 
Laga þarf inngang af skólalóð á 2. hæð, þar hefur myndast þröngt skot sem skapar vanda 
bæði inni og úti. Auðvelt að laga það með því að færa dyrnar utar í skotið.  
 
Ekki er alveg ljóst hvort spár um nemendafjölgun ganga eftir. Unnið er að tillögum í 
skólamálum miðborgar sem gætu létt á nemendafjölda í Vesturbæjarskóla.   
  
B. Lóð 
 
Skólalóð Vesturbæjarskóla er rúmlega 10 m² á hvern nemanda að meðaltali. 
Nýtingarhlutfall er 0,51. Almennt ástand hennar er þokkalegt. Lagfæra þarf girðingar og 
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girða við Vesturvallagötu vegna slysahættu. Yfirborð og lýsingu þarf að bæta sérstaklega í 
grennd við viðbyggingu. Leiktæki þarf að lagfæra í samræmi við kröfur frá 
heilbrigðiseftirliti. Taka þarf afstöðu til viðhalds á lóðum við íbúðarhús á skólalóðinni, 
þeim lóðum hefur ekki hefur verið haldið við.  
 
C. Búnaður  
 
Tölvur 
Samtals voru um 16 nemendur um hverja tölvu í skólanum haustið 2003. Tölvulagnir 
vantar í nokkrar stofur fyrir verk og listgreinar, jafnframt vantar lagnir á kaffistofu, á 
skrifstofu íþróttakennara og á gang þar sem nemendur eiga að hafa vinnuaðstöðu. Fjölga 
þarf tenglum í skólanum t.d. í námsveri og í ljósritunarherbergi. Frágangur á lögnum er í 
ólagi einnig  í skáp, þar eru frágangur og merkingar í ólestri.  Netskipta vantar.  
 
Laus búnaður 
Almennt ástand á húsgögnum og búnaði í skólanum er gott.  
 
D. Skólamötuneyti 
 
Unnið er að gerð mötuneytis við skólann og er áætlað að framkvæmdum ljúki í febrúar 
2005. 
 
E. Tillögur 
 
Aðkallandi er að fá mötuneyti í skólann. Athuga þarf heildarlausn til framtíðar vegna 
þrengsla í skólanum.  
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Skipaður verði starfshópur til að skilgreina heildarlausn fyrir skólann til framtíðar. 
• Gerðar verði breytingar á inngangi á efri hæð. 
• Endurbætur verði gerðar á tölvulögnum skólans.   
• Íbúðarhús á skólalóð verði fjarlægð og gerðar úrbætur á lóðinni.  
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Vogaskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf og endurskipulagning innanhúss  
Samkvæmt rýmisathugun 2002 vantar um 1.250 m² til að fullnægja rýmisþörf skólans. Nú 
eru níu færanlegar stofur á lóð sem er þó mjög lítil. Ákveðið hefur verið að húsnæðisvandi 
skólans verði leystur með því að rífa hluta af núverandi húsnæði og byggja í staðinn 1.450 
m² viðbyggingu auk bílastæða í kjallara.  
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Í skólanum er lögð áhersla á verk- og listgreinar og  einstaklingsmiðað nám og samvinnu 
nemanda og kennara.  Mikil þrengsli eru í skólanum og óhagræði í húsnæði. Rými vantar 
fyrir sérkennsluver og millistjórnendur. Sérgreinarými er í kjallara. Skólinn varð nýlega 
móðurskóli í nemendalýðræði. 
 
Aðkoma að skólanum er góð eftir að aðalinngangur fluttist að Skeiðavoginum. Skólinn er 
þó ómerktur að utan og erfitt að komast að afgreiðslu þegar inn er komið, þar sem hún er 
illa staðsett og merkingar litlar. Ferlimál fatlaðra eru ekki í lagi og engin lyfta er í húsinu.  
Alútboð stendur nú yfir (des. 2004) um þriggja hæða viðbyggingu við skólann. 
  
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Almennt ástand elsta áfangans að utan er gott. Almennt ástand innanhúss er lélegt. 
Endurnýja þarf raflagnir, lampa, málningu og gólflagnir. Viðhaldi hefur verið frestað vegna 
áætlana um breytingar í húsnæðismálum. Eldvarnarhönnun er ekki til af byggingunni, en 
hún verður gerð í tengslum við framkvæmdir sem eru að hefjast.    
 
Mögulegar lausnir 
Litlir viðbyggingamöguleikar eru á lóð, ákveðið er  að rífa nýrri hluta hússins og byggja í 
staðinn þriggja hæða hús með bilastæðakjallara. Um leið verður hugsanlega rifin 
tengibygging milli húsnæðis MS og Vogaskóla og húsnæðismál skólanna leyst óháð hvort 
öðru.  
 
B. Lóð 
 
Menntaskólinn við Sund stendur á sömu lóð og Vogaskóli. Ef áætlað er að Vogaskóli hafi 
til umráða um 1/3 af lóðinni að frádregnu húsnæði og færanlegum kennslustofum má ætla 
að hver nemandi hafi um 15 m² að meðaltali. Endurbætur þarf að gera á  girðingum, 
yfirborði, lýsingu og leiktækjum. Bílastæði eru fá. Ástand lóðarinnar er lélegt og hana þarf 
að endurskipuleggja í tengslum við nýja viðbyggingu.  
 
C. Búnaður 
 
Tölvur  
Um 30 nemendur voru um hverja tölvu í skólanum haustið 2003. Tölvulagnir eru í flest 
rými skólans. Fleiri tengla vantar í flest rými. Endurskoða þarf lagnir og lagnaskáp í 
tölvustofu.  
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Laus búnaður 
Stór hluti búnaðar er í slæmu ástandi og þarfnast endurnýjunar. Það á m.a. við um húsgögn 
fyrir nemendur og kennara. Þokkalegt ástand er á tækjum og vinnustöðvum með tölvum. 
Talsverðrar endurnýjunar er þörf á næstu árum.   
 
D. Skólamötuneyti 
 
Ekkert mötuneyti er í skólanum og ekki unnt að koma því fyrir nema með viðbótarhúsnæði. 
Þangað til er nemendum boðið upp á aðkeyptan, heitan mat í hádegi.  
 
E. Tillögur 
  
Úrbætur eru aðkallandi á húsnæðismálum m.a. vegna þrengsla og skorts á sérhæfðum 
rýmum og mötuneyti.  
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Byggð verði við skólann 1.450 m² viðbygging auk bílakjallara.  
• Gerðar verði nauðsynlegar endurbætur á eldri hluta skólans. 
• Átak verði gert í endurnýjun búnaðar.  
• Tölvulagnir verði endurbættar.  
• Lóð verði endurskipulögð og endurbætt.  
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Ölduselsskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf og endurskipulagning innanhúss  
Samkvæmt rýmisathugun 2002 vantar um 500 m² til að skólinn fullnægi viðbótarrýmisþörf 
til framtíðar (þ.m.t. fjölgun vegna 30 íbúða á Alaskalóð). Nú eru sjö færanlegar stofur á lóð 
og ekki útlit fyrir umtalsverðar breytingar á nemendafjölda á næstu árum. Auk þessa er þörf 
fyrir endurskipulagningu á hluta húsnæðisins.   
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Í skólanum er lögð áhersla á einstaklingsmiðað nám, verk- og listgreinar, og upplýsinga- og 
tæknimennt. Sveigjanlegir kennsluhættir eru viðhafðir í yngstu árgöngum. Það skapar 
ákveðinn vanda hve kennslustofur eru dreifðar um húsnæðið, sums staðar bara ein eða tvær 
saman í álmu. Hægt er að opna fram í miðrými á efri hæð, sem nýtist illa vegna þess hve 
hljóðvist er slæm í miðrýminu. Rými vantar fyrir millistjórnendur og ekki er mötuneyti í 
skólanum. 
 
Aðkoma að skólanum er góð, hann er vel merktur að utan. Litlar merkingar eru innandyra 
og afgreiðsla er ekki mjög aðgengileg fyrir utanaðkomandi. Ferlimál fatlaðra eru í góðu 
lagi. Einungis ÍTR nýtir húsnæði skólans utan skólatíma.   
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Ástand húsnæðisins að utan er gott en gert er ráð fyrir utanhússklæðningu síðar á 1. áfanga. 
Almennt ástand innanhúss er þokkalegt. Helstu aðgerðir í viðhaldi eru endurnýjun á 
lömpum og hurðum vegna eldvarna. Búið er að eindurnýja öll loftefni í eldri hluta skólans. 
Eldvarnarhönnun er ekki til af byggingunni, bæta þarf brunahólfun. 
 
Mögulegar lausnir 
Lóðin er stór og margir möguleikar á viðbyggingu. Vegna óhagræðis í húsnæði er 
mikilvægt að hanna endurskipulagningu innanhúss samhliða hönnun á viðbyggingu.  
 
Bæta þarf við kennslurými auk þess sem endurskipuleggja þarf hluta núverandi 
kennsluhúsnæðis. Hljóðvist í miðrými þarf að laga til að það nýtist sem kennsluhúsnæði.  
Stjórnun er vel staðsett þar sem hún er nú, þó mætti bæta aðgengi að afgreiðslu með betri 
merkingum. Koma þarf upp nemendamötuneyti í skólanum. Salurinn er nýttur sem 
félagsaðstaða fyrir unglingana. Þegar farið verður að nýta hann sem matsal þarf að finna 
annað rými fyrir hana a.m.k. í hádegi. Bæta þarf salernisaðstöðu starfsmanna.  
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Ölduselsskóla er rúmlega 60 m² á hvern nemanda, auk þess sem hún liggur að 
opnu útivistarsvæði. Nýtingarhlutfall er 0,16. Almennt ástand lóðarinnar er þokkalegt. 
Lagfæringar þarf að gera á girðingum, yfirborði, leiktækjum og lýsingu. Frágangi lóðar er 
ekki lokið.  
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C. Búnaður 
 
Tölvur 
Um 14 nemendur voru um hverja tölvu í skólanum haustið 2003. Tölvulagnir vantar víða 
um skólann, s.s. í álmu þar sem námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur og fjármálastjóri eru til 
húsa, í stjórnunarálmu, í vinnuherbergi kennara og í miðrými í suðurálmu. Tengla vantar 
jafnframt á þessa staði. Frágangur á lögnum er oftast ágætur.  
 
Laus búnaður 
Almennt ástand á húsgögnum og búnaði er ekki gott. Stór hluti af nemenda- og 
kennarahúsgögnum þarfnast endurnýjunar og það sama gildir um töflur og sýningartjöld. 
Tækjakostur skólans er hins vegar í ágætu lagi.  
 
D. Skólamötuneyti 
 
Ekkert eldhús er í skólanum og nemendur koma með nesti eða kaupa samlokur í skólanum.  
 
E. Tillögur  
  
Aðkallandi er að fá mötuneyti við skólann auk þess sem þarf að leysa húsnæðisþörf skólans 
til framtíðar.  
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Byggt verði við skólann og endurskipulagning gerð í núverandi húsnæði. 
• Komið verði upp framleiðslueldhúsi. 
• Hljóðvist í miðrými á efri hæð verði löguð.  
• Tölvulagnir verði endurbættar.  
• Átak verði gert í endurnýjun búnaðar.  
• Gerðar verði endurbætur á lóð.  
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6.2  Aðrir almennir grunnskólar  
 
Hér á eftir er fjallað um þá grunnskóla þar sem ætla má að húsnæði fullnægi rýmisþörf til 
næstu ára samkvæmt rýmisathugun 2002 og spá um nemendaþróun. Þó er ekki fjallað um 
Ingunnarskóla og Korpuskóla sem er í bráðabirgðahúsnæði né Víkurskóla og Borgarskóla 
sem eru nýjustu skólar borgarinnar.  
 

Álftamýrarskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf  og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 fullnægir húsnæði skólans rýmisþörfinni með viðbyggingu 
sem nýlega hefur risið.  Eftir er að ljúka við innri endurskipulagningu í eldri hluta skólans 
sem nauðsynleg er til að koma fyrir ákveðnum rýmum sem vantar. Ekki er gert ráð fyrir 
breytingum á nemendafjölda næstu árin.  
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Álftamýrarskóli er móðurskóli í tungumálakennslu. Þar er staðsett sérdeild fyrir blind börn. 
Áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám, sveigjanlegt skólastarf og skóla án aðgreiningar 
þótt húsnæðið henti ekki sérstaklega til þeirra kennsluhátta. Bæta þarf aðstöðu fyrir 
sérkennsluver. Áætlað er að setja það á stofn í tengslum við blindradeildina.  Aðstöðu 
vantar fyrir millistjórnanda, sálfræðing og námsráðgjafa.  
 
Aðkoma að að skólanum er þokkaleg en merkja þarf skólann og aðalinngang. Einnig þarf 
að merkja stjórnunarhluta betur innandyra. Skóladagvist (frístundaheimili) hefur verið 
starfrækt í félagsmiðstöðinni Tónabæ. Húsnæði Álftamýrarskóla er lítið notað utan 
skólatíma.  Bæta þarf aðgengi fatlaðra við skólann. 
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Ástand húsnæðisins að utan er þokkalegt, suðurhlið hússins er farin að láta á sjá. Almennt 
ástand innanhúss er þokkalegt. Endurnýja þar raflagnir og aðaltöflu. Endurbæta þarf 
vesturálmu hússins. Timburklæðning er í loftum í norðurálmu og meirihluti hurða á 
kennslustofum stenst ekki reglugerð um brunavarnir og þarf því að endurnýja. 
Eldvarnarhönnun er ekki til af byggingunni.  
 
Mögulegar lausnir 
Fara þarf betur yfir rýmisþörfina og athuga hvort og hvernig koma megi fyrir rýmum sem 
vantar, m.a. sérkennsluveri, fundaraðstöðu, viðtalsherbergi, frístundaheimili og aðstöðu 
deildarstjóra, innan núverandi húsnæðis. Áformað hafði verið að leggja niður 
blindradeildina við skólann og koma þar fyrir sérkennsluveri, nú hefur verið hætt við það 
að sinni og þarf því að gera ráðstafanir í samræmi við það.  
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Álftamýrarskóla er um 43 m² á nemanda. Nýtingarhlutfall er 0,21. Almennt ástand 
hennar er gott.  Leiktæki eru í allgóðu ástandi. Laga þarf aðkomu og bílastæði við skólann. 
Verið er að koma fyrir gervigrasvelli á lóðinni. 
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C. Búnaður 
 
Tölvur 
Í skólanum voru 21 nemandi um hverja tölvu haustið 2003. Tölvulagnir eru í flest rými 
skólans, þó vantar lagnir í sal og í anddyri þar sem hugmyndir eru uppi um að setja upp 
vinnuaðstöðu fyrir nemendur. Jafnframt þarf að laga lagnir á vesturgangi skólans. Fleiri 
tengla vantar í kennslustofur, en tveir tenglar eru í stokkum í hverri stofu.   
 
Laus búnaður 
Almennt ástand á húsgögnum og búnaði er gott. Þó þarf að endurnýja eldri húsgögn, 
sérstaklega skúffuskápa og hillur.  
 
D. Skólamötuneyti 
 
Nýtt mötuneyti er við skólann sem getur annað matseld fyrir alla nemendur.  
 
E. Tillögur 
 
Brýnt er að koma upp sérkennsluveri, aðstöðu fyrir millistjórnanda og laga aðstöðu 
blindradeildar, auk þess að ganga fá ferlimálum fatlaðra. Fara þarf yfir innri breytingar í 
heild sinni. 
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Komið verði upp aðstöðu fyrir millistjórnenda innan núverandi húsnæðis.  
• Taka þarf ákvörðun um staðsetningu á frístundaheimili.  
• Vesturálma verði endurbætt. 
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Ártúnsskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf  og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 fullnægir húsnæði skólans rýmisþörfinni með viðbyggingu 
sem nýlega hefur risið. Gert er ráð fyrir fækkun nemenda og verður þá rúmt um 
skólastarfið.   
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Skólinn er lítill yngri barna skóla og er lögð áhersla á sveigjanleika í skólastarfinu. Gott 
miðrými er í húsinu sem tengist inn á almenn kennslurými. Aðkoma að skólanum er góð 
sem og aðgengi um skólann.  
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Ástand húsnæðisins að utan er gott. Almennt ástand innanhúss er mjög gott. 
Eldvarnarhönnun er ekki til af byggingunni.    
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Ártúnsskóla er rúmlega 52 m² á nemanda auk þess sem hún liggur að opnu svæði. 
Nýtingarhlutfall er 0,26. Almennt ástand hennar er þokkalegt. Lagfæra þarf girðingar sem 
eru lélegar. Jafnframt þarf að bæta yfirborð að hluta og lýsingu. Fleiri bílastæði vantar við 
skólann. Innigarður er á lóð þar sem hægt væri að setja upp kennslugarð.  
 
C.  Búnaður 
  
Tölvur 
Tæplega 6 nemendur voru um hverja tölvu haustið 2003. Tölvulagnir eru um allan skólann 
sem eru í ágætu lagi. Lagnakerfið var allt yfirfarið þegar ný viðbygging og breytingar á 
innra húsnæði stóðu yfir. Tenglar eru nægilega margir og virka vel. Frágangur á lögnum er 
í góðu lagi.  
 
Laus  búnaður 
Almennt ástand á húsgögnum og búnaði er gott og ekki þörf á mikilli endurnýjun nema á 
hluta af skúffuskápum og hillum.  
 
D. Skólamötuneyti 
 
Nýtt skólamötuneyti er við skólann sem fullnægir þörfum hans.  
 
E. Tillögur 
 
Tillögur  til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Lokið verði við endurbætur á lóð. 
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Engjaskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf  og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 fullnægir húsnæði skólans tæplega húsrýmisþörfinni um 
sinn. Færanlegum kennslustofum á lóð hefur fækkað undanfarin ár samhliða fækkun 
nemenda en nú er þar þrjár stofur. Fækkun nemenda er í raun hraðari en eldri nemendaspá 
gerði ráð fyrir.  
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Í skólanum er lögð áhersla er á einstaklingsmiðað nám og sveigjanlegt skólastarf. Aðstaða 
fyrir stjórnun er þröng og fundarherbergi hefur verið lagt undir skrifstofu. Raungreinastofa 
er of lítil og þarfnast endurskoðunar. 
 
Aðkoma að skólanum er góð og hann vel merktur að utan. Merkja mætti stjórnunarhluta 
betur innandyra. Frístundaheimili er í lausum stofum. Húsnæði Engjaskóla er mikið notað 
utan skólatíma. 
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Ástand húsnæðisins að utan er mjög gott. Almennt ástand innanhúss er mjög gott. 
Eldvarnarhönnun er til af byggingunni  
 
Mögulegar lausnir 
Lokið er við breytingar og endurskipulagningu innanhúss sem miðaði m.a. að því að stækka 
mötuneyti og bæta aðstöðu raungreina.  
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Engjaskóla er um 43 m² á nemanda auk þess sem hún tengist opnu útivistarsvæði 
hverfisins. Nýtingarhlutfall er 0,21. Almennt ástand hennar er þokkalegt. Bæta þarf 
yfirborð og lýsingu á austurhluta lóðarinnar. Bæta þarf öryggissvæði við leiktæki. Bent 
hefur verið á nokkra umferðarhættu við aðkomutorg skólans.  Náttúrulegt umhverfi er á 
hluta lóðarinnar.  
 
C. Búnaður 
 
Tölvur 
Í skólanum voru um 7 nemendur um hverja tölvu haustið 2003. Tölvulagnir vantar enn í 
nokkur rými, s.s. hóprými, námsver, eina kennslustofu og í nýja raungreinastofu. Fleiri 
tenglar þyrftu að vera í vinnustofu kennara og sums staðar er ekki dregið nema í annan 
tengil af tveimur. Því telst frágangur tölvulagna í ólagi sérstaklega í lagnaherbergi þar sem 
hann er óviðunandi.  
 
Laus búnaður 
Almennt ástand á húsgögnum, tækjum og öðrum búnaði er í ágætu lagi.  
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 D. Skólamötuneyti 
 
Lokið hefur verið við að bæta aðstöðu mötuneytis og getur það nú annað matseld fyrir alla 
nemendur.  
.  
E. Tillögur 
 
Framkvæmdum við nýtt skólamötuneyti er lokið og endurbótum innanhúss.  
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Tölvulagnir skólans verði endurbættar og fullfrágengnar.  
• Endurbætur verði gerðar á skólalóð.  
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Fellaskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf  og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 er gert ráð að húsnæðisþörf skólans sé fullnægjandi  miðað 
við framtíðar nemendaspá. Ónotað rými er í kjallara og eru áætlanir uppi um að koma þar 
fyrir listasmiðju sem þjónar nemendum í öllum grunnskólum Reykjavíkur.  
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Í Fellaskóla er mikil sérkennsla og stuðningur við nemendur og náið samstarf við 
félagsþjónustu borgarinnar. Sérkennsluver er við skólann og aðstaða er fyrir 
millistjórnendur.  Frístundaheimili er við skólann sem þyrfti betri aðstöðu. Aðkoma að 
skólanum er góð. Betri merkingar þarf þó við skólann. Skólinn er þó nokkuð notaður utan 
skólatíma. Hægt væri að nota hluta hans meira, s.s mötuneyti fyrir fundi í hverfinu, en það 
er með séraðkomu. Aðgengi fatlaðra er í lagi. 
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál   
Ástand húsnæðisins að utan er mjög gott, íþróttahús þarfnast þó utanhússviðgerða á næstu 
árum. Almennt ástand innanhúss er þokkalegt. Endurnýja þarf lampa og hurðir að stórum 
hluta, fjarlægja þarf plasteinangrun og spónaplötur í útveggjum eldri hluta skólans. 
Eldvarnarhönnun er ekki til af byggingunni, 
 
Mögulegar lausnir 
Húsnæði skólans fullnægir þörfum hans um rými. Kanna þarf betur nokkrar kennslustofur á 
jarðhæð þar sem gluggar eru hátt á vegg, æskilegt er að grafa frá þeim.  
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Fellaskóla er um 20 m² á nemanda. Nýtingarhlutfall er 0.47. Almennt ástand 
hennar er þokkalegt. Eftir er að ganga frá lóð við nýbyggingu og bæta lýsingu. Nokkrar 
endurbætur þarf að gera á girðingum og leiktækjum.  
 
C. Búnaður 
 
Tölvur 
Í skólanum voru um 21  nemandi um hverja tölvu haustið 2003. Tölvulögnum er ábótavant 
sérstaklega í eldri hluta hússins, þar sem aðeins er hægt að tengja eina tölvu í hverri stofu. 
Bæta þarf við lagnaskáp og netskiptum. 
 
Laus búnaður 
Almennt ástand húsgagna og búnaðar er frekar slæmt. Endurnýjunar er þörf á u.þ.b. 
helming húsgagna og á töflum og sýningartjöldum. Tæki eru hins vegar í viðunandi ástandi. 
 
D. Skólamötuneyti 
 
Mjög gott mötuneyti er við skólann sem annar matseld fyrir alla nemendur skólans.  
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E. Tillögur 
 
Ekki er þörf á framkvæmdum til að bæta rýmisþörf skólans. Til eru skemmtilegar 
hugmyndir um listasmiðju í kjallara skólans sem myndu bæði vera til hagsbóta fyrir 
nemendur skólans og þá nemendur borgarinnar sem hafa sérstakan áhuga eða hæfileika á 
sviði lista.  
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 
• Komið verði upp listasmiðju í kjallara skólans í samræmi við fyrri áætlanir.  
• Finna úrlausn í kennslustofum þar sem gluggar eru hátt á vegg.  
• Tölvulagnir skólans verði endurbættar. 
• Átak verði gert í endurnýjun búnaðar.  
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Foldaskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf  og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 er gert ráð fyrir að tilkoma nýrrar viðbyggingar sem risin er 
og innri breytingar muni fullnægja húsnæðisþörf skólans miðað við framtíðar nemendaspá. 
Eftir er að framkvæma að hluta endurskipulagningu í eldri húsnæði.  
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Foldaskóli er móðurskóli í tæknimennt. Húsnæðið býður upp á einstaklingsmiðað nám og 
sveigjanlegt skólastarf. Aðstaða fyrir stjórnun þarfnast endurskipulagningar. Mötuneyti 
hefur verið komið upp í tengslum við sal.  
 
Aðkoma að skólanum verður ágæt þegar lóðarframkvæmdum er lokið og aðalinngangur 
merktur.  Frístundaheimili er í húsinu.  Húsnæðið er mikið notað utan kennslutíma sem 
félagsmiðstöð á vegum ÍTR. Aðgengi fatlaðra verður í lagi þegar framkvæmdum er lokið 
við skólann. 
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Ástand húsnæðis að utan er gott. Almennt ástand innanhúss er gott. Áfram þarf að mála 
innanhúss, korkflísar á gólfum þarf væntanlega að fjarlægja síðar. Endurnýja þarf hluta 
raflýsingar. Bæta þarf loftræstikerfi með reyk- og eldvarnalokum á milli hæða. 
Eldvarnarhönnun er til af byggingunni.   
 
Mögulegar lausnir 
Lokið var við viðbyggingu á  árinu 2003. Ljúka þarf innri breytingum í skólanum miðað við 
fyrirliggjandi hugmyndir, m.a breytingum á stjórnunarhluta. Kanna þarf hvernig loka má af 
hluta hússins við Fjörgyn vegna notkunar eftir skólatíma.   
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Foldaskóla er rúmlega 33 m² á nemanda. Nýtingarhlutfall er 0,33. Almennt ástand 
hennar er þokkalegt.  Helst þarf að laga girðingu. Yfirborð og leiktæki þarfnast jafnframt 
nokkurra endurbóta. Eftir er að ganga frá nýjum bílastæðum og aðkomu að skólanum með 
tilkomu viðbyggingar.  
 
C. Búnaður 
 
Tölvur 
Í skólanum voru um 11 nemendur um hverja tölvu haustið 2003.  Tölvulagnir og netbeinar 
eru almennt í góðu standi.  
 
Laus búnaður 
Almennt ástand búnaðar er í slakara lagi nema í viðbyggingu. Endurnýja þarf húsgögn fyrir 
nemendur og kennara. Töflur og sýningartjöld þarfnast jafnframt endurnýjunar að hluta.  
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D. Skólamötuneyti 
 
Skólamötuneyti hefur verið komið upp við skólann sem fullnægir þörfum hans.    
 
E. Tillögur 
 
Ekki er þörf á frekari viðbyggingum við skólann.  
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Lokið verði við endurskipulagningu innanhúss.  
• Átak verði gert í endurnýjun búnaðar. 
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Fossvogsskóli  
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf  og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 er gert ráð fyrir að húsnæðisþörf skólans sé fullnægt miðað 
við framtíðar nemendaspá. Gert er ráð fyrir innri endurskipulagningu í eldri byggingu. Hluti 
hennar hefur verið framkvæmdur, þó er allmikið eftir enn. 
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám, sveigjanlegt skólastarf og leikræna tjáningu. 
Sérkennsluver (námsver) er í litlu ófullnægjandi rými. Aðstaða stjórnunar er þröng og 
óhagkvæm. Eftir er að breyta henni í samræmi við fyrirhugaðar breytingar innanhúss. 
 
Aðkoma að skólanum er ekki greinileg og hann er lítið merktur að utan. Aðalinngangur er 
enginn eins og er, en á eftir að breytast. Litlar merkingar eru innandyra og við afgreiðslu 
skólans. Frístundaheimili er í húsinu. Húsnæðið er lítið notað utan kennslutíma. Aðgengi 
fatlaðra er ábótavant við innganga, bæði í nýbyggingu og eldri hluta. Lyftur eru komnar í 
húsið.  
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál  
Ástand húsnæðis að utan er gott, þó er nokkuð um steypuskemmdir á suður og 
austurhliðum I. og II. áfanga.  Almennt ástand innanhúss er gott. Fyrirhuguð er 
endurskipulagning innanhúss á húsi B. Endurnýja þarf hurðir í húsi A. Eldvarnarhönnun er 
ekki til af byggingunni.   
 
Mögulegar lausnir 
Frumhugmyndir liggja fyrir að innri breytingum.  Fara þarf betur yfir þær miðað við 
núverandi stöðu. 
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Fossvogsskóla er rétt um 46 m² á nemanda, auk þess sem skólinn er staðsettur við 
opnið útivistarsvæði í Fossvogsdalnum. Nýtingarhlutfall er 0,19. Almennt ástand lóðar er 
þokkalegt. Bæta þarf sérstaklega girðingar, lýsingu og leiktæki. Eftir er að malbika hluta af 
bílastæðum og aðkomu að aðalinngangi með tilkomu viðbyggingar.  
 
C. Búnaður 
 
Tölvur 
Í skólanum voru tæplega 15 nemendur um hverja tölvu haustið 2003. Tölvulagnir eru í 
þokkalegu ástandi, þó þyrfti að fjölga tenglum og bæta tengingar í vinnuaðstöðu kennara, 
deildarstjóra og hjúkrunarfræðings. Þar er notast við bráðabirgðatengingar.  
 
Laus búnaður 
Húsgögn fyrir nemendur eru almennt í ágætu ástandi en hluti þeirra er þó kominn til ára 
sinna. Skúffuskápar og hillur þarfnast endurnýjunar að hluta. Skólinn er ágætlega tækjum 
búinn og er ástand þeirra almennt gott.  
 



Húsnæði grunnskóla Reykjavíkur  
Desember 2004                                                                                              

Fasteignastofa Reykjavíkurborgar 
Fræðslumiðstöð Reykjavíkur - 66 - 

D. Skólamötuneyti 
 
Öllum nemendum skólans er boðið er upp á heitan mat í mötuneyti í kjallara.  
 
E. Tillögur 
 
Aðkallandi er að ljúka við viðbyggingu og gera innri breytingar samkvæmt fyrirliggjandi 
frumhugmyndum. Eldvarnarmál þarfnast jafnframt endurbóta.  
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Lokið verði við breytingar innanhúss.  
• Gerðar verði úrbætur á eldvarnarmálum. 
• Lokið verði við að leggja tölvulagnir um allan skólann.  
• Endurbótum á skólalóð verði lokið. 
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Grandaskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf  og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 fullnægir húsnæði skólans rýmisþörfinni miðað við hverfið 
í jafnvægi samkvæmt áætlaðri nemendaspá þótt þröngt sé um ákveðna hluta starfseminnar.  
Gera þarf minniháttar breytingar innanhúss. 
  
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Grandaskóli var móðurskóli í tölvu– og  upplýsingamennt. Áhersla er lögð á 
einstaklingsmiðað nám, sveigjanlegt skólastarf og skóla án aðgreiningar eftir því sem 
aðstæður leyfa í skólanum. Fundarherbergi vantar.   
 
Aðkoma að skólanum er þokkaleg. Merkja þarf skólann og aðalinngang. Einnig þarf að 
merkja stjórnunarhluta betur innandyra. Frístundaheimili er við skólann  sem hefur verið 
komið fyrir í færanlegri stofu á lóð gæsluvallar í nágrenni skólans. Mötuneyti er við 
skólann í tengslum við fjölnotasal. Loftræsikerfi í mötuneyti þarfnast lagfæringar. Aðgengi 
fatlaðra er í lagi.  Húsnæði skólans er talsvert notað utan skólatíma. 
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál   
Ástand húsnæðis að utan er mjög gott. Almennt ástand innanhúss er gott. Ástand á eldri 
hluta er sæmilegt. Eldvarnarhönnun er ekki til af byggingunni, eldverja þarf klæðningar í 
loftum í rýmingarleiðum.   
 
Mögulegar lausnir 
Æskilegt er að opna leið (hurðir) út úr tengigangi milli eldri byggingar og viðbyggingar 
vegna betri nýtingar skólalóðar og tengigangs. 
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Grandaskóla er um 20 m² á hvern nemanda að meðaltali. Nýtingarhlutfall er 0,33. 
Almennt ástand hennar er þokkalegt. Endurbætur þarf að gera á girðingum og  yfirborði, en 
talsvert missig er á köflum. Jafnframt þarf að bæta lýsingu og leiktæki.  
 
C. Búnaður 
 
Tölvur 
Í skólanum voru um 10 nemendur um hverja tölvu haustið 2003. Tölvulögnum er 
ábótavant, þær vantar víða um skólann. Fáir tenglar eru í kennslustofum sem þar að auki 
virka ekki allir. Netskipta vantar í skápa svo unnt sé að nettengja allar tölvur.  
 
Laus búnaður 
Stólar og borð fyrir nemendur og kennara eru almennt í ágætu ástandi og sömuleiðis tæki. 
Hluta af töflum, sýningartjöldum og skúffuskápum þarf að endurnýja.  
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 D. Skólamötuneyti 
 
Mötuneyti er við skólann í tengslum við fjölnotasal, sem getur annað matseld fyrir alla 
nemendur.   
 
E. Tillögur 
 
Leyst hefur verið úr vanda frístundaheimilis með færanlegri stofu á gæsluvallarlóð. Koma 
þarf sérkennsluveri fyrir við skólann.   
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Tölvulagnir skólans verði yfirfarnar og endurbættar.  
• Endurbætur verði gerðar á skólalóð.  
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Hamraskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf  og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 er gert ráð fyrir að innri endurskipulagning á núverandi 
húsnæði muni fullnægja húsnæðisþörf skólans miðað við framtíðar nemendaspá. Á árinu 
2003 voru framkvæmdar innri breytingar, m.a. innréttaður kjallari fyrir verkgreinarými, 
skólamötuneyti komið fyrir og stjórnunaraðstaða bætt. Búist er við að nemendum fækki 
nokkuð á næstunni, þó eru enn óljós áhrif uppbyggingar í Bryggjuhverfi á nemendafjölda 
skólans.  
 
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Hamraskóli er móðurskóli í samstarfi leikskóla og grunnskóla. Áhersla er lögð á 
einstaklingsmiðað nám og sveigjanlegt skólastarf. Húsnæði skólans býður þó ekki 
sérstaklega upp á kennslu í misstórum hópum. Í skólanum er sérdeild fyrir einhverfa 
nemendur og sérkennsluver.  
 
Aðkoma að skólanum er góð en hann er lítið merktur. Aðalinngangur er greinilegur en litlar 
merkingar eru innanhúss og við afgreiðsla skólans. Frístundaheimili er í of litlu húsnæði.  
Ferlimál eru í lagi. Húsnæði skólans, sérstaklega íþróttahús er mikið notað utan 
kennslutíma. 

 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál   
Ástand húsnæðis að utan er mjög gott. Almennt ástand innanhúss er mjög gott. Hafin er 
eldvarnarhönnun af byggingunni.   
 
Mögulegar lausnir 
Nýlokið er við endurbætur á húsnæði skólans sem fullnægja rýmisþörf hans. Nauðsynleg er 
að koma aðstöðu frístundaheimilis fyrir innan skólahúsnæðisins.  
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Hamraskóla er tæplega 20 m² á nemanda. Nýtingarhlutfall er 0,36. Almennt 
ástand hennar er þokkalegt þótt hún bjóði ekki upp á mikla fjölbreytni í viðfangsefnum.  
Endurbætur þarf að gera á girðingu sem er léleg og á leiktækjum. Jafnframt þarf að gera 
endurbætur á yfirborði og lýsingu á lóðinni nema við austurhluta hennar. Bæta þarf aðkomu 
að skólanum fyrir þjónustuumferð og aðföng. 
 
C. Búnaður 
 
Tölvur 
Haustið 2003 voru rúmlega 11 nemendur um hverja tölvu. Tölvulagnir og tengla vantar í 
nokkur rými. Sumir tenglar eru ótengdir. Bæta þarf frágang á lögnum í tölvustofu, stækka 
tölvuskáp og bæta við netskiptum.  
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Laus búnaður 
Húsgögn og búnaður eru almennt í góðu lagi en þó er að koma að endurnýjun á hluta 
nemendahúsgagna. 
 
D. Skólamötuneyti 
 
Skólamötuneyti var komið upp í tengslum við breytingar árið 2003.  
 
E. Tillögur 
 
Bæta þarf tölvulagnir, aðstöðu frístundaheimilis og skólalóð.  
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Tölvulagnir skólans verði yfirfarnar og endurbættar.  
• Vandi frístundaheimilis verði leystur innan núverandi húsnæðis.  
• Endurbætur verði gerðar á skólalóð.  
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Háteigsskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf  og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 fullnægir húsnæði skólans rýmisþörfinni um sinn. Verði 
hins vegar af fyrirhugaðri þéttingu byggðar í nágrenni skólans þarf að endurskoða 
rýmisþörf hans. Innri endurskipulagningu er að mestu lokið.  
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Háteigsskóli er móðurskóli í leikrænni tjáningu og leiklist í skólastarfi. Þar er starfrækt 
nýbúadeild. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám og sveigjanlegt skólastarf eftir því 
sem aðstæður leyfa, sérstaklega í nýrri viðbyggingu. Sérkennsluver er við skólann. Aðstöðu 
vantar fyrir millistjórnanda og fundarherbergi vantar.  
 
Aðkoma að skólanum er þokkaleg en merkja þarf skólann og aðalinngang. Einnig þarf að 
merkja stjórnunarhluta betur innandyra. Frístundaheimili er við skólann. Aðstaða 
mötuneytis er ekki fullnægjandi. Bæta þarf aðgengi fatlaðra við skólann og fyrirhugað er að 
koma fyrir lyftu í eldri hluta húsnæðisins árið 2005. 
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál   
Ástand húsnæðis að utan er mjög gott. Almennt ástand innanhúss er þokkalegt. Áfram þarf 
að endurnýja loft, lýsingu og endurmála skólastofur í I. áfanga. Búið er að endurnýja mikið 
af gólfdúkum. Eldvarnarhönnun er ekki til af byggingunni.   
 
Mögulegar lausnir 
Fara þarf betur yfir forsendur rýmisþarfar og hugmyndir að innri breytingum, s.s. vegna 
mötuneytis, stjórnunar, vinnurýma kennara og einnig vegna kennslurýmis fyrir yngstu 
nemendur. 
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Háteigsskóla er um 20 m² á nemanda. Nýtingarhlutfall er 0,36. Almennt ástand 
hennar er gott, en hluti lóðar var endurgerður í tengslum við viðbyggingu árið 2000. 
Girðingar yfirborð og lýsing eru í góðu ásigkomulagi. Ástand leiktækja er jafnframt gott. 
 
C. Búnaður 
 
Tölvur 
Í skólanum voru um 11 nemendur um hverja tölvu haustið 2003. Tölvulagnir eru í flest 
rými skólans og eru í ágætu lagi. Búnað vantar til að tengja ljósleiðara sem liggur upp í 
tölvustofu. Nú er notast við bráðabirgðatengingu. Netskipta vantar í skápa.  
  
 
Laus búnaður 
Almennt ástand búnaðar er frekar slæmt í eldri hluta skólans. Komið er að endurnýjun á 
stórum hluta nemendahúsgagna, töflum og sýningartjöldum.  
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D. Skólamötuneyti 
 
Nýlegt mötuneytiseldhús er við skólann og var það stækkað sumarið 2004. 
 
E. Tillögur 
 
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Átak verði gert í endurnýjun búnaðar í eldri hluta. 
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Hlíðaskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf  og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 er gert ráð fyrir að með viðbyggingu sem nú er risin, ásamt 
innri endurskipulagningu, sé húsnæðisþörf skólans fullnægt miðað við framtíðar 
nemendaspá.  Viðbyggingu  og endurskipulagningu innanhúss lauk haustið  2003.   
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Hlíðaskóli er móðurskóli í verk– og listgreinum.  Starfsemi Vesturhlíðaskóla hefur nú flust 
í Hlíðaskóla og þjónar táknmálssvið skólans heyrnarskertum og heyrnarlausum nemendum 
af öllu landinu. Íþróttahús er talsvert notað utan skólatíma. 

 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Ástand húsnæðis að utan er mjög gott nema klæða þarf útveggi íþróttahúss. Almennt ástand 
innanhúss er mjög gott. Eftir er að endurnýja raflagnir, loftaefni og hurðir í 1. áfanga. 
Eldvarnarhönnun er til af byggingunni.  
 
Mögulegar lausnir 
Húsnæði Hlíðarskóla er fullnægjandi miðað við áætlaðan nemendafjölda. Samkvæmt 
nemendaspá fjölgar nemendum þó lítillega á næstu árum, gangi það eftir mætti leysa 
viðbótarþörf með færanlegu húsnæði.  
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Hlíðaskóla er tæpir 20 m² á nemanda að meðaltali. Nýtingarhlutfall er 0.46. 
Almennt ástand hennar er lélegt. Verulegar endurbætur þarf að gera á girðingum, yfirborði 
og lýsingu. Jafnframt þarf að endurbæta leiktæki. Lóðin þarfnast endurskipulagningar og 
endurbóta.  
 
C. Búnaður 
 
Tölvur 
Haustið 2003 voru rúmlega 13 nemendur um hverja tölvu í Hlíðaskóla. Tölvulagnir vantar 
enn í fjölnýtisal. Í sumum rýmum eru of fáir tenglar, jafnvel bara einn í nokkrum 
kennslustofum. Á sumum stöðum í nýbyggingu eru of fáir tenglar og staðsetning þeirra 
óhentug.  
 
Laus búnaður 
Almennt ástand á húsgögnum og búnaði er gott. Þó þarf að endurnýja hluta af húsgögnum 
fyrir nemendur og kennara. Sýningartjöld og töflur í eldri hluta skólans þarfnast 
endurnýjunar.  
 
D. Skólamötuneyti 
 
Skólamötuneyti er nú komið í skólann í nýja viðbyggingu sem fullnægir þörfum hans.   
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E. Tillögur 
 
Með viðbyggingu eru húsnæðismál skólans leyst, nauðsynlegt er að gera endurbætur á 
skólalóð og ljúka endurbótum í 1. áfanga.  
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Lokið verði við endurbætur á 1. áfanga. 
• Endurbætur verði gerðar á skólalóð.  
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Hólabrekkuskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf  og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 er gert ráð fyrir að eldra húsnæði skólans auk  viðbyggingar 
muni fullnægja húsnæðisþörf skólans miðað við framtíðar nemendaspá. Gert er ráð fyrir 
mikilli innri endurskipulagningu í eldri byggingu sem eftir er að framkvæma.  
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Möguleiki er á að opna á milli stofa í nýbyggingu til að stuðla að meiri sveigjanleika í 
kennsluháttum. Sérkennsluver er við skólann. Mötuneyti er við skólann, staðsetning þess 
miðar við að mögulegt sé að byggja yfir innigarð sem yrði matsalur. 
 
Aðkoma að skólanum verður ágæt þegar lóðarframkvæmdum er lokið.  Skólinn er vel 
merktur. Frístundaheimili er í húsinu. Húsnæðið er lítið notað utan kennslutíma. Aðgengi 
fatlaðra er í lagi og lyftur eru í skólanum. 
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Ástand húsnæðis að utan er gott. Á næstu árum þurfa að fara fram utanhússviðgerðir á II. 
og III. áfanga. Almennt ástand innanhúss er þokkalegt. Endurnýja þarf  lampa í eldri 
áföngum hússins. Brunahólfa þarf eldri áfanga byggingarinnar samkvæmt 
eldvarnateikningum. Eldvarnarhönnun er ekki til af byggingunni. 
 
Mögulegar lausnir 
Fyrir liggja tillögur að veigamiklum innri breytingum í eldri hluta, m.a yfirbyggingu á 
innigarði. 
.  
B. Lóð 
 
Skólalóð Hólabrekkuskóla er tæpir 20 m² á nemanda. Nýtingarhlutfall er 0,37. Almennt 
ástand hennar er lélegt. Laga þarf girðingu, yfirborð og lýsingu. Leiktæki eru fá og í 
sæmilegu ásigkomulagi. Aðstaða er til að setja upp kennslugarð á lóðinni.  
 
C. Búnaður 
 
Tölvur 
Í skólanum voru um 21 nemandi um hverja tölvu haustið 2003. Tölvulagnir eru í flest rými 
skólans sem eru í góðu ástandi. Fjölga þarf tenglum víða um skólann, í sumum rýmum er 
jafnvel bara einn. Sérstaklega þarf að fjölga tenglum í vinnuherbergi kennara. 
 
Laus búnaður 
Almennt ástand húsgagna og búnaðar er nokkuð gott. Ríflega helmingur nemendastóla og 
borða er nýtt og í ágætu ástandi en þó er nokkuð stór hluti enn í slæmu ástandi og þarfnast 
endurnýjunar. Önnur húsgögn, s.s. skúffuskápar, stólar og sófar þarfnast endurnýjunar og 
töflur og sýningartjöld í eldri hluta byggingarinnar.  
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 D. Skólamötuneyti 
 
Nýtt mötuneytiseldhús er í skólanum og snýr það að garði sem hugmynd er um að byggja 
yfir þannig að nemendur geti matast þar.  
  
E. Tillögur 
 
Ljúka þarf við innri breytingar í eldri hluta og endurgera lóð sem fyrst. 
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Lokið verði við innri breytingar og þær útfærðar í áföngum. 
• Tölvulagnir skólans verði endurbættar.  
• Endurgera skólalóð.  
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Húsaskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf  og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 fullnægir húsnæði skólans ekki húsrýmisþörfinni eins og er, 
en fyrirsjáanlegt er að nemendum skólans mun fækka á næstu árum. Tímabundin rýmisþörf 
er nú leyst með færanlegum stofum sem hefur þó fækkað talsvert á undanförnum árum.  
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Húsaskóli hefur sérstöðu varðandi náið samstarf við leikskóla hverfisins og tengsl við 
Borgarholtsskóla, jafnframt því sem lögð er sérstök áhersla á tónmennt í skólanum. 
Tónskóli grunnskólanna er með aðstöðu í skólanum. Sérkennsluver er að hluta til við 
skólann.  Aðstaða fyrir stjórnun er þröng og fundarherbergi vantar.  
 
Aðkoma að skólanum er góð en þó þyrfti að merkja aðalinngang. Einnig þarf að merkja 
stjórnunarhluta betur innandyra. Frístundaheimili er í færanlegum stofum.  Húsnæði 
Húsaskóla er talsvert notað utan skólatíma m.a. af  ÍTR og Grafarvogskirkju. Aðgengi 
fatlaðra er gott. 
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál  
Ástand húsnæðis að utan er mjög gott.  Almennt ástand innanhúss er mjög gott. 
Eldvarnarhönnun er ekki til af byggingunni.   
 
Mögulegar lausnir 
Nægilegt rými verður fyrir skólastarfið þegar nemendum fækkar.  
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Húsaskóla er um 20 m² á nemanda að meðaltali. Nýtingarhlutfall er 0,31. Almennt 
ástand hennar er gott. Nokkrar endurbætur þarf að gera á girðingu, yfirborði, lýsingu og 
leiktækjum.  
 
C. Búnaður 
 
Tölvur 
Haustið 2003 voru rúmlega 9 nemendur um hverja tölvu. Tölvulögnum er ábótatvant og 
þær vantar í mörg rými skólans m.a. í bókasafn. Tölvuskápa vantar. Brýnt er að endurskoða 
tölvulagnir skólans.  
 
Laus búnaður 
Almennt ástand á húsgögnum og búnaði er gott. Sýningartjöld eru í góðu lagi en endurnýja 
þarf hluta af töflum.  
 
D. Skólamötuneyti 
 
Skólamötuneyti var útbúið í skólanum haustið 2003.  
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E. Tillögur 
 
Skoða þarf hvernig unnt er að koma fyrir þeim rýmum sem vantar við skólann.  
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Tölvulagnir verði endurbættar.  
• Gerðar verði lagfæringar á skólalóð.  
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Hvassaleitisskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf  og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 er gert ráð fyrir að viðbygging ásamt innri 
endurskipulagningu muni fullnægja húsnæðisþörf skólans miðað við framtíðar 
nemendaspá.  
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Húsnæði skólans býður ekki upp á sveigjanleika í kennsluháttum. Sérkennsluver (námsver) 
er ekki við skólann, en rými er til staðar. Aðkoma að skólanum er góð en hann er lítið 
merktur. Þröng aðkoma er þó fyrir foreldra að koma með börn sín í bílum. Aðalinngangur 
er ekki greinilegur og erfitt er að finna stjórnunarhluta skólans, sem einnig er illa merktur. 
Frístundaheimili er við skólann.  Húsnæði skólans er ekki notað utan skólatíma. 

 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Ástand húsnæðis að utan er gott, á næstu árum þurfa að fara fram utanhúsviðgerðir á 
íþróttahúsi. Almennt ástand innanhúss er þokkalegt. Nýbyggt er við skólann og er búið að 
lagfæra eldri rými sem tengjast nýbyggingu. Endurnýja þarf miðstöðvarlagnir í I. og II. 
áfanga og timburklæðningu í sömu áföngum. Jafnframt þarf að endurnýja lampa og hurðir 
vegna eldvarna. Gólfefni í íþróttasal þarfnast endurnýjunar. Bæta þarf brunahólfun 
skólastofa og brunaþol lofta og veggja. Hafin er eldvarnarhönnun af byggingunni,  
 
Mögulegar úrlausnir 
Útbúa þarf aðstöðu fyrir sérkennsluver (námsver). Gera þarf úrbætur í hljóðvistarmálum í 
íþróttasal. 
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Hvassaleitisskóla er um 30 m² á nemanda. Nýtingarhlutfall er 0,26. Almennt 
ástand hennar er þokkalegt. Endurbæta þarf girðingar, yfirborð og lýsingu. Ástand leiktækja 
er gott.  Aðkoma og bílastæði skólans þarfnast endurskoðunar.   
 
C. Búnaður 
 
Tölvur 
Haustið 2003 voru um 18 nemendur um hverja tölvu í skólanum. Tölvulagnir eru í flest 
rými og í ágætu lagi. Þær vantar þó enn í skóladagvist og til umsjónarmanns. Netbeinum 
þarf að skipta út.   
 
Laus búnaður 
Almennt ástand á húsgögnum og búnaði er gott. Þó er komið að endurnýjun á hluta 
húsgagna fyrir nemendur og kennara í eldri hluta skólans. Sýningartjöld eru í góðu lagi en 
endurnýja þarf hluta af töflum.   
 
D. Skólamötuneyti 
 
Mötuneyti er við skólann og öllum nemendum skólans boðið upp á heitan mat í hádegi.   
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E. Tillögur 
 
Úrbætur eru ekki mjög aðkallandi eins og er, utan að bæta hljóðvist í íþróttasal. Rúmt er um 
skólastarfið. 
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Gera úrbætur í hljóðvistarmálum í íþróttasal. 
• Endurbætur verði gerðar á skólalóð.  
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Klébergsskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf  og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 fullnægir húsnæði skólans rýmisþörfinni með viðbyggingu 
og innri breytingum miðað við að hverfið sé í jafnvægi.  
  
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Klébergsskóli er elsti grunnskóli Reykjavíkur. Skólinn er að marka sér braut í nýjum 
kennsluháttum.  Tónskóli er í skólanum.  
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Ástand húsnæðis að utan er þokkalegt, en I. áfanga lélegt. Framkvæmdum við viðbyggingu 
er lokið en eftir er að endurskipuleggja I. áfanga og II. áfanga. Dúkur í I. áfanga er ónýtur 
og þarfnast endurnýjunar sem og lampar og hurðir vegna krafna um eldvarnir. 
Eldvarnarhönnun er ekki til af byggingunni.  
 
Mögulegar lausnir 
Með nýbyggingu og endurbótum á elsta hluta skólans verður húsnæði hans fullnægjandi.  
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Klébergsskóla er um 77 m² á nemanda, auk þess sem skólinn er staðsettur á opnu 
svæði. Nýtingarhlutfall er 0,16. Almennt ástand lóðarinnar er lélegt. Girðingar, yfirborð og 
lýsing þarfnast mikilla endurbóta. Leiktæki eru fá en eru í viðunandi ástandi. Lokið er við 
hönnun lóðarinnar en framkvæmdir ekki hafnar.   
 
C. Búnaður 
 
Tölvur 
Í skólanum var engin nýleg tölva haustið 2003. Tölvulögnum í skólanum er víða ábótavant 
en unnið hefur verið að endurbótum. Fleiri tengla vantar í stofur, tölvuver og á bókasafn. 
Búið er að gera endurbætur á 2. áfanga en tengingar virka illa. Jafnframt þarf að bæta 
tengingar í nýbyggingu.  
 
Laus búnaður 
Almennt ástand húsgagna og búnaðar er fremur slæmt í eldri hluta húsnæðisins. Endurnýja 
þarf stóran hluta nemendahúsgagna og hluta kennarahúsgagna. Endurnýja þarf töflur og 
sýningartjöld. 
 
D. Skólamötuneyti 
 
Skólamötuneyti hefur verið komið upp við skólann sem fullnægir þörfum hans.  
  
E. Tillögur 
 
Framkvæmdum við viðbyggingu er lokið, eftir að gera endurbætur á elsta hluta 
húsnæðisins.  
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Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Lokið verði við innri endurskipulagningu á eldra húsnæði.  
• Tölvulagnir verði yfirfarnar og endurbættar.  
• Átak verði gert í endurnýjun búnaðar og lokið við að kaupa búnað í nýbyggingu. 
• Gengið verði frá skólalóð. 
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Laugalækjarskóli 
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf  og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 fullnægir húsnæði skólans rýmisþörfinni með viðbyggingu 
og viðbót sem kom með húsnæði Fósturskólans. Endurbætur hafa verið gerðar á eldri hluta 
húsnæðisins. 
  
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Laugalækjarskóli er unglingaskóli fyrir nemendur í 7. til 10. bekk. Gert er ráð fyrir að í 
skólanum verði miðstöð tómstundastarfs í hverfinu. Þar er starfrækt tungumálaver sem 
þjónar nemendum í allri borginni.  
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál 
Ástand húsnæðis að utan er gott. Almennt ástand innanhúss er mjög gott. Úttekt á 
eldvarnarmálum liggur ekki fyrir. Eldvarnarhönnun er til af byggingunni.  
 
Mögulegar lausnir 
Með nýbyggingu og endurbótum á elsta hluta skólans verður húsnæði skólans fullnægjandi.  
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Laugalækjarskóla er um 46 m² á hvern nemanda að meðaltali. Nýtingarhlutfall er 
0,24. Lóðin er óskipulögð og almennt ástand hennar er lélegt. Girðingar, yfirborð lóðar, 
lýsing og leiktæki þarfnast mikilla endurbóta. Endurskipuleggja þarf lóðina í heild sinni.  
 
C. Búnaður 
 
Tölvur 
Haustið 2003 voru um 15 nemendur um hverja tölvu í skólanum. Nýlegar tölvulagnir eru í 
flest rými skólans og í ágætu lagi.  
 
Laus búnaður 
Almennt ástand á húsgögnum og búnaði er ágætt þótt nokkurn hluta hans þurfi að 
endurnýja vegna aldurs og ástands. Hluti af töflum og sýningartjöldum þarfnast 
endurnýjunar.  
 
C. Skólamötuneyti 
 
Skólamötuneyti verður í nýrri viðbyggingu sem fullnægir þörfum skólans. 
 
E. Tillögur 
 
Brýnt er að ljúka yfirstandandi framkvæmdum við skólann.   
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Endurbætur verði gerðar á skólalóð.  
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Selásskóli  
 
A. Húsnæði 
 
Viðbótarrýmisþörf  og endurskipulagning innanhúss 
Samkvæmt rýmisathugun 2002 er gert ráð fyrir að  húsnæðisþörf skólans sé fullnægt með 
tilkomu nýrrar viðbyggingar og innri breytingum, miðað við framtíðar nemendaspá. Eftir er 
að framkvæma hluta af áætlaðri endurskipulagningu innanhúss. Gert er ráð fyrir að 
nemendum muni fækka nokkuð á næstu árum.  
 
Staða húsnæðis miðað við stefnu fræðsluyfirvalda og sérstöðu skólans 
Selásskóli er móðurskóli í náttúrufræði. Nýbygging er hönnuð með það fyrir augum að 
bjóða upp á sveigjanleika í kennsluháttum sem er erfiðara í eldri hluta. Sérkennsluver er við 
skólann. Aðstöðu vantar fyrir millistjórnanda og gera þarf ýmsar breytingar í 
stjórnunarrými. Frístundaheimili er rekið í húsinu.  Húsnæðið er lítið notað utan 
kennslutíma. 
 
Almennt ástand húsnæðis og öryggismál   
Ástand húsnæðis að utan er gott. Almennt ásand innanhúss er gott. Eldverja þarf 
timburklæðningu í loftum í eldri hluta skólans. Eldvarnarhönnun er til af byggingunni.   
 
Mögulegar lausnir 
Fyrir liggja tillögur að  innri breytingum í eldri hluta.  Þar er m.a. gert ráð fyrir breytingum 
á stjórnun, opnun á skólastofum út í gangarými og breytingum á miðrými.   
 
B. Lóð 
 
Skólalóð Selásskóla er um 32 m² á nemanda. Nýtingarhlutfall er 0,28. Almennt ástand 
hennar er þokkalegt. Miklar endurbætur þarf að gera á girðingum og nokkrar á lýsingu og 
leiktækjum. Yfirborð lóðarinnar er í allgóðu ástandi. Kennslugarður er í tengslum við 
nýbyggingu. 
 
C. Búnaður 
 
Tölvur 
Í skólanum voru um 7 nemendur um hverja tölvu, haustið 2003. Tölvulagnir og tengingar 
vantar í tvær álmur skólans, þar sem hvorki er lagt fyrir síma né tölvum. Jafnframt er 
bráðbirgðalausn á tölvulögnum í miðrými þar sem önnur tölvustofan er.  Í öðrum hlutum 
skólans eru lagnir í lagi.  
 
Laus búnaður 
Almennt ástand búnaðar er misjafnt. Nýleg húsgögn eru í nýrri viðbyggingu en í eldri hluta 
skólans þarf að endurnýja stóran hluta að húsgögnum fyrir nemendur og kennara. Töflur og 
tækjakostur skólans er hins vegar í ágætu lagi.  
 
D. Skólamötuneyti 
 
Skólamötuneyti hefur verið komið upp við skólann í tengslum við fjölnýtisal.  
 
E. Tillögur 
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Ljúka þarf við þær breytingar sem á að gera á eldri byggingu.  
 
Tillögur til úrbóta gera ráð fyrir að: 

• Lokið verði við áætlaðar breytingar innanhúss. 
• Átak verði gert í endurnýjun búnaðar.  
• Lokið verði við tölvulagnir skólans.  
• Lokið verði við endurbætur á skólalóð.  
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6.3  Húsnæði sérskóla 
 
Undanfarið hafa málefni sérskóla verið til umræðu og hafa starfshópar verið að störfum 
sem hafa fjallað um húsnæðismál, innra starf og skipulag. Þegar hafa verið gerðar 
breytingar á skólaskipan heyrnarlausra og heyrnarskertra nemenda með flutningi 
Vesturhlíðarskóla inn í Hlíðarskóla. Einholtsskóli og Hlíðarhúsaskóli hafa verið sameinaðir 
í Brúarskóla og tillaga er uppi um að Dalbrautarskóli verði hluti af honum. Jafnframt hefur 
verið lagt til að Safamýrarskóli og Öskjuhlíðarskóli sameinist. Húsnæði sérskólanna er í 
eigu ríkisins (heyrir undir menntamálaráðuneytið) og eru viðræður milli Sambands 
sveitarfélaga og ríkisins í gangi um framtíð þess.  

Sérskólar fyrir börn með atferlisvanda og félagslega erfiðleika 
 
Þrír skólar þjónuðu þessum nemendahópi, Einholtsskóli, Hlíðarhúsaskóli og 
Dalbrautarskóli. Fræðsluráð Reykjavíkur ákvað (þann 9. maí 2003) að þeir skyldu 
sameinaðir í einn skóla, Brúarskóla, auk þess sem stofnuð yrði ráðgjafardeild og deild fyrir 
nemendur í fíkniefnavanda. Brúarskóli starfar nú í fyrrverandi húsnæði Vesturhliðarskóla.  
Nauðsynlegt er að gera nokkrar lagfæringar á húsnæðinu, t.d. vantar lagnir fyrir tölvur og 
síma, merkja þarf skólann að utan og gera umtalsverðar umbætur í búnaðarmálum. 
 
Deild Brúarskólas sinnir kennslu nemeneda sem hafa verið lagðir inn á  barna- og 
unglingageðdeild Landspítala Háskólasjúkrahúss til greiningar, fyrrum Dalbrautarskóli. 
Börnin eru því tímabundið í skólanum. Deildin  er starfrækt í þremur færanlegum húsum 
sem ekki eru á samþykktu deiliskipulagi. Byggingar eru einingahús úr timbri (færanlegar 
kennslustofur). Deildin þjónar börnum á grunnskólaaldri af öllu landinu, um 35% eru af 
landsbyggðinni og 65% af höfuðborgarsvæðinu. Húsnæði er ófullnægjandi og þjónar illa 
þeirri starfsemi sem þar fer fram.  
 
Að auki eru nú tvær sérhæfðar sérdeildir fyrir nemendur með félagslega og geðræna 
erfiðleika við almenna grunnskóla sem þjóna nemendum í allri borginni. Önnur er við 
Breiðholtsskóla í færanlegum stofum sem verulega eru farnar að láta á sjá. Hin heyrir 
stjórnunarlega undir Réttarholtsskóla en er staðsett í Bjarkarhlíð sem er gamalt einbýlishús 
við Bústaðaveg. Staðsetning húsnæðisins er góð en almennt ástand húss og búnaðar er slakt 
og þarfnast verulegra endurbóta.  Haustið 2004 er gert ráð fyrir að ný sérdeild fyrir þennan 
nemendahóp taki til starfa í einum grunnskólanna í Grafarvogi.  

Sérskólar fyrir börn með þroskahamlanir 
 
Unnið er að tillögum að skólaskipan barna með þroskahamlanir og er sú vinna enn í gangi. 
Samhliða rýmisathugun 2002 var unnin rýmisathugun fyrir Safamýrarskóla og 
Öskjuhlíðarskóla þar sem metin er húsrýmisþörf miðað við nokkrar útfærslur. Í stefnu 
fræðsluyfirvalda um sérkennslu er gert ráð fyrir sameiningu þessara skóla. Jafnframt verði 
stofnaðar tvær sérhæfðar sérdeildir fyrir hluta þess nemendahóps sem nú er í 
Öskjuhlíðarskóla, ein í Grafarvogi og önnur við skóla í hverfum vestan Elliðaár.   
Eins og fyrr segir heyrir húsnæði sérskóla undir menntamálaráðuneytið sem hefur nú áhuga 
á að nýta húsnæði Safamýrarskóla fyrir aðra starfsemi. Brýna nauðsyn ber því til að finna 
honum annað húsnæði. Lagt hefur verið til að nemendur Safamýrarskóla flytjist í 
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Öskjuhlíðarskóla. Húsnæðið þarf þá að aðlaga að þörfum þess nemendahóps og byggja við 
sundlaug, íþrótta- og samkomusal, framleiðslueldhús og fleira.  

 
Safamýrarskóli þjónar alvarlega þroskahömluðum og fjölfötluðum börnum. Hann er 
einsetinn og flest börn dveljast í skólanum allan daginn.  Skóladagvist er í kennslustofum.  
Nokkur börn eru í skóladagvist á barnaheimilinu Lyngási, samtengdri byggingu. Nemendur 
eru um 30 af öllu höfuðborgarsvæðinu.  Fjöldinn er óbreyttur frá árinu 1996.  Skólinn sinnti 
áður forskólabörnum og börnum á framhaldsskólaaldri auk grunnskólaaldurs. Húsnæðið er 
of lítið og þarfnast verulegra endurbóta auk þess það er afar óhentugt fyrir starfsemina. 
 
Öskjuhlíðarskóli þjónar þroskahömluðum og fjölfötluðum nemendum í 1. – 10. bekk af 
landinu öllu. Nú eru um 90-95 börn í skólanum samtímis. Haust 2003 komu flest börnin af 
höfuðborgarsvæðinu, þar af voru um 65% úr Reykjavík. Skólinn var einsetinn að fullu árið  
1995. Fyrir einsetningu voru í skólanum um 130 nemendur, um 60-65 börn í einu. Skipulag 
skólans og hönnun miðar við þennan nemendafjölda. Það hefur því verulega þrengt að. 
Þetta kallar einnig á aukið rými, bæði vegna hjálpartækja barnanna og hærra hlutfalls 
starfsfólks. Húsgögn og annar búnaður þarfnast talsverðrar endurnýjunar en nýlegar 
tölvulagnir eru um skólann sem eru í ágætu lagi.  Meira rými vantar fyrir skólann auk þess 
sem endurskipuleggja þarf núverandi húsnæði.  
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6.4  Nýir grunnskólar  
 
Miðað við Aðalskipulag Reykjavíkur er ljóst að byggja þarf nokkra nýja skóla á næstu 10 – 
15 árum. Erfitt er að segja til um hversu margir þeirra þurfa að rísa á næstu árum, ræðst það 
af hraða í uppbyggingu nýrra hverfa, þéttingu byggðar og aldurssamsetningu íbúanna. Hér 
er reynt að sjá fyrir um nauðsynlegar framkvæmdir eða undirbúning að framkvæmdum við 
nýja grunnskóla og gefur tafla 3 vísbendingu um þá þörf sem er fyrir nýja skóla á næstu 
árum. Síðan er gerð grein fyrir uppbyggingu einstakra hverfa. 
 
Tafla 3: Nýir skólar á næstu árum 

 
Nýir skólar Skipu- 

lag 
tilbúið 

Fjöldi 
íbúða 

Uppbygg- 
ingartími 
hverfis 

Fjöldi 
nemenda 

Ráðning 
skólastjóra * 

Upphaf  starfs í 
lausum stofum eða 
bráðabirgðahúsnæði 

Ingunnarskóli er tilbúið 957 í gangi 300-400 í starfi er hafið 
Korpuskóli er tilbúið 354 lokið 120 - 270 í starfi er  hafið 
Sæmundarsk.** er tilbúið 914 í gangi  200-300 óvíst haust 2004 
Norðlingaholt er tilbúið 1000 2003-2008 400-600 jan. 2005 haust 2005 
Sóltúnsskóli er tilbúið  í gangi 180 (6 árg.) óvíst óvíst 
Úlfarsfell, hv. 4 2003 1000 óvíst 400-600 óvíst óvíst 
Ánan./Mýrarg 
*** 

óvíst 4-500 óvíst 80-100 óvíst óvíst 

Skerjafj. III óvíst 275 óvíst 50-60 óvíst óvíst 
*Áhersla er lögð á að skólastjóri sé ráðinn um leið og undirbúningur hönnunar hefst og að hann taki þátt í því ferli. 
** Ákveðið hefur verið að stofna skólasel frá Ingunnarskóla fyrir yngstu börnin í austurhluta Grafavogs, a.m.k. fyrst um sinn. 
*** Starfshópur um skólamál í miðborginni að störfum. 

Grafarholt 
 
Ingunnarskóli er nú starfræktur í færanlegum kennslustofum í austurhluta hverfisins. 
Framkvæmdir við nýja skólabyggingu eru hafnar og er áætlað að hún verði tilbúinn haustið 
2005. Ingunnarskóli er hannaður fyrir um 400 - 450 nemendur, en gert er ráð fyrir nokkuð 
færri nemendum eftir að hverfið er komið í jafnvægi. Hópur fólks undirbjó hönnun skólans 
undir stjórn bandarísks arkitekt Bruce Jilk, skólaárið 2000 – 2001.  
 
Í austurhverfi Grafarholts er gert ráð fyrir um 780 – 915 íbúðum og er frátekin lóð fyrir 
skóla í nágrenni Reynisvatns. Gert er ráð fyrir um 200 - 300 nemendum í skólanum þegar 
hverfið er komið í jafnvægi. Gera má ráð fyrir að Ingunnarskóli geti rúmað stóran hluta 
nemenda úr öllu hverfinu. Vegna fjarlægðar er þó nauðsynlegt að hafa skólahald fyrir 
yngstu nemendurna í austurhluta hverfisins og hefur því verið ákveðið að starfrækja 
skólasel frá Ingunnarskóla a.m.k. fyrstu árin.  Skólaselið tók til starfa í bráðbirgðahúsnæði 
haustið 2004 en nauðsynlegt er að hefja undirbúning að byggingu varanlegs húsnæðis.  

Staðarhverfi 
 
Skóli fyrir Staðarhverfi er nú í bráðabirgðahúsnæði á Korpúlfsstöðum, Korpuskóli. Þar 
voru tæplega 200 nemendur haustið 2003. Í framtíðar nemendaspá er gert ráð fyrir að 
nemendur á grunnskólaaldri í hverfinu verið flestir árið 2006 eða rúmlega 270 en fari síðan 
fækkandi og verði um 120 miðað við hverfi í jafnvægi. Undirbúningsvinna fyrir hönnun fór 
fram á árinu 2002. Hópur skólafólks, foreldra, hönnuða, tæknimanna og aðila úr 
atvinnuvinnulífinu mótaði hugmyndir um starfsemi skólans og byggingu og gaf út skýrslu 



Húsnæði grunnskóla Reykjavíkur  
Desember 2004                                                                                              

Fasteignastofa Reykjavíkurborgar 
Fræðslumiðstöð Reykjavíkur - 89 - 

þar um. Rýmisgreining fór síðan fram haustið 2003. Hafin er bygging á um 2.850 m² 
skólabyggingu fyrir um 170 nemendur í 1. – 10. bekk ásamt íþróttasal. Þegar fer að fækka í 
hverfinu getur leikskólinn flutt inn í húsnæði grunnskólans. Ekki er gert ráð fyrir börnum á 
leikskólaaldri í byggingunni fyrstu árin meðan nemendafjöldi er í hámarki. Sumarið 2003 
tók leikskóli til starfa í bráðabirgðabyggingu sem má flytja annað síðar.  

Sóltúnshverfi 
  
Nýr skóli í Sóltúnshverfi hefur verið í umræðunni síðan þétting byggðar hófst í hverfinu og 
er til lóð fyrir hann. Þróun í nemendafjölda hefur verið hæg og nemendur hafa gengið í 
Laugarnesskóla. Með áætlaðri viðbyggingu við Laugarnesskóla má áætla að hann geti tekið 
við nemendum úr þessu hverfi a.m.k. næstu fjögur til fimm árin. Nú eru í Sóltúnshverfi 87 
nemendur á grunnskólaaldri eða tæplega níu í árgangi að meðaltali. Börn á leiksskólaaldri 
eru heldur fleiri eða um 16 í hverjum árgangi að jafnaði. Verði þróun í nemendafjölda 
hraðari en áætlað hefur verið þarf að taka aftur upp umræðu um byggingu skólans. Má 
benda á að ef hlutfall barna í hverfinu verður svipað og í barnflestu götum hverfisins má 
gera ráð fyrir að meðalfjöldi barna í árgangi verði fast að 30 samkvæmt nemendaspá 
Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur.  

Norðlingaholt  
 
Skipulagi Norðlingaholts er lokið. Hafin var vinna við gatnakerfið á árinu 2003 og lóðum 
úthlutað í 1. áfanga. Í hverfinu er gert ráð fyrir rúmlega 900 íbúðum (hámark 935). Lóð 
fyrir grunnskóla fyrir 1.-10. bekk er miðsvæðis í hverfinu. Nemendafjöldi á grunnskólaaldri 
verður því um 400 þegar hverfið er komið í  jafnvægi en allt að 600 að hámarki. 
Uppbygging er hafin í hverfinu, því þarf að hefja þar skólastarf haustið 2005 í lausum 
stofum og jafnhliða undirbúning skólabyggingar.  

Úlfarsfell 
 
Nú er unnið að skipulagi sjö hverfa í Úlfarsfellslandi fyrir 18-20 þúsund íbúa. Alls er gert 
ráð fyrir sjö grunnskólum á svæðinu. Áætlað er að skipulagi eins hverfis, þ.e. hverfis 4, 
verði lokið á árinu 2004. Þar verða um 1000 íbúðir. Ekki er enn ljóst hvenær uppbygging 
hverfisins hefst. 

Vesturbær / Miðbær 
 
Vegna þéttingar byggðar í Miðbæ og Vesturbæ hefur börnum á grunnskólaaldri fjölgað á 
þessum svæðum. Það hefur gert það að verkum að mjög þröngt er orðið í grunnskólum 
hverfanna. Um er að ræða fimm skóla, Vesturbæjarskóla, Grandaskóla, Melaskóla, 
Hagaskóla og Austurbæjarskóla. Erfitt er að byggja við flesta þessa skóla m.a. vegna 
þrengsla á lóð.  
 
Ýmsar leiðir hafa verið nefndar sem lausn á húsnæðisvanda þessara skóla. Ein af þeim er 
stofnun sérstaks miðborgarskóla sem ekki væri hverfisskóli heldur tæki við nemendum úr 
fleiri en einu hverfi samkvæmt óskum foreldra. Margt er þó að athuga í sambandi við þá 
lausn, t.d. er óvíst að slíkur skóli mundi létta á þeim skólum sem eru í mestum 
húsnæðisvanda eða hvort áhugi er fyrir hendi meðal foreldra. Skortur á lóðum í 
miðborginni setur þessari hugmynd jafnframt þröngar skorður.  Starfshópur er að fara yfir 
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mögulegar lausnir á húsnæðisvanda skóla í Vesturbæ og Miðbæ í tengslum við 
framtíðarþróun í nemendafjölda.   

Grafarvogur 
 
Gert er ráð fyrir að Bryggjuhverfið í Grafarvogi stækki til muna þegar þar bætast við um 
1.200 íbúðir, e.t.v. á öðrum áratug aldarinnar. Þá þarf væntanlega að reisa þar skóla. 
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6.5  Samantekt á tillögum um framkvæmdir við grunnskóla 
 
Í þessum kafla eru teknar saman tillögur um framkvæmdir við skóla sem fjallað er um hér 
að framan. Nánari rökstuðning er að finna í kafla um viðkomandi skóla. Tillögurnar eru 
settar fram í töflum, fyrir almenna grunnskóla, sérskóla og nýja skóla. Í töflu 7 er síðan 
samantekt á umfangi framkvæmda við hvern og einn skóla.  
 
Tafla 4: Tillögur um framkvæmdir við almenna grunnskóla 

 
Skóli Tillögur 

Austurbæjarskóli • Stjórnunarrými verði endurskipulagt á núverandi stað. 
• Húsnæðismál skólans verði leyst til bráðbirgða. 
• Gerðar verði nauðsynlegar úrbætur í eldvarnarmálum.   
• Lokið verði við umfangsmikið viðhald á húsnæðinu og tölvulagnir endurgerðar. 
• Aðgengi fatlaðra verði lagfært.  
• Gerðar verði endurbætur á lóð í samræmi við athugasemdir. 

Álftamýrarskóli • Komið verði upp sérkennsluveri og aðstöðu fyrir millistjórnendur.  
• Vesturálma verði endurbætt.  
• Taka þarf ákvörðun um staðsetningu á frístundaheimili.  

Árbæjarskóli • Frístundaheimili verði starfrækt í Ársel.  
• Lokið verði viðhaldi 3. áfanga og íþróttahúsi.    

Ártúnsskóli • Lokið verði við endurbætur á lóð. 
Breiðagerðisskóli • Lokið verði við  um 1.130 m² viðbyggingu.  

• Breytingar innanhúss  verði framkvæmdar jafnhliða viðbyggingu.  
• Farið verði í umfangsmiklar endurbætur vegna viðhalds og eldvarnarmála á 

eldra húsnæði.  
• Búnaður og tölvulagnir verða endurnýjað.  
• Hafnar verði viðhaldsframkvæmdir á skólalóð.   

Breiðholtsskóli • Byggð verði um 800 m² viðbygging við skólann.  
• Gerðar verði nauðsynlegar innri breytingar á núverandi húsnæði.  
• Gert verði átak í endurnýjun á búnaði og tölvulögnum.  
• Bílastæðum  við skólann verði fjölgað eftir því sem unnt er.  

Engjaskóli • Tölvulagnir skólans verði yfirfarnar.  
• Endurbætur verði gerðar á skólalóð.  

Fellaskóli • Komið verði upp listasmiðju í kjallara skólans í samræmi við fyrri áætlanir.  
• Fundin verði úrlausn í kennslustofum þar sem gluggar eru hátt á vegg.  
• Tölvulagnir skólans verði endurbættar. 
• Átak verði gert í endurnýjun búnaðar.  

Foldaskóli • Lokið verði við breytingar innanhúss.  
• Átak verði gert í endurnýjun búnaðar. 

Fossvogsskóli • Lokið verði við breytingar innanhúss.  
• Gerðar verði endurbætur á eldvarnarmálum. 
• Lokið verði við að leggja tölvulagnir um allan skólann.  
• Lokið verði við endurbætur á skólalóð. 

Grandaskóli • Tölvulagnir skólans verði yfirfarnar og endurbættar.  
• Endurbætur verði gerðar á skólalóð.  

Hagaskóli • Endurskoðuð verði forsögn fyrir skólann miðað við breyttar forsendur.   
• Gerð verði félagsaðstaða fyrir nemendur.  
• Gerðar verði breytingar á afgreiðslu skólans.   
• Skólasafn verði stækkað og endurskipulagt.  
• Eldvarnir verði bættar í samræmi við ábendingar slökkviliðs.  
• Endurbætur verði gerðar á skólalóð.  

Hamraskóli • Tölvulagnir skólans verði yfirfarnar og endurbættar.  
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• Frístundaheimili verði komið fyrir í núverandi húsnæði.  
• Endurbætur verði gerðar á skólalóð. 

Háteigsskóli • Átak verði gert í endurnýjun búnaðar. 
Hlíðaskóli • Endurbætur verði gerðar á skólalóð.  
Hólabrekkuskóli • Lokið verði við innri breytingar.  

• Tölvulagnir skólans verði endurbættar.  
• Skólalóð verði endurskipulögð og endurbætt.   

Húsaskóli • Tölvulagnir verði endurbættar.  
• Gerðar verði lagfæringar á skólalóð.  

Hvassaleitisskóli • Gerðar verði úrbætur í hljóðvistarmálum í íþróttasal. 
• Endurbætur verði gerðar á skólalóð.  

Klébergsskóli • Lokið verði við innri endurskipulagningu á eldra húsnæði.  
• Tölvulagnir verði yfirfarnar og endurbættar.  
• Átak verði gert í endurnýjun búnaðar og lokið við kaup á  búnaði í nýbyggingu. 
• Skólalóð skipulögð og endurbætt. 

Langholtsskóli • Lokið verði við viðbyggingu og innri breytingar.   
• Umfangsmiklu viðhaldi sem staðið hefur yfir verði lokið.   
• Átak verði gert í endurnýjun á búnaði.  
• Lóð skólans verði lagfærð og endurskipulögð.  

Laugarnesskóli • Lokið verði við um 1500 fm viðbyggingu við skólann.  
• Stjórnunarrými verði endurskipulagt.  
• Gert verði átak í viðhaldi á elsta hluta hússins.  
• Nauðsynlegar úrbætur verði gerðar á eldvarnarmálum.  
• Aðkoma að skólanum verði bætt og bílastæðum fjölgað.  
• Átak verði gert í endurnýjun búnaðar.  

Laugalækjarskóli • Endurbætur verði gerðar á skólalóð.  
Melaskóli • Lokið verði við innri endurskipulagningu.   

• Endurbætur verði gerðar á tölvulögnum skólans.  
• Aukin húsnæðisþörf skólans verði leyst með bráðabirgðahúsnæði.    

Réttarholtsskóli • Innra skipulag í kennsluhúsnæði verði endurskoðað.  
• Gerðar verði nauðsynlegar úrbætur í eldvarnarmálum. 
• Gert verði átak í  viðhaldi.  
• Gert verði átak í endurnýjun búnaðar.  
• Skólalóð verði endurskipulögð.   

Rimaskóli • Byggð verði um 1.300m² viðbygging við skólann sem rúmi fyrstu tvo árganga 
hans auk fjögurra deilda leikskóla. 

• Fundaraðstöðu verði komið fyrir í tengslum við stjórnun.  
• Framkvæmdum á lóð verði lokið þegar færanlegar kennslustofur fara.  

Selásskóli • Lokið verði við áætlaðar breytingar innanhúss. 
• Átak verði gert í endurnýjun búnaðar.  
• Lokið verði við tölvulagnir skólans.  
• Endurbætur verði gerðar á skólalóð.  

Seljaskóli • Byggð verði um 700 m² viðbygging við skólann.   
• Endurskipulagning innanhúss fari fram samhliða viðbyggingu.    
• Gerðar verði nauðsynlegar endurbætur í eldvarnarmálum.  
• Átak verið gert í viðhaldi.   
• Tölvulagnir verði endurbættar.  
• Endurbætur verði gerðar á skólalóð og leiktækjum fjölgað.  

Vesturbæjarskóli • Skipaður verði starfshópur til að skilgreina heildarlausn fyrir skólann. 
• Gerðar verið breytingar á inngangi á efri hæð. 
• Endurbætur verði gerðar á tölvulögnum skólans.   
• Íbúðarhús á skólalóð verði fjarlægð og gerðar úrbætur á lóðinni.  

Vogaskóli • Byggð verði um 1.450 m²  viðbygging við skólann auk bílakjallara.  
• Gerðar verði nauðsynlegar endurbætur á eldri hluta skólans. 
• Átak verði gert í endurnýjun búnaðar.  
• Tölvulagnir verði endurbættar.  
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• Lóð verði endurskipulögð og endurbætt.  
Ölduselsskóli • Byggt verði við skólann og  núverandi húsnæði endurskipulagt. 

• Hljóðvist í miðrými á efri hæð verði löguð.  
• Tölvulagnir verði endurbættar.  
• Átak verði gert í endurnýjun búnaðar.  
• Gerðar verði endurbætur á lóð.  

 
 
 
Tafla 5: Tillögur um framkvæmdir við sérskóla og sérhæfðar sérdeildir  

 
skóli tillögur 
Öskjuhlíðarskóli 
/Safamýrarskóli 

Unnið verði út frá þeirri hugmynd að sameina skólana, byggja við Öskjuhlíðarskóla og 
stofna tvær sérhæfðar sérdeildir við almenna grunnskóla.  

Brúarskóli Gerðar verða endurbætur á tölvu- og símalögnum auk þess sem átak verði gert í 
endurnýjun búnaðar.  

Bjarkarhlíð Húsnæðið verði endurbætt.  

 
 
Tafla 6: Tillögur um framkvæmdir við nýja grunnskóla 

 
hverfi tillögur 
Grafarholt Lokið verði við byggingu Ingunnarskóla og hafin undirbúningur að byggingu húsnæðis 

fyrir  skólasel fyrir nemendur í austurhluta hverfisins, Sæmundarsel  
Staðarhverfi Lokið verði við byggingu nýs Korpuskóla fyrir 1. - 10. bekk. 
Norðlingaholt Undirbúningur að nýjum skóla hefjist árið 2004.  
Úlfarsfell Engar framkvæmdir á næstu árum.  
Sóltún Nemendur fari í Laugarnesskóla enn um sinn.  
Vesturbær / Miðbær Starfshópur hefur skilað tillögum um lausn á húsnæðisvanda grunnskólann í Vesturbæ / 

Miðbæ.   
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Tafla 7: Samantekt á áætlaðri viðbyggingaþörf og umfangi endurskipulagningar á húsnæði grunnskóla 

 
Skóli Viðbótarrými Áætlað umfang 

endurskipulagningar 
Athugasemdir 

Austurbæjarskóli 300 m² 280 m²  Stjórnunarálma og viðbótarhúsnæði. 
Álftamýrarskóli   230 m²  Vestari tengibygging. 
Árbæjarskóli     
Breiðagerðisskóli 1.145 m² 3000 m²  Byggingaframkvæmdir í gangi. 
Breiðholtsskóli 800 m² 100 m² Ýmis svæði.. 
Engjaskóli    
Fellaskóli  400 m²  Listasmiðja í kjallara. 
Foldaskóli  400 m²  Stjórnunarálma, eldhús o.fl. 
Fossvogsskóli   170 m²   Stjórnunarálma. 
Grandaskóli   100 m²  Ýmis svæði. 
Hagaskóli 650 m² 440 m²  Stjórnun, skólasafn og kjallari. 
Hamraskóli     
Háteigsskóli   100 m²  Ýmis svæði og eldhús 
Hlíðaskóli    Lýkur árið 2003 
Hólabrekkuskóli   970 m²  Ýmis svæði auk innigarða. 
Húsaskóli     
Hvassaleitisskóli   100 m²  Ýmis svæði. 
Klébergsskóli  220 m²  Áfangar 1 og 2. 
Langholtsskóli  900 m²  Ýmis svæði. Byggingaframkvæmdir í 

gangi. 
Laugarnesskóli 1.550  m²  Tengsl við viðbyggingu. Í 

undirbúningi. 
Melaskóli  350 m²  Stjórnun o.fl. auk lyftu. 
Réttarholtsskóli  170 m²  Ýmis svæði auk eldhúss. 
Rimaskóli 650 m²    
Selásskóli  750 m²  Ýmis svæði auk eldhúss. 
Seljaskóli 700 m² 2600 m²  Þar af um 800 m² í minni háttar 
Vesturbæjarskóli  50 m²  Skólamötuneyti 
Vogaskóli 1.450 m²   
Ölduselsskóli 500 m² 500 m²  Ýmis svæði auk eldhúss. 

Samtals 8.195 m²    
Sérskólar    
Öskjuhlíðarskóli 400 m²     
Safamýrarskóli    
Brúarskóli   Endurnýjun á tölvu- og símalögnum 

og búnaði. 
Samtals 400 m²    

Nýir grunnskólar    
Korpuskóli 2.800 m²  Byggingaframkvæmdir í gangi. 
Ingunnarskóli 4.000 m²   Byggingaframkvæmdir í gangi. 
Sæmundarsel 1.600 m²    
Norðlingaholt 3.500 m²    
Úlfarsfell 4.000 m²    

Samtals 15.900 m²    
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7. FORGANGSRÖÐUN 
 
Í þessum kafla er gerð tillaga að framkvæmdaröð og þeim viðmiðum sem hópurinn hafði til 
hliðsjónar við forgangsröðun verkefnanna. Framkvæmdahraði ræðst alfarið af því fjármagni 
sem er til ráðstöfunar ár hvert því eru framkvæmdir ekki tímasettar hér.  
   
Fræðsluyfirvöld í Reykjavík leggja á það áherslu að skólar búi við samræmi í ytri umgjörð 
skólastarfsins eftir því sem kostur er. Í töflu 8 er að finna nokkrar lykiltölur sem auðvelda 
mat á nokkrum þáttum sem mynda ytri umgjörð, þær voru hafðar til hliðsjónar við 
forgangsröðun.  
 
Table 8: Ýmsar lykiltölur varðandi ytri umgjörð skólanna 
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Austurbæjarskóli 8.8 m² 7,3 m² 29 29  4 16 já(3 fjölgun 
Árbæjarskóli 8,6 m² 8,4 m² 35 36 8 12,4 já jafnvægi 
Álftamýrarskóli 12,3m² 12,0 m² 17 19 0 21,1 já jafnvægi 
Ártúnsskóli 12,2 m² 16,8 m² 10 9 0 5,7 já fækkun 
Borgaskóli 10,2 m² 8,1 m² 21 23 4 18,5 já fjölgun 
Breiðagerðisskóli 7.7 m²  7,9 m² 16 17 5 8,2 já jafnvægi 
Breiðholtskóli 8,9 m² 8,7 m² 30 31 9 15,9  já jafnvægi 
Engjaskóli 10,4 m² 10,6 m² 24 22 5 6,9 Já fækkun 
Fellaskóli 14,6 m² 13,2 m² 26 26 0 21,2 já jafnvægi 
Foldaskóli 10,7 m² 12,7 m² 27 29 0 11,1 já fækkun 
Fossvogsskóli 10,9 m² 13,6 m² 16 16 0 14,7 já fækkun 
Grandaskóli 10,7 m² 10,0 m² 20 19 0 10,4 já jafnvægi 
Hagaskóli 9,0 m² 8,3 m² 25 23 0 14,1 já fjölgun 
Hamraskóli 9,4 m² 10,7 m² 20 19 2 11,3 já fækkun 
Háteigsskóli 11,5 m² 8,7m² 20 20 0 11,1 já fjölgun 
Hlíðaskóli 12,5 m² 12,5 m² 27 28 2 13,5 já jafnvægi 
Hólabrekkuskóli 11,4 m² 10,6 m² 30 28 0 21,3 já jafnvægi 
Húsaskóli 9,9 m² 11,4 m² 26 21 5 9,2 já fækkun 
Hvassaleitisskóli 11,1 m² 12,5 m² 18 16 0 17,8 já fækkun 
Klébergsskóli  14,8 m² 13 10 4 0 já fjölgun 
Langholtsskóli 11,1 m 10,0 m² 23 26 0 13,5 já fjölgun 
Laugalækjarskóli 10,3 m² 11,5 m² 12 13 0 15,2 já jafnvægi 
Laugarnesskóli 7,8 m² 6,3 m² 23 21 5 16,7 nei fjölgun 
Melaskóli 8,4 m² 6,6 m² 28 28 0 10,4 já fjölgun 
Réttarholtsskóli 11,2 m² (1 9,5 m² 13 12 0 9,8 nei jafnvægi 
Rimaskóli 7,7 m² 7,6 m² 33 37 10 23,1 já fjölgun 
Selásskóli 10,7 m² 10,6 m² 19 19 3 7,3 já fækkun 
Seljaskóli 9,9 m² 10,0 m² 34 33 5 25,4 já jafnvægi 
Vesturbæjarskóli 10,3 m² 9,5 m² 14 16 0 15,8 nei jafnvægi 
Víkurskóli  15,9 m²   0 3,5 já fjölgun 
Vogaskóli 6,7 m² 7,4 m² 17 20 8 29,4 nei jafnvægi 
Ölduselsskóli 9,2 m² 9,5 m² 27 32 6 14,4 nei jafnvægi 
(1 Húsnæði fyrir myndver er frádregið.   
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(2 Miðað er við nýtingu húsnæðis skólaárið 2006 – 2007 ef ekki koma til viðbætur á húsnæðinu, gengið er út 
frá nemendafjölda samkvæmt endurskoðaðri nemendaspá Fræðslumiðstöðvar í rýmisathugun 2002. Ekki gert 
ráð fyrir færanlegum stofum í útreikningum um nýtingu.  
(3 Er til staðar en mun ekki geta annað matseld fyrir alla nemendur m.v. núverandi aðstæður. 
(4 A = ástand almennt gott, B = þarfnast nokkurs viðhalds, C = þarfnast mikils viðhalds. 
  
Hafðar eru til hliðsjónar þær áherslur fræðsluyfirvalda að byggja ekki húsnæði fyrir 
hámarksfjölda nemenda í hverjum skóla, heldur fyrir fjölda miðað við hverfi í jafnvægi. 
Færanlegum kennslustofum er þá komið fyrir á skólalóðinni til að mæta húsrýmisþörfinni 
tímabundið. Ekki liggja fyrir skýr viðmið um það hve lengi er ásættanlegt að nýta slíkt 
bráðabirgðahúsnæði, það ræðst m.a. af ástandi húsnæðisins. Hópurinn gekk út frá því að 
færanlegar kennslustofur væru ekki framtíðarlausn á húsnæðisvanda skóla.  
 
Íþróttarými er ekki talið með í þessari áætlanagerð, en bent er á að skólar búa við 
mismunandi aðstæður hvað það varðar. Sumir skólar hafa íþróttahús við skólann á meðan 
aðrir þurfa að senda nemendur annað í íþróttir. Það sama gildir um sundlaugar. Margir 
skólastjórar þeirra skóla sem ekki hafa íþróttahús eða sundlaug óskuðu eindregið eftir því 
að slíkt yrði byggt. Nauðsynlegt er að taka upp umræðu um aðstöðu til íþrótta- og 
sundnáms og marka stefnu í aðstöðumálum þessara námsgreina.  
 
Að lokum er lögð áhersla á að dreifa framkvæmdum sem minnst og ljúka þeim á sem 
stystum tíma.  
 

7.1  Vinnubrögð og forsendur fyrir forgangsröðun 
 
Hér er gerð grein fyrir forgangsröðun starfshóps um rýmisþörf grunnskóla Reykjavíkur. 
Hópurinn fylgdi eftirfarandi ferli við forgangsröðun á framkvæmdum við grunnskólana í 
Reykjavík.   
 
I. 
Ákveðin voru viðmið til að leggja til grundvallar við forgangsröðun og vægi hvers þáttar. 
Tafla 9 sýnir þau viðmið sem notuð voru og vægi hvers og eins. Gengið var út frá því að 
rými í færanlegri stofu jafngilti vöntun.  
 
Tafla 9: Viðmið í forgangsröðun og vægi þeirra 

Flokkur Lýsing á viðmiðum Vægi 
Þrengsli í húsnæði Almenn þrengsli, miðað var við að hæfilegt húsrými væri um 10 – 

11 m² á hvern nemanda  (20%). 
Nemendaþróun, skoðað var hvort fyrirsjáanleg væri fjölgun eða 
fækkun nemenda á næstu árum (10%). 

30% 

Skortur á rýmum Vöntun á skólamötuneyti eða mötuneyti sem þarfnast lagfæringa.  
( 15%). 
Skortur á sérhæfðum rýmum, s.s. fyrir tónmennt, myndmennt, 
textil eða tæknirými, raungreinar, sérkennslurými eða stjórnun. 
Jafnframt var skoðað hvort vantaði félagsrými s.s. sal eða 
skólasafn (15%). 
Skortur á almennu kennslurými (15%).  

45% 

Ástand húsnæðis Almennt ástand húsnæðis (10%). 
Ástand öryggismála (15%).  

25% 

 
 



Húsnæði grunnskóla Reykjavíkur  
Desember 2004                                                                                              

Fasteignastofa Reykjavíkurborgar 
Fræðslumiðstöð Reykjavíkur - 97 - 

II. 
Þegar viðmið voru ákveðin var öllum almennum skólum gefin einkunn frá einum og upp í 
fimm. Eftir því sem talan var hærri var meira aðkallandi að gera úrbætur. Fulltrúar í 
hópnum gáfu fyrst einkunn hver fyrir sig og síðan voru niðurstöður samræmdar í hópvinnu 
og komist að sameiginlegri niðurstöðu um hvert og eitt atriði. Einkunn hvers skóla var 
reiknuð og þeim raðað upp eftir henni. Efstur var sá skóli sem fékk hæstu einkunnina og 
brýnast að gera úrbætur (sjá kafla 7.2, töflu 10). 
 
III. 
Nú var farið aftur yfir listann og metið hvort einhver önnur atriði gætu haft áhrif á 
forgangsröðun. Gæti t.d. verið óvissa í ákveðnu skólahverfi eða að ytri aðstæður hindri 
framkvæmdir. Út úr þessu var listanum raðað upp á nýtt.    
 

7.2  Yfirlit yfir stöðu hvers skóla 
 
Farið var yfir alla skólana út frá þeim viðmiðun sem gefin eru upp í töflu 9 og þeim gefin 
einkun frá 1 og upp i 5. Hærri einkun gefur til kynna verra ástand á viðkomandi þætti. 
Einkunnirnar eru til stuðnings þeim sem taka endanlega ákvörðun um forgangröðun 
framkvæmda miðað við fjárhagsramma borgarinnar hverju sinni. Í töflu 10 er birt 
meðaleinkunn hvers skóla miðað við stöðuna í mars 2004.  Í sumum skólum eru þegar 
hafnar framkvæmdir eða eru á undirbúningstigi en hafa ekki áhrif á einkun skólans. Þetta á 
við  um Breiðagerðisskóla, Langholtsskóla, Laugarnesskóla, Seljaskóla og Vogaskóla.  
 
Tekið skal fram að einkunn hvers skóla segir ekki endilega til um framkvæmdaröð. 
Einkunnagjöfin gefur grófa mynd af stöðunni og ýmis atriði sem ekki voru tekin inn í þetta 
geta haft áhrif þar á sem gera það að verkum að haga þarf framkvæmdum með öðrum hætti.  
Má þar t.d. nefna að mjög erfitt er að byggja við suma eldri skólana m.a. vegna þess að ekki 
er pláss á lóð, á það t.d. við um Melaskóla. Jafnframt gæti haft áhrif hversu lengi skóli 
hefur verið í húsnæðisvanda, vandi við tæknilegar úrlausnir, mikill nemendafjöldi getur 
komið í veg fyrir að hægt sé að miða við hverfi í jafnvægi  o.s.frv.  Vega þarf saman 
mismunandi þætti eins og þrengsli í húsnæði, væntanlega nemendafjölgun, ástand 
húsnæðisins og fleira.  
 
 
Skýringar við töflu:  
   
Lýsing Stig 
Ástand með ágætum 1 
Ástand gott 2 
Ástand þokkalegt 3 
Ástand lélegt 4 
Ástand ófullnægjandi 5 
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Tafla 10: Mati á stöðu einstakra grunnskóla í mars 2004 

 
10.1  Stofnframkvæmdir – þörf fyrir viðbyggingar og endurskipulagningu   
 
Stig Lýsing Skólar Athugasemdir  
 3,5 – 5,0 
 
4 skólar 

Brýn þörf fyrir 
viðbótarrými og 
endurskipulagningu 
m.a. vegna ástands 
húsnæðis.  

Austurbæjarskóli, 
Breiðagerðisskóli, Laugarnesskóli 
og  Vogaskóli.   

Framkvæmdir eru þegar hafnar 
við  þrjá af þessum skólum eða 
eru á undirbúningsstigi. Gera þarf 
aðrar ráðstafanir varðandi 
Austurbæjarskóla (sjá kafla um 
hann). 

2,1 – 3,4 
 
9 skólar 

Skólar með 
viðbótarrýmisþörf. 

Árbæjarskóli, Breiðholtsskóli, 
Hagaskóli, Melaskóli, Rimaskóli, 
Réttarholtsskóli, Seljaskóli, 
Vesturbæjarskóli og 
Öldusselsskóli.  

Framkvæmdir að viðbyggingu eru 
á undirbúningsstig í Seljaskóla og 
framkvæmdir í gangi við 
Vesturbæjarskóla. Mikil þörf er 
fyrir viðbótarhúsnæði við 
Rimaskóla, Ölduselsskóla, 
Breiðholtsskóla og þrengsli eru í 
Hagaskóla.  Ekki er lagt til að 
byggt verði við Melaskóla, 
Réttarholtsskóla og Árbæjarskóla, 
heldur leitað annarra leiða.  

1,0 – 2,0 
 
 
19 skólar  

Ekki þörf fyrir 
viðbótarrými og 
almennt ástand 
húsnæðis gott.   

Álftamýrarskóli, Ártúnsskóli, 
Borgaskóli, Engjaskóli, Fellaskóli, 
Foldaskóli, Fossvogsskóli, 
Grandaskóli, Hamraskóli, 
Háteigsskóli, Hlíðaskóli, 
Hólabrekkuskóli, Húsaskóli, 
Hvassaleitisskóli, Klébergsskóli, 
Langholtsskóli, Laugalækjarskóli, 
Selásskóli og Víkurskóli.  

Eftir er að ljúka hluta af 
framkvæmdum sem staðið hafa 
yfir í Fossvogsskóla, 
Hólabrekkuskóla og 
Klébergsskóla. Viðbygging 
Langholtsskóla var tekin í notkun 
í lok árs 2004 og endurbætur á 
eldra húsnæði eru hafnar.  

 
 
10.2  Skólahúsnæði - ástand og viðhaldsþörf  
 
Stig Lýsing Skólar Athugasemdir 
3,5 – 5,0 
 
5 skólar 

Ástand slæmt, þörf 
á umfangsmiklu 
viðhaldi. 

Austurbæjarskóli, 
Breiðagerðisskóli, Langholtsskóli, 
Laugarnesskóli, Réttarholtsskóli og 
Vogaskóli 

Framkvæmdir eru í gangi  við 
Breiðagerðisskóla og í 
undirbúningi við Laugarnesskóla, 
Langholtsskóla  og Vogaskóla.  

2,1 – 3,4 
 
 
17 skólar 

Almennt ástand 
fremur gott en þörf 
á viðhaldi á 
afmörkuðum 
hlutum 
byggingarinnar.  

Álftamýrarskóli, Árbæjarskóli, 
Breiðholtsskóli, Fellaskóli, 
Foldaskóli, Fossvogsskóli, 
Grandaskóli, Hagaskóli, 
Háteigsskóli, Hlíðaskóli, 
Hólabrekkuskóli, Hvassaleitisskóli, 
Klébergsskóli, Melaskóli,  
Selásskóli, Seljaskóli, 
Ölduselsskóli 

Nýleg viðbygging er við flesta 
þessa skóla svo einungis er um að 
ræða viðhald á eldri hluta 
húsanna.  

1,0 – 2,0 
 
9 skólar 

Ástand húsnæðis  
gott og einungis 
þörf á reglubundnu 
viðhaldi. 

Ártúnsskóli, Borgaskóli, 
Engjaskóli, Hamraskóli, Húsaskóli, 
Laugalækjarskóli, Rimaskóli, 
Vesturbæjarskóli og Víkurskóli 
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10.3 Skólalóðir – ástand og endurnýjunarþörf 
 
Stig Lýsing Skólar Athugasemdir 
3,6 – 5.0 
 
7 skólar 

Ástand lóðarinnar 
er lélegt, þörf á 
verulegum 
endurbótum.  

Hlíðaskóli, Hólabrekkuskóli, 
Klébergsskóli, Langholtsskóli, 
Laugalækjarskóli, Seljaskóli og 
Vogaskóli 

Ástand þessara lóða er bæði lélegt 
og viðfangsefni fábreytt. 

2,0 – 3,5 
 
 
17 skólar 

Ástand almennt 
þokkalegt og þörf á 
talsverðum 
endurbótum amk á 
hluta lóðarinnar.  

Austurbæjarskóli, Árbæjarskóli, 
Ártúnsskóli, Engjaskóli, Fellaskóli, 
Foldaskóli, Fossvogsskóli, 
Grandaskóli, Hagaskóli, 
Hamraskóli, Hvassaleitisskóli, 
Laugarnesskóli, Melaskóli, 
Réttarholtsskóli, , Selásskóli,  
Vesturbæjarskóli og Ölduselsskóli. 

Þarfir eru mismunandi á þessum 
lóðum, á sumum hafa verið gerðar 
endurbætur að hluta s.s.  
Austurbæjarskóla, Fossvogsskóla 
og Vesturbæjarskóla.   

1,0 – 1,9 
 
8 skólar 

Ástand almennt  
gott og einungis 
þörf á minniháttar 
lagfæringu eða 
almennu viðhaldi.  

Álftamýrarskóli, Borgaskóli, 
Breiðagerðisskóli, Breiðholtsskóli, 
Háteigsskóli, Húsaskóli, 
Rimaskóli, og Víkurskóli.  

 

 
 
 
10.4  Búnaður skóla – ástand og endurnýjunarþörf 
 
Stig Lýsing Skólar Athugasemdir 
3,5 – 5,0  
 
4 skólar 

Endurnýjunar er 
þörf á stórum hluta 
búnaðar eða hann 
vantar.  

Breiðagerðisskóli, Klébergsskóli, 
Langholtsskóli, Laugarnesskóli,  

Hluti af búnaði í Klébergsskóla er 
nýr en ekki hefur verið lokið að 
fullu lokið við kaup á búnaði í 
viðbyggingu.  

2,1 – 3,4 
 
12 skólar 

Þörf er á 
endurnýjun á hluta 
búnaðar.  

Austurbæjarskóli, Breiðholtsskóli, 
Fellaskóli, Foldaskóli, 
Fossvogsskóli, Háteigsskóli, 
Hvassaleitisskóli, , Melaskóli, 
Réttarholtsskóli, Seljaskóli, 
Vogaskóli og Ölduselsskóli.  

 

1,0 – 2,0 
 
15 skólar 

Búnaður í góðu 
lagi, einungis þörf 
á almennu viðhaldi.  

Álftamýrarskóli, Árbæjarskóli, 
Ártúnsskóli, Borgaskóli, 
Engjaskóli, Grandaskóli, 
Hagaskóli, Hamraskóli, Hlíðaskóli, 
Húsaskóli, Laugalækjarskóli, 
Rimaskóli, Selásskóli, 
Vesturbæjarskóli og Víkurskóli.  
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10.5  Tölvulagnir – ástand og endurnýjunarþörf.   
 
Stig Lýsing Skólar Athugasemdir 
3,5 – 5,0  
3 skólar 

Endurnýjunar er 
þörf á stórum hluta 
tölvulagna.  

Breiðagerðisskóli, Engjaskóli og 
Vesturbæjarskóli.  

 

2,1 – 3,4 
 
13 skólar 

Þörf er á 
endurnýjun á hluta 
tölvulagna. 

Austurbæjarskóli, Árbæjarskóli,  
Breiðholtsskóli, Fellaskóli, 
Fossvogsskóli, Grandaskóli, 
Hamraskóli,  Hólabrekkuskóli, 
Klébergsskóli, Laugarnesskóli, 
Melaskóli, , Vogaskóli og 
Ölduselsskóli.  

 

1,0 – 2,0 
 
16 skólar 

Tölvulagnir í góðu 
lagi, einungis þörf 
á almennu viðhaldi.  

Álftamýrarskóli, Ártúnsskóli, 
Borgaskóli, Foldaskóli, Hagaskóli, 
Háteigsskóli, Hlíðaskóli, 
Húsaskóli, Hvassaleitisskóli, 
Langholtsskóli, Laugalækjarskóli, 
Réttarholtsskóli, Rimaskóli, 
Selásskóli,  Seljaskóli og 
Víkurskóli.  
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8. VINNUFERLI VIÐ UNDIRBÚNING FRAMKVÆMDA 
  
Í þessum kafla er lýst núverandi ferli við undirbúning nýrra grunnskóla eða viðbygginga 
við þá eldri. Jafnframt eru settar fram tillögur um breytingar á ferlinu.  

8.1  Núverandi ferli við undirbúning bygginga 
 
Eftir að ákvörðun hefur verið tekin um að hefja undirbúning að nýbyggingu, viðbyggingu 
eða meiriháttar endurskipulagningu á húsnæði grunnskóla Reykjavíkur, hefur 
undirbúningur á síðustu árum í megindráttum farið fram samkvæmt ferli sem lýst er í töflu 
10.  Þrír hópar tóku hver við af öðrum við að skilgreina rýmisþörf, samræma við þarfir og 
áherslur skólans og loks að hanna bygginguna.  
 
Varðandi ákvarðanaferli þá má segja að eftir gerð fimm ára áætlunar um einsetningu 
grunnskóla, sem staðfest var í borgarráði (dags), þá hafi legið fyrir við hvaða skóla ætti að 
byggja á tímabilinu. Framkvæmdin sjálf var síðan endanlega staðfest í borgarráði eftir að 
u.þ.b. 10 - 30% hönnunar var lokið og teikningar höfðu verið samþykktar í bygginga- og 
skipulagsnefnd.  Áður en að því kom voru þó fræðsluráð Reykjavíkur og stjórn 
Fasteignastofu búin að staðfesta niðurstöður byggingarhóps (sjá töflu 11). Eins og áður 
hefur komið fram er samráðshópur Fasteignastofu og Fræðslumiðstöðvar samstarfs- og 
samráðsvettvangur en hefur ekki formlegt ákvörðunarvald.  
 
Tafla 11: Núverandi ferli við undirbúning skólabygginga 

 
 Hópur Hlutverk Fulltrúar frá Afgreiðsla 
1. Forsagnarhópur, skipaður 

af samráðsnefnd um 
grunnskólabyggingar.  

Að meta þörf fyrir 
rými.  

Fasteignastofu 
Fræðslumiðstöð  
skólastjóri   

Lagt fyrir 
samráðsnefnd til 
samþykktar.  

2 Byggingarhópur, skipaður 
af samráðsnefnd um 
grunnskólabyggingar.  

Skilgreinir áherslur 
varðandi húsnæði 
skólans út frá 
stefnu og þörfum á 
viðkomandi stað.  

Fasteignastofu 
Fræðslumiðstöð 
skólastjóri 
foreldraráð 
foreldrafélag 
kennararáð 
arkitekt skólans (ef  við 
á).  

Lagt fyrir 
fræðsluráð og 
stjórn 
Fasteignastofu.  

3. Hönnunarhópur, skipaður 
af Fasteignastofu og 
Fræðslumiðstöð. 

Samræmir störf 
allra hönnuða.  

Fasteignastofu 
Fræðslumiðstöð 
Skólastjóri 
Hönnuðir sem koma að 
verkinu.  

Frumhönnun er 
rædd í 
samráðnefnd og 
lögð fyrir 
bygginga- og 
skipulagsnefnd og 
borgarráð til 
samþykktar.  

 
Myndun forsagnarhóps var fyrsta skrefið í undirbúningum. Honum var einkum ætlað að 
ákvarða rýmisþörf skólans út frá spá um nemendafjölda. Hann skilaði niðurstöðum sínum 
til samráðsnefndar um grunnskólabyggingar til samþykktar. Þá fór undirbúningur yfir á 
næsta stig og samráðsnefnd skipaði byggingarhóp sem ætlað var að skilgreina áherslur í 
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húsnæðinu út frá stefnu og þörfum viðkomandi nemendahóps. Niðurstöður byggingarhóps 
hafa verið staðfestar í fræðsluráði og í stjórn Fasteignastofu.  
 
Ef ákveðið hefur verið að verkið skuli fara í samkeppni arkitekta, mynduðu niðurstöður 
byggingarhóps rýmisgreininguna og endanlega forsögn. Ef ekki þá hefur verið litið á að 
þessar niðurstöður sem handbók arkitektsins. 
 
Hönnunarhópur hefur síðan tekið við verkinu af byggingarhópi þegar hann hefur lokið 
störfum og gengið hefur verið frá ráðningu arkitekts og annarra sérhönnuða. Hópurinn 
skilar af sér fullgerðum teikningum af skólanum.    
 
Á síðustu árum hefur verið brugðið út frá þessu ferli sem lýst er í töflu 11, við undirbúning 
tveggja nýrra skóla. Gerð var tilraun með að mynda stóran hóp sem undirbýr byggingu nýs 
skóla samkvæmt ferli að bandarískri fyrirmynd, hönnunarferli „design down process“, eða 
hönnun frá hinu almenna til hins sérstæða.  Hópurinn fetar sig frá hugmynd um skólastarfið 
að námsumhverfinu sjálfu eftir 12 skilgreindum skrefum. Meginmarkmiðið er að móta 
aðstæður sem eru ákjósanlegar fyrir nám þessara nemenda og samræmast þörfum foreldra 
og annarra aðila úr samfélaginu sem eiga hagsmuna að gæta. Fylgt var slíku ferli við 
undirbúning að Ingunnarskóla og Korpuskóla.  
 

8.2  Tillögur um ferli vegna framkvæmda næstu fimm árin 
 
Hópurinn leggur til að í megindráttum verði fylgt sama ferli og verið hefur, þó með 
nokkrum breytingum. Samkvæmt tillögunni (tafla 12) er fyrsta skrefið tekið hjá fræðsluráði 
sem metur hvort, hvenær og hvernig skóla þarf að byggja eða hvenær þarf að byggja við 
eldri skóla. Fræðsluráð beinir því þá til borgarráðs að það feli Fasteignastofu að hefja 
undirbúning að framkvæmdum.  
 
Það er síðan í höndum Fasteignastofu að kalla saman fulltrúa Fræðslumiðstöðvar og 
skólastjóra viðkomandi skóla til að áætla rýmisþörf skólans út frá nemendaspá og öðrum 
þeim forsendum sem hafa áhrif á rýmisþörfina. Húsrýmisáætlun ásamt 
frumkostnaðaráætlun er síðan kynnt fyrir stjórn Fasteignastofu og fræðsluráði og síðan 
samþykkt í borgarráði.  
 
Þá er myndaður forsagnahópur sem er skipaður með sama hætti og byggingarhópur áður. 
Hann skilgreinir stefnur og áherslur í byggingunni út frá framtíðarsýn skólans og þörfum 
viðkomandi nemendahóps. Forsögnin er kynnt í stjórn Fasteignastofu og fræðsluráði.  
 
Þá tekur hefðbundið hönnunarferli við með sama hætti og verið hefur. 
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Tafla 12: Tillaga um nýtt  ferli vegna undirbúnings skólabygginga. 

 
 Ákvörðunarferli Framkvæmdaferli 
1.  Fræðsluráð beinir því til borgarráðs að 

Fasteignastofu verði falið að undirbúa byggingu 
eða viðbyggingu við skóla. 

 

2. Borgarráð felur Fasteignastofu verkefnið.   
3.   Fasteignastofa  skilgreinir verkefnið og gerir 

lauslega forsögn með húsrýmisáætlun í 
samstarfi við Fræðslumiðstöð og skólastjóra 
viðkomandi skóla. Gerð frumáætlun 
(kostnaðaráætlun I) um kostnað. 

4.  Húsrýmisáætlun kynnt í fræðsluráði og stjórn 
Fasteignastofu. 

 

5. Lagt fyrir borgarráð til samþykktar.  
6.  Forsagnarhópur (áður byggingarhópur) lýkur 

gerð forsagnar.  
7. Forsögn kynnt í stjórn Fasteignastofu og í 

fræðsluráði.  
 

8.  Hönnunarhópur tekur til starfa. 
Kostnaðaráætlun II. 

9. Kynnt í borgarráði.  
10.  Lagt fyrir bygginga- og skipulagsnefnd til 

samþykktar.  
 

11.  Hönnun lokið ásamt kostnaðaráætlun III. 
12.  Verkið boðið út.  
13.  Framkvæmdir hefjast. 
 
 
Æskilegt er að fylgja ferli eins og unnið var eftir í Ingunnarskóla og Korpuskóla við 
undirbúning að öllum stærri verkum. Það ferli er þó ekki frábrugðið því sem lýst er hér að 
ofan nema hvað forsagnarhópurinn vinnur með öðrum hætti. Hann er skipaður fleiri 
fulltrúum (25 – 30) sem vinna samkvæmt “design down” ferlinu, feta sig frá hugmyndinni 
um skólastarfið að skipulagi þess og síðast hinu eiginlegu námsumhverfi.  
 
 

9. Lokaorð 
 
Með útgáfu þessarar skýrslu og fjórum smærri skýrslum er lokið umfangsmikilli 
greiningarvinnu sem staðið hefur í hartnær tvö ár og ætlað var að taka á flestu því er varðar 
húsnæði og búnað fyrir skólastarf í grunnskólum Reykjavíkur. Niðurstöður gefa glögga 
yfirsýn yfir stöðu mála og framtíðarþarfir í þeim efnum. Þessar upplýsingar eru góður 
grunnur fyrir borgarstjórn Reykjavíkur og borgarráð þegar teknar eru ákvarðanir um 
skiptingu fjármagns til framkvæmda, þær eru leiðarvísir fyrir þá sem skipuleggja og 
framkvæma þau verk sem unnið er að hverju sinni og loks veita þær aðstandendum hvers 
skóla, nemendum og foreldrum jafnt sem stjórnendum og öðrum starfsmönnum upplýsingar 
um stöðu og framtíðarhorfur um húsnæði og búnað hvers skóla. 
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