
ID Task Name FORGANGUR

1 Verk- og tímaáætlun um sameiningu Korpuskóla og Víkurskóla,           
1. útgáfa - 22. nóvember 2011

2 Útbúið af stýrihópi um sameininguna og nær áætlunin yfir starfstíma hópsins sem er til 15. 
júní 2012

3

4 Skilgreiningar á tímabilum
5 1 = Verkefni sem þegar eru farin af stað eða fara af stað fyrir árslok 2011
6 2 = Verkefni sem unnin verða eftir áramót og á vorönn 2012
7 3 = Verkefni sem verða unnin fyrir skólabyrjun haust 2012
8 4 = Langtímaverkefni
9

10 1. Stýrihópur um sameininguna 1
11 Stofnun stýrihóps 1
12 Starfstími 1
13 Fulltrúar í stýrihópi 1
14 Fræðsla fyrir breytingateymið 1
15 Áætlun um vinnuna 1
16 Tímasetningar stöðumats 1
17 Hagsmunaaðilagreining 1
18 Áhættugreining 1
19 Verkþættir skilgreindir 1
20 Tímarammi 1
21 Starfsemi hópsins ákveðin 1
22 Hlutverk fulltrúa hópsins 1
23 Upplýsingamiðlun til skólasamfélagsins 1
24 Fundargerðir 1
25 Leiðarljós í breytingastarfinu 1
26 Upplýsingavefsíða stofnuð 1
27 Upplýsingafundir til að kynna verk- og tímaáætlun (fyrir starfsfólk og foreldra) 1
28 Stöðumat og endurskoðun áætlunar 2
29

30 2. Stofnun og stefnumörkun
31 Stefnumótun
32 Stefnumörkun með þátttöku nemenda, foreldra og starfsfólks 2
33 Kennsluhættir í sameinuðum skóla ákveðnir 2
34 Ákvörðun um námsefni í sameinuðum skóla 2
35 Valgreinar í unglingadeild 2
36 Leiðarljós skólans 2
37 Skólamenning (samþætting tveggja skóla) 2
38 Sérkennslustefna – fyrirkomulag sérkennslu 2
39 Nýbúastefna – fyrirkomulag nýbúakennslu 2
40 Eineltisstefna - forvarnir og viðbrögð við einelti 2
41 Umhverfisstefna 2
42 Skilgreining á hegðunarmótandi aðferðum og fyrirkomulagi agamála 2

F
27 Dec '10

Sameining Korpuskóla og Víkurskóla

22. nóvember 2011 Page 1 Verk- og tímaáætlun



ID Task Name FORGANGUR

43 Umbótaáætlun gerð/samþættuð 2
44 Samþætting aðferða, uppbygging skólabrags og vinnustaðamenningar 4
45 Stjórnskipan skólans
46 Fræðsla og hópefli fyrir stjórnendateymi 1
47 Nýtt skólaráð stofnað 2
48 Skipurit skólans unnið og lagt fyrir skóla- og frístundaráð 2
49 Ráðning aðstoðarskólastjóra/deildarstjóra m. staðgengilshlutverk 2
50 Áfallateymi og önnur teymi mynduð 2
51 Starfslýsingar stjórnenda 2
52 Nemendaverndarráð myndað 2
53 Ráðning nýs skólastjóra 1
54 Nafnasamkeppni haldin og nafn á skólann ákveðið 1
55 Ákvörðun um heiti bygginga/starfsstöðva 1
56 Tilkynna um stofnun skólans (ráðuneyti, SÍS) 1
57 Fjárhagsrammi skólans (stofnun nýs kostnaðarstaðar) 1
58 Umferðaöryggi - skilgreina öruggar gönguleiðir (þarf að fara í framkvæmdir eða skipuleggja 

gangbrautavörslu?)
1

59 Upplýsingamiðlun til skólasamfélagsins 1
60 Húsnæðismál – þarf að gera breytingar á húsnæði? 2
61 Ákvarða aðstöðu og viðveru skólastjóra í báðum skólabyggingum 2
62

63 3. Skipulag og kerfi
64 Mentor – Sameining nemendaskráa 1
65 Nýtt símanúmer og sameiginlegt símkerfi 1
66 Ný heimasíða fyrir sameinaðan skóla 1
67 Tölvukerfi, þ.á.m. Agresso, tölvulagnir 1
68 Skjalamál – skilgreina hvar á að geyma rafræn gögn og pappírsgögn 1
69 Skóladagatal (starfsdagar, vetrarfrí, námsefniskynningar fyrir foreldra, foreldrafundir) 2
70 Fyrirkomulag innkaupa, reksturs, tölvuþjónustu, bókhalds. 2
71 Tækjabúnaður á hvorum stað 2
72 Fyrirkomulag skólahúsnæðis – stofuskipan og vinnustofur kennara 2
73 Mötuneytiskerfi nemenda 2
74 Skilgreina ábyrgð vegna innritun nýrra nemenda 2
75 Aðferð við niðurröðun í bekki á unglingastigi ákveðin 2
76 Fyrirkomulag á skrifstofum (hver tekur við tilkynningum um veikindi, leysir forföll o.þ.h.) 2
77 Fyrirkomulag húsvörslu og öryggismála 2
78 Fyrirkomulag námsráðgjafar 2
79 Skólanámskrá 3
80 Starfsáætlun fyrir skólaárið 2012-2013 3
81 Rekstraráætlun 3
82 Mötuneyti - fyrirkomulag mötuneytismála (starfsmanna og nemenda) 3
83 Innkaupalistar fyrir haustið 2012 3
84 Fyrirkomulag á starfi frístundaheimilis 3
85 Fyrirkomulag á starfi skólasafns og  upplýsingamenntar 3
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86 Fyrirkomulag samstarfs við þjónustumiðstöð, barnavernd og heilsugæslu 3
87 Fyrirkomulag á starfi skólahljómsveitar 3
88 Fyrirkomulag stundatöflugerðar og gerð stundatöflu fyrir haust 2012 3
89

90 4. Nemendur
91 Félagsmiðstöð – er breyting á því fyrir nemendur? 1
92 Aðlögun og samhristingur nemenda (skipuleggja uppákomur) 2
93 Samráð við nemendur /þátttaka nemenda í sameiningarvinnunni; stefnumörkun og mótun 

nýs skóla (s.s. nemendaþing og samræða innan námshópa)
2

94 Könnun á líðan nemenda í sameiningarferlinu 2
95 Félagsstarf nemenda – hvað á að vera áfram? 2
96 Valið í stjórn nemendafélags 2
97 Samþætting á félagsstarfi nemenda 2
98

99 5. Foreldrar
100 Stofnun/sameining foreldrafélaga (Í hvað á að halda?  Hvaða á að vera nýtt?) 1
101 Könnun á ánægju foreldra með hvernig staðið er að flutningi unglinga úr Korpuskóla í 

Víkurskóla
1

102 Upplýsingamiðlun til foreldra, (s.s. fréttabréf, tölvupóstar, kynningar og samráðsfundir) 1
103 Upplýsingafundur fyrir foreldra til að kynna verk- og tímaáætlun 1
104 Þátttaka foreldra í vinnu við sameininguna, stefnumörkun og mótun nýs skóla 2
105 Mótun áætlunar um foreldrasamstarf. 2
106

107 6. Starfsfólk
108 Kynningar- og umræðufundur með starfsfólki um verkáætlunina 1
109 Hópefli meðal starfsmanna 1
110 Þátttaka starfsfólks í sameiningarvinnu og í stefnumörkun fyrir nýjan skóla. 2
111 Fræðsla og upplýsingamiðlun til starfsmanna um mál sem tengjast sameiningunni 2
112 Fræðsla og samræða meðal kennara um kennsluaðferðir, námsefni og skólabrag 2
113 Fyrirkomulag starfsmannasamtala 2
114 Félagslíf starfsfólks / Stofnun starfsmannafélags/skemmtinefndar (Í hvað á að halda? Hvað á 

að vera nýtt?)
2

115 Greining á vinnustaðamenningu 2
116 Gerð starfslýsinga 2
117 Vinnustund; sameining gagna og breytingar í launakerfi 2
118 Starfsmannastefna 2
119 Starfsmannahandbók 2
120 Fyrirkomulag símenntunar 2
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